

**DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/695/2015**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění mezi:

**1. Smluvní strany**

1.

**statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru  
majetkového Magistrátu města Karviné, na základě  
pověření ze dne 04.01.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu  
a údržby majetku

b) technických Iva Wenzlová, zaměstnanec Odboru majetkového  
Magistrátu města Karviné

telefon: 596 387 334

fax: 596 387 264

e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

2.

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16  
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava  
Minská 1337/18, 616 00 Brno

IČ: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7326

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda  
představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Marika Mocková, členka představenstva  
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miloš Kovář, ředitel divize Morava

Technicky oprávněn jednat: Ing. Čestmír Krkoška, vedoucí pracoviště Ostrava

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 13.08.2015 smlouvu o dílo č. MMK/SML/695/2015 a dne 01.06.2016 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby:

**„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále též stavba)**

- 1.1. Rajecký potok 0,00 – 0,500 (úsek od zaústění Rajeckého potoka do řeky Olše po mostní objekt na ul. Polské) včetně úpravy nátoku do spodní výusti pod hrází v km 1,027
- 1.2. Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách)

Jedná se o zpracování dokumentace na revitalizaci části drobného vodního toku Rajecký potok v Karviné-Ráji, zejména za účelem zvýšení ochrany území před povodněmi, zlepšení odtoku povrchových vod z předmětného území, zprůtočnění profilu koryta vodního toku (návrh kapacity revitalizovaného toku, posouzení retenčních schopností území, stabilizace koryta a břehů, odstranění nebo oprava překážek odtoku, posílení kapacity stávajících zatrubnění, vše při respektování stávajících přítoků.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací je Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné včetně zaměření, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Ostrava, Varenská 49, PSČ 730 02, v r. 2012.

Předmětem této Smlouvy včetně Dodatku č. 1 je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“):

## **2. Změna Smlouvy**

Tímto Dodatkem č. 2 se původní znění Smlouvy **čl. 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1**, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Pravomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1., v termínu **do 25.07.2016**.
- Pravomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 25.09.2016**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 30.09.2016**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních

prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

- Právomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.2., v termínu **do 25.08.2016**.
- Právomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, v termínu **do 25.10.2016**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, v termínu **do 31.10.2016**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

#### **mění takto:**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Právomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.1., v termínu **do 30.12.2016**.
- Právomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, v termínu **do 30.03.2017**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, v termínu **do 10.04.2017**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.
- Právomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.2., v termínu **do 30.12.2016**.
- Právomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, v termínu **do 30.03.2017**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, v termínu **do 10.04.2017**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 30. 08. 2016  
Za objednatele:



.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
Vedoucí odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě  
pověření

V Brně dne 12. 08. 2016  
Za zhotovitele:

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

divize Morava

Minská 1337/18, 616 00 Brno

.....  
Ing. Miloš Kovář  
ředitel divize Morava