



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/1698/2016**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 14.12.2016:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM  
Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM  
telefon: 596 387 210  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
martina.stepanikova@karvina.cz  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5331212/0800  
**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737  
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Libor Kosub, stavební technik  
se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice  
IČ: 28575148  
DIČ: CZ28575148  
telefon: 596 131 596  
fax: 596 131 596  
e-mail: info@stavby-vjacka.cz  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
č. účtu: 203879828/0600  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1698/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Dětské hřiště ESAM v Karviné-Ráji, ul. Prameny“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace předložené v rámci výběrového řízení (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+58.136,71 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 58.136,71 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.**

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	- Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena bez DPH	960.804,23 Kč
DPH 21 %	201.768,89 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1.162.573,12 Kč</b>

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

### a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	- Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena bez DPH	1.018.940,94 Kč
DPH 21 %	213.977,60 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1.232.918,54 Kč</b>

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.,


### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### Přílohy:


Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne **17. 05. 2017**  
za objednatele

  
.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
k podpisu oprávněna na základě  
pověření ze dne 14. 12. 2016



V *Karviné* dne **15. 05. 2017**  
za zhotovitele

  
.....  
Za MV STAVBY VJAČKA s.r.o.  
Milan Vjačka  
jednatel



## ROZPOČET

Stavba: Změnový rozpočet - chodník podél hřiště

Objekt: 001 - Zemní práce, obrubníky, dopadová plocha, pískoviště, oplacení

Místo: ESAM Karviná, ul. Prameny

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**596 733,23**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**596 733,23**

##### 1 - Zemní práce

**79 631,25**

2	K	131201102	Odkop zeminy nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	114,750	145,00	16 638,75
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u odkopu zeminy nezapažené v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	114,750	19,80	2 272,05
38	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,900	553,00	497,70
39	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	0,900	147,00	132,30
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	165,650	35,00	5 797,75
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	65,650	260,00	17 069,00
5	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m <sup>2</sup>	195,000	21,90	4 270,50
7	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m <sup>2</sup>	265,000	51,70	13 700,50
8	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m <sup>2</sup>	265,000	67,60	17 914,00
9	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	11,000	121,70	1 338,70

##### 2 - Zakládání

**10 376,60**

23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	60,000	41,10	2 466,00
40	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,810	2 360,00	1 911,60
41	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m <sup>2</sup>	3,000	758,00	2 274,00
42	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,035	35 000,00	1 225,00
43	K	2791131361	Základová patka 500x500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	kus	4,000	625,00	2 500,00

##### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 480,00**

44	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých betonových tvárnice FACE BLOČK včetně výplně z betonu tř. C 16/20 a spárování	m <sup>2</sup>	2,400	1 450,00	3 480,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------

##### 5 - Komunikace

**385 848,29**

33	K	564651114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 180 mm	m <sup>2</sup>	215,000	148,00	31 820,00
11	K	564811111	Podklad ze šetrkodyt ŠD tl 50 mm	m <sup>2</sup>	188,000	42,60	8 008,80
37	K	593235133.1	Kryt venkovních hřišť polyuretanový EPDM 90 mm T3 barevný	m <sup>2</sup>	188,000	1 816,17	341 440,49
34	K	593235132.3	Příplatek ke krytu venkovních hřišť - grafika EPDM písmeno v geometrickém obrazci	kus	4,000	489,00	1 956,00
35	K	593235132.4	Příplatek ke krytu venkovních hřišť - grafika EPDM stopy lidské	kus	1,000	333,00	333,00
36	K	593235132.6	Příplatek ke krytu venkovních hřišť - grafika EPDM skákací panák čtverce	kus	1,000	2 290,00	2 290,00

##### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**103 366,25**

28	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	4,815	2 470,00	11 893,05
----	---	-----------	-----------------------------------	----------------	-------	----------	-----------

##### 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

**86 685,20**

13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	56,000	183,00	10 248,00
14	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 12-20 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	58,000	66,40	3 851,20
12	K	916991121	Ložepod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	2,800	2 620,00	7 336,00
15	K	91R001	D=M oplacení z 3D pětiva v. 1,0 m	m	55,000	1 040,00	57 200,00
16	K	91R002	D=M vstupní branky v. 1,0 m	kus	1,000	8 050,00	8 050,00

##### 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

**4 788,00**

27	K	936 00-4121.R01	Zřízení vnitřního prostoru pískoviště tl. 300 mm vč. dopravy	m <sup>2</sup>	9,000	532,00	4 788,00
----	---	-----------------	--	----------------	-------	--------	----------

##### 997 - Přesun sutě

**8 599,59**

29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace	t	9,630	320,00	3 081,60
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	9,630	229,00	2 205,27
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,300	9,40	905,22
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,630	250,00	2 407,50

VP		MP	
Množství	Celkem	Množství	Celkem
13,95	2 022,75		

13,95	488,25		
-------	--------	--	--

46,5	1 018,35		
24,8	1 282,16		
24,8	1 676,48		
3	365,10		

37,2	1 584,72		
------	----------	--	--

62	11 346,00		
64	4 249,60		
2,48	6 497,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							5 431,25
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	34,375	158,00	5 431,25
A	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50m2	m2		262,00	
B	K	592450381	dlažba zámková 200/200 tl. 6 cm přírodní	m2		227,00	
C	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t		167,00	
D	K	564651114-1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm	m2		148,00	

37,2	9 746,40		
38,316	8 697,73		
21,892	3 655,96		
37,2	5 505,60		

58 136,71

Celkem cena bez DPH 960 804,23 Kč

Vícepráce 58 136,71 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem vícepráce - méněpráce 58 136,71 Kč

Celkem cena vč. VP a MP 1 018 940,94 Kč

DPH 21 % 213 977,60 Kč

Celkem cena vč. VP a MP a DPH 1 232 918,54 Kč

**MV** STAVBY VJAČKA s.r.o.  
 MARKVARTOVICKÁ 1334/1a  
 747 14 LUDGEŘOVICE  
 IČ 28575148 DIČ: CZ28575148  
 Tel./fax: 596 131 596