

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1387/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14.12.2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec Odboru majetkového

telefon:

fax:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

a

1.2 KELSTA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C , vložka 5630
zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou

jednání ve věcech technických [redacted] tel: [redacted]

se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 47975199

DIČ: CZ 47975199

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1387/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava fasády, sanace zdi a úprava přístupového chodníku na budově Spolkového domu v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle výkazu výměr a podkladu k provedení (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení dojde ke změně předmětu díla, k navýšení ceny díla o vícepráce ve výši **+ 99 299 Kč bez DPH** a snížení ceny díla o méněpráce ve výši **- 99 299 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Tabulka víceprací a méněprací

V Karviné dne 13.10.2017

za objednatele

V Karviné dne 13.10.2017

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA v.r.

vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě

pověření ze dne 14.12.2016

.....
za KELSTA s.r.o.

Ing. Kamila Kaletová v.r.

jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MMK/SML/1387/2017

Tabulka víceprací a méněprací

Číslo změnového listu	Objekt	Předmět změny (popis)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
ZL 01	Spolkový dům	Méněpráce a vícepráce na fasádě a přístupovém chodníku	-99 299	99 299	0
CENA CELKEM			-99 299	99 299	0