

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156

se sídlem: 733 01 Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156
zastoupeno Mgr. Tomaszem Śmiłowski, ředitelem ZŠ
Zástupce pověřeny jednáním ve věcech
a) smluvních: Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel ZŠ
b) technických: Pavel Janura, zaměstnanec OM MMK
Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OM MMK
telefon: 596 317 672
e-mail: -
IČ: 646 28 680
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 172188339/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Stanislav Lupieński

zapsán v živnostenském rejstříku
zastoupena: Stanislav Lupieński, majitel firmy
jednání ve věcech technických - stavbyvedoucí: Jaroslav Cmól, stavbyvedoucí
se sídlem: Rudé armády 910/2, Karviná – Mizerov, 734 01
IČ: 13620240
DIČ: CZ6402280335
telefon: 602 532 215
fax: 596 343 760
e-mail: stanislav@lupieski.cz, kancelar@lupieski.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 14147791/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 07. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava historické fasády a štítové stěny MŠ s pol. jaz. vyuč., Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností Ing. Ladislavem Zahradníčkem (fa ATRIS s.r.o.) a cenové nabídky zhotovitele (příloha této smlouvy).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.2 Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši **+ 378.473,00 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 333.080,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. Cena díla se **zvyšuje o 45.393,00 Kč bez DPH** a DPH ve výši dle právních předpisů

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1 631 088,58 Kč |
| DPH 21% | 342 528,60 Kč |
| DPH % | - Kč |
| Cena vč. DPH | 1 973 617,18 Kč |

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1.676.481,58 Kč |
| DPH 21% | 352.061,13 Kč |
| Cena vč. DPH | 2.028.542,71 Kč |

3. Společná a Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 25/9/2015


V Karviné dne 25/9/2015

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Tomasz Smiłowski
ředitel školy



Stanislav Lupieński
majitel firmy

Základní škola a mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím
Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156
1

 Stanislav Lupieński
stavební firma
Rudé armády 910
734 01 Karviná - Mizerov
IČO: 13620240 DIČ: CZ6402280335

PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 48 | K | 7640001002 | Úprava střechy nad přístavbou | soubor | 1,000 | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 49 | K | 764001518 | Demontáž oplechování stříšky nad okny Z.NP | m | 32,500 | 150,00 | 4 875,00 | |
| 50 | K | 764002525 | Protisněhové zbrany - háky | kus | 450,000 | 100,00 | 45 000,00 | |
| 51 | K | 764141331Rpol | Úprava a výměna sběrného koryta za atikou nároží vč. úpravy podkladu | m2 | 15,000 | 2 100,00 | 31 500,00 | |
| 52 | K | 764221520 | Oplechování hliník pod nástřešním žlabem řs 500 mm | m | 48,000 | 450,00 | 21 600,00 | |
| 53 | K | 764221520 | Oplechování rovne okapové hrany z Tlzn lesklého plechu řs 670 mm- pod nástřešním žlabem(pův. pol.51) | m | 37,000 | 450,00 | 16 650,00 | |
| 54 | K | 764244308.1Rpol | Úprava horní plochy atiky OSB deskou v zateplené části | m | 15,000 | 400,00 | 6 000,00 | |
| 55 | K | 764251212 | Žlabové čelo - nástřešní | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | |
| 56 | K | 764251512 | Montáž hliník žlab podokapní - čelo | kus | 2,000 | 200,00 | 400,00 | |
| 57 | K | 764252215.1 | Montáž žlab - háky půlkruhové-nástřešní | kus | 50,000 | 100,00 | 5 000,00 | |
| 58 | K | 764252503 | Žlab Al půlkruhový nástřešní řs 350 | m | 48,000 | 550,00 | 26 400,00 | |
| 59 | K | 764253306 | Žlab nástřešní oblého tvaru z Tlzn lesklého plechu řs 500 mm (pův.pol.č.55) | m | 37,000 | 1 570,00 | 58 090,00 | |
| 60 | K | 764252507 | Žlab Al, podokapní půlkruhový řs 500 mm | m | 30,000 | 620,00 | 18 600,00 | |
| 61 | K | 764541407 | Žlab podokapní půlkruhový z Tlzn plechu řs 400 mm (pův. pol.č.56) | m | 12,000 | 978,00 | 11 736,00 | |
| 62 | K | 764252515 | Montáž Al žlab podokapní - háky půlkruhové | kus | 32,000 | 110,00 | 3 520,00 | |
| 63 | K | 764259529 | Montáž Al kotlík | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | |
| 64 | K | 764541348 | Kotlík oválný (trychýřový) pro podokapní žlab z Tlzn lesklého plechu 400/100 mm (pův.pol.č.58) | kus | 2,000 | 636,00 | 1 272,00 | |
| 65 | K | 764259529,1 | Montáž Al kotlík - nástřešní | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | |
| 66 | K | 764351810 | Kotlík oválný (trychýřový) pro nástřešní žlab z Tlzn lesklého plechu 400/100 mm (pův.pol.č.59) | kus | 4,000 | 636,00 | 2 544,00 | |
| 67 | K | 764351810 | Demontáž žlab podokapní | m | 78,000 | 50,00 | 3 900,00 | |
| 68 | K | 76410850 | Demontáž žlab podokapní | m | 12,000 | 50,00 | 600,00 | |
| 69 | K | 7644001 | Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm | m | 50,750 | 50,00 | 2 537,50 | |
| 70 | K | 764341306 | Boční lemování - přesah střechy přes šít vč. příponek Al. řs 300 | m | 14,000 | 500,00 | 7 000,00 | |
| 71 | K | 764420002 | Boční lemování přesah střechy z Tlzn lesklého plechu řs 500 mm (pův. pol. č.62) | m | 14,000 | 413,00 | 5 782,00 | |
| 72 | K | 764244308 | Oplechování rohové atky řs 700- Al | m | 15,000 | 1 100,00 | 16 500,00 | |
| 73 | K | 764244308 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Tlzn lesklého plechu kotvené řs 750 mm (pův.pol.č.63) | m | 15,000 | 897,00 | 13 455,00 | |
| 74 | K | 764245346 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z Tlzn řs přes 400mm (k pův.pol.č.63) | kus | 4,000 | 186,00 | 744,00 | |
| 75 | K | 764421870 | Demontáž oplechování atky | m | 35,000 | 50,00 | 1 750,00 | |
| 76 | K | 764422810 | Demontáž oplechování atky | m | 42,000 | 50,00 | 2 100,00 | |
| 77 | K | 764454803 | Demontáž oplechování fims | m | 60,000 | 50,00 | 3 000,00 | |
| 78 | K | 764510550 | Oplechování parapetu Al. řs 300 mm včetně příponek | m | 48,400 | 650,00 | 31 460,00 | |
| 79 | K | 764246305 | Oplechování parapetu Al. řs 300 mm včetně příponek | m | 48,400 | 404,00 | 19 553,60 | |
| 80 | K | 764246305 | Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetu rovných z PZ plechu řs 400 mm (pův.pol.č.67) | m | 48,400 | 404,00 | 19 553,60 | |
| 81 | K | 764246367.1 | Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetu rovných z PZ plechu | kus | 124,000 | 73,40 | 9 101,60 | |
| 82 | K | 764521540 | Oplechování Al. stříšky nad okny Z.NP řs 250 mm | m | 32,500 | 600,00 | 19 500,00 | |
| 83 | K | 764248374 | Oplechování firmy nad okny ZNP z Tlzn lesklého plechu řs 330 mm (pův.pol.č.68) | m | 32,500 | 784,00 | 25 480,00 | |
| 84 | K | 764521540.1 | Oplechování Al. firmy mezi 1. NP a 2. NP | m | 42,000 | 600,00 | 25 200,00 | |
| 85 | K | 764248374.1 | Oplechování firmy mezi 1. a ZNP z Tlzn lesklého plechu řs 330 mm (pův.pol.č.69) | m | 42,000 | 784,00 | 32 928,00 | |
| 86 | K | 764521550 | Oplechování Al. stříšky u zadního vstupu řs 300 mm | m | 3,500 | 600,00 | 2 100,00 | |
| 87 | K | 764521560 | Oplechování Al. mezi štítem budovy a střechou řs 400 mm | m | 26,000 | 750,00 | 19 500,00 | |

Množství

| Méněpráce | Vícepráce | Ponechané pol. |
|-----------|-----------|----------------|
| | | 45 000,00 |
| | | 4 875,00 |
| 45 000,00 | | |
| | 31 500,00 | |
| | 16 650,00 | |
| 21 600,00 | | |
| | 6 000,00 | |
| 800,00 | | |
| 400,00 | | |
| 5 000,00 | | |
| 26 400,00 | | |
| | 58 090,00 | |
| | 18 600,00 | |
| | 11 736,00 | |
| 12,00 | | 2 200,00 |
| 1 320,00 | | |
| 500,00 | | |
| | 1 272,00 | |
| 1 200,00 | | |
| | 2 544,00 | |
| | 600,00 | |
| | | 2 537,50 |
| | 7 000,00 | |
| | 5 782,00 | |
| | 13 455,00 | |
| | 744,00 | |
| | | 1 750,00 |
| | | 2 100,00 |
| | | 3 000,00 |
| 31 460,00 | | |
| | 19 553,60 | |
| | 9 101,60 | |
| | | 19 500,00 |
| | 25 480,00 | |
| 25 200,00 | | |
| | 32 928,00 | |
| 2 100,00 | | |
| 19 500,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 90 | K | 764241367 | Oplechování mezi štítem budovy a střechou z TiZn lesklého plechu rš 670 mm (pův.pol.č.71) | m | 26,000 | 546,00 | 14 196,00 |
| 91 | K | 764241376 | Připlatek za provedení žláblů z TiZn lesklého plechu v plechové krytině | m | 26,000 | 246,00 | 6 396,00 |
| 72 | K | 764521590 | Oplechování Al. štítů atik rš 700 mm | m | 35,000 | 800,00 | 28 000,00 |
| 92 | K | 764244408 | Oplechování horních ploch a nadezdívek štítů atik bez rohů z TiZn kované rš 750 mm (pův.pol.č.72) | m | 35,000 | 956,00 | 33 460,00 |
| 93 | K | 764245446 | Připlatek za zvýšenou prarost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn rš pšes 400mm (pův.pol.č.72) | kus | 6,000 | 186,00 | 1 116,00 |
| 73 | K | 764521592 | Dílačací profil | m | 7,000 | 300,00 | 2 100,00 |
| 94 | K | 764548323 | Svody kruhové včetně objímek, kolien, odstávků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm (pův.pol.č.74) | m | 60,000 | 633,00 | 37 980,00 |
| 74 | K | 76454502 | Odpadní trouby Al. kruhové průměr 100 mm | m | 60,000 | 200,00 | 12 000,00 |
| 75 | K | 764751171 | Lapač střechních splavenin litina | kus | 6,000 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 76 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce Klempřířské v objektech v do 12 m | % | 2 410,417 | 5,00 | 12 052,09 |
| 63 | K | 101001000R | Vyměna zhmle části bednění střechy ze rohovou atikou a následněm žlabem ze dvora (k pův.pol.č.5) | m2 | 29,000 | 1 160,00 | 33 640,00 |
| 64 | K | 101001000RR | Práce na úvazu ze dvora - nástřešní žlab, svod a okap ze dvora (k pův.pol.č.5) | hod | 17,000 | 250,00 | 4 250,00 |
| 3 | K | 181000000 | Zábor veřejného prostranství | m2 | 150,000 | 50,00 | 7 500,00 |
| 5 | K | 101001000 | Ostatní nepředvidané práce | H | 150,000 | 250,00 | 37 500,00 |
| 62 | K | 629991131 | Ochrana proti houbovým hrotovým systémům | m | 80,000 | 150,00 | 12 000,00 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 14 196,00 | 14 196,00 |
| 6 396,00 | 6 396,00 |
| 28 000,00 | 28 000,00 |
| 33 460,00 | 33 460,00 |
| 1 116,00 | 1 116,00 |
| 2 100,00 | 2 100,00 |
| 37 980,00 | 37 980,00 |
| 12 000,00 | 12 000,00 |
| 12 052,09 | 12 052,09 |
| 33 640,00 | 33 640,00 |
| 4 250,00 | 4 250,00 |
| 7 500,00 | 7 500,00 |
| 37 500,00 | 37 500,00 |
| 12 000,00 | 12 000,00 |
| 333 080,00 | 378 473,00 |
| | 85 514,59 |

Cena celkem dle SOD bez DPH: 1 631 088,58 Kč
Cena celkem dle SOD s DPH: 1 973 617,18 Kč

Vícepráce (VCP): 378 473,00 Kč
Méněpráce (MCP): 333 080,00 Kč

Celkem VCP - MCP: 45 393,00 Kč
DPH 21%: 9 532,53 Kč
Vícepráce vč. DPH: 54 925,53 Kč

Cena celkem dle Dodatku č.1 bez DPH: 1 676 481,58 Kč
Cena celkem dle Dodatku č.1 s DPH: 2 028 542,71 Kč