

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/308/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

adresa:
zastoupeno:
k podpisu smlouvy oprávněn:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) technických:

statutární město Karviná

ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Tomáš Hanzel, primátor města

Ing. Helena Bogoczová vedoucí Odboru
majetkového,
Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu
a údržby majetku Odboru majetkového,
Nataša Hübnerová, zaměstnanec OM

IČ:

00 29 75 34

DIČ:

CZ00297534

e-mail:

helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
natasa.hubnerova@karvina.cz

č. účtu, bankovní spojení:

5331212/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

1.2 Zhotovitel

SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.

se sídlem: Bohumínská 1878, 735 06, Karviná – Nové Město
vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3059
zastoupen: Ing. Pavel Šrámek, předseda představenstva
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Martin Kurz, vedoucí střediska výroby
IČ: 48393835
DIČ: CZ48393835
bankovní spojení: ČSOB a.s., Karviná
číslo účtu: 212959942/0300
e-mail: info@sska.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)



Smluvní strany uzavřely dne 24. 04. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/308/2014 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované firmou ATRIS, s.r.o., Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice (dále jen „projektová dokumentace“), zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna Smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši + 1 260 158,07 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 485 841,28 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. **Cena díla se zvyšuje o 774 316,79 Kč bez DPH** a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	13 992 489,63 Kč
DPH 21%	2 938 422,83 Kč
DPH 15%	0,-- Kč
Cena vč. DPH	16 930 912,46 Kč

“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	14 766 806,42 Kč
DPH 21%	3 101 029,35 Kč
DPH 15%	0,-- Kč
Cena vč. DPH	17 867 835,77 Kč

“

2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se mění subdodavatelské schéma, které je přílohou č. 2 smlouvy o dílo. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 2 Dodatku č. 1.

2.4 Společná a Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

O uzavření Dodatku č. 1, rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ³⁹⁷⁶... dne 27. 08. 2014.

Přílohy:

Příloha č. 1 seznam víceprací a méněprací

Příloha č. 2 seznam subdodavatelů

V Karviné dne **28. 08. 2014**

za objednatele




za statutární město Karviná

Tomáš Hanzel
primátor města

V Karviné dne **28. 08. 2014**

za zhotovitele



za SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.

Ing. Pavel Šrámek
předseda představenstva



STAVEBNÍ SPOLEČNOST KARVINÁ, a.s.
IČ: 48393835 DIČ: CZ48393835
Bohumínská 1878
735 06 KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
Tel/Fax: 596 312 264



Příloha č. 1 seznam víceprací a méněprací

Změnový list	Název	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	SOUČET
ZL 1	Jeviště, promítací stěna SO 02	311 621,38	-142 630,81	168 990,57
ZL 2	Promítací místnost, hlediště SO 02	240 693,58	-224 192,90	16 500,68
ZL 3	Budova zázemí – sanace SO 01	362 933,95	-67 646,58	295 287,37
ZL 4	Budova zázemí jeviště SO 01	257 161,23	-	257 161,23
ZL 5	Venkovní plochy hlediště SO 02	68 307,33	-27 215,94	41 091,39
ZL 6	Budova zázemí schodiště SO 01	19 440,60	-24 155,05	-4 714,45
	Cena celkem bez DPH	1 260 158,07	-485 841,28	774 316,79

Příloha č. 2 seznam subdodavatelů

1) Elektroinstalace

MASTAV – MATÚŠ SZILÁGI, V Aleji 418, Karviná-Ráj, 734 01

IČ 76209113, DIČ CZ8110036539

5,05 % podíl na plnění

2) Sklopné sedačky

tauSEATING spol. s ro., Tyrše a Vágnera 468, Říčany u Prahy, 251 01

IČ 01646133, DIČ CZ01646133

15,4 % podíl na plnění