

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie
číslo smlouvy: **15 449**

uzavřený mezi:

dodavatelem

Obchodní firma: **Veolia Energie ČR, a.s.**
Se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zapsaná: Krajský soud v Ostravě , obchodní rejstřík, sp.zn. B 318
Zastoupená: Ing. Reda Rahma, obchodní ředitel
na základě pověření ze dne 2. 1. 2015
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 107-6606791/0100
IČO: 451 93 410
DIČ: CZ45193410

a

odběratelem

Obchodní firma: **statutární město Karviná**
Se sídlem: Karviná-Fryštát, Fryštátská 72/1, PSČ 733 24
Zastoupená: Tomáš Hanzel, primátor města
IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 27-1721542349/0800

I.

Dodavatel prohlašuje a odběratel bere na vědomí, že dodavatel změnil s účinností ke dni 1. 1. 2015 obchodní firmu, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 2.

II.

Odběratel a dodavatel se v souladu s čl. IX odst. 2 Smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie ev. č. 15 449 uzavřené dne 30.10.2013 ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31.12.2014 (dále jen Smlouva) dohodli s ohledem na změnu termínu realizace druhé fáze napojení objektu odběratele na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, který má tento obsah:

V čl. II. smlouvy se vypouští text

„Napojení objektů proběhne ve dvou fázích, přičemž v první fázi budou v r. 2014 napojeny objekty bytového domu čp. 1207-1210 a základní školy Družby čp. 1383 (dále jen škola), ve druhé fázi bude v r. 2015 napojen objekt bytového domu čp. 1203-1206.“

a nahrazuje se textem

„Napojení objektů proběhne ve dvou fázích, přičemž v první fázi budou v r. 2014 napojeny objekty bytového domu čp. 1207-1210 a základní školy Družby čp. 1383 (dále jen škola), ve druhé fázi bude v r. 2016 napojen objekt bytového domu čp. 1203-1206“.

Dodatek č. 2

Veolia Energie ČR, a.s. – 15 449 Statutární město Karviná, Fryštát, Fryštátská 72/1, PSČ 733 24

V čl. IV. smlouvy se ruší stávající znění odst. 4:

„V druhé fázi dodavatel nejpozději do 31.8.2015 zajistí na svůj náklad napojení bytového domu čp. 1203-1206 na systém CZT tak, že realizuje teplovodní přípojku na patu objektu a v bytovém domě instaluje odpovídající OPS, která zajistí teplo pro vytápění a přípravu teplé vody podle potřeb bytového domu. Vlastníkem vybudovaného zařízení bude dodavatel.“

a nahrazuje se tímto zněním:

„V druhé fázi dodavatel nejpozději do 31.8.2016 zajistí na svůj náklad napojení bytového domu čp. 1203-1206 na systém CZT tak, že realizuje teplovodní přípojku na patu objektu a v bytovém domě instaluje odpovídající OPS, která zajistí teplo pro vytápění a přípravu teplé vody podle potřeb bytového domu. Vlastníkem vybudovaného zařízení bude dodavatel.“

V čl. IV. smlouvy se ruší stávající znění odst. 5:

„V druhé fázi odběratel nejpozději do 31.8.2015 zajistí na svůj náklad v rámci revitalizace bytového domu čp. 1203-1206 realizaci systému ústředního topení a rozvodů teplé vody vč. cirkulace a souvisejícího zařízení tak, aby dodavatel mohl zahájit dodávky tepla nejpozději ode dne 01.09.2015.“

a nahrazuje se tímto zněním:

„V druhé fázi odběratel nejpozději do 31.8.2016 zajistí na svůj náklad v rámci revitalizace bytového domu čp. 1203-1206 realizaci systému ústředního topení a rozvodů teplé vody vč. cirkulace a souvisejícího zařízení tak, aby dodavatel mohl zahájit dodávky tepla nejpozději ode dne 01.09.2016.“

V čl. IV. smlouvy se ruší stávající znění odst. 11:

„Dodávky tepelné energie pro bytový dům a školu napojené v první fázi budou zajištěny nejpozději ode dne 01.09.2014, pro bytový dům napojený ve druhé fázi nejpozději ode dne 01.09.2015, za splnění podmínek uvedených v odst. 3. až 9. tohoto článku smlouvy. Dodavatel nebude v prodlení se splněním svého závazku zajistit dodávky tepelné energie po dobu, po kterou bude odběratel v prodlení se splněním jeho povinností uvedených v tomto článku smlouvy.“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Dodávky tepelné energie pro bytový dům a školu napojené v první fázi budou zajištěny nejpozději ode dne 01.09.2014, pro bytový dům napojený ve druhé fázi nejpozději ode dne 01.09.2016, za splnění podmínek uvedených v odst. 3. až 9. tohoto článku smlouvy. Dodavatel nebude v prodlení se splněním svého závazku zajistit dodávky tepelné energie po dobu, po kterou bude odběratel v prodlení se splněním jeho povinností uvedených v tomto článku smlouvy.“

III.

Ostatní články smlouvy se tímto dodatkem nemění. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 462 ze dne 8.4.2015.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Odběratel obdrží jedno vyhotovení dodatku a dodavatel obdrží dvě vyhotovení dodatku.

V Ostravě dne..... 29 -05- 2015

V Karvině dne..... 10. 04 2015



Za dodavatele:
Ing. Reda Rahma
Obchodní ředitel



Za odběratele:
Tomáš Hanzel
primátor města



Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7
702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410

