

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele : MMK/SML/485/2013

Smluvní strany

Objednatel
adresa:
zastoupeno:
K podpisu smlouvy oprávněn:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:

b) technických

IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel
se sídlem:

K podpisu smlouvy oprávněn:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

statutární město Karviná
ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Tomáš Hanzel, primátor města

Ing. Helena Bogoczová,
vedoucí Odboru majetkového
Nataša Hübnerová,
zaměstnanec Odboru majetkového
00 29 75 34
Česká spořitelna, a. s. Karviná
27-1721542349/0800
natasa.hubnerova@karvina.cz

VOKD, a.s.
Nákladní 3179/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Jan Březina, místopředseda představenstva
Ivan Rychecký, člen představenstva
Marek Podzemný, ředitel divize
pozemního stavitelství Ostrava
Josef Mati – vedoucí projektového týmu
Josef Eliáš – hlavní stavbyvedoucí
476 75 853
CZ47675853
Česká spořitelna, a.s.
2426742/0800.
sprava@vokd.cz

Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2013 smlouvu o dílo č. MMK/SML/485/2013 na realizaci stavby „Stavební úpravy bývalého objektu KB“, dne 10.7.2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dne 26.8.2013 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 dále také jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“):

1. Změny Smlouvy

1.1 Na základě změnového řízení doloženého soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3, se cena díla **navyšuje o 1 183 499,84 Kč (bez DPH).**

1.2 Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští text bodu 6.1 Článku 6. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3. této smlouvy a v termínu dle čl. 5. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	39 020 360,63 Kč
DPH 21 %	8 194 275,73 Kč
Cena vč. DPH	47 214 636,36 Kč

a nahrazuje se textem:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3. této smlouvy a v termínu dle čl. 5. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	40 203 860,47 Kč
DPH 21 %	8 442 810,70 Kč
Cena vč. DPH	48 646 671,17 Kč

1.3 Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští text první věty bodu 5.4 článku 5. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tohoto znění:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 23.9.2013.“

a nahrazuje se textem: „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 18.10.2013.“

1.4 Tímto Dodatkem č. 3 se Časový harmonogram, který byl přílohou č. 3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nahrazuje Časovým harmonogramem, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od _____ do _____
schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. 3046 ze dne 13.9.2013
Vyhotovil: Magistrát města Karviné
datum: 15.9.2013 Podpis: _____

Přílohu Dodatku č. 3 tvoří:

1. Soupis víceprací a méněprací
2. Časový harmonogram dokončení prací

V Karviné dne - 1. 10. 2013

za objednatele



Tomáš Hanzel

Primátor města




Ostravě dne 22. 09. 2013

za zhotovitele VOKD, a.s.



Ing. Jan Březina

Místopředseda představenstva



Ivan Rychecký, člen představenstva

VOKD, a.s.

Ostrava-Moravská Ostrava,
Nákladní 1/3179 PSČ 702 80
IČO: 47675853 DIČ: CZ47675853

-1-

JK

STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉHO OBJEKTU KB - seznam změnových listů č. 17-43

číslo Změnového listu	Název	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	SOUČET
ZL 17	Vnitřní parapety	286 693,49 Kč	-198 277,49 Kč	88 416,00 Kč
ZL 18	Oprava špalet - venkovní, vnitřní	327 887,39 Kč		327 887,39 Kč
ZL 19	Odpočet chlazení v 1.PP		-87 180,00 Kč	-87 180,00 Kč
ZL 20	Osvětlení nad vstupy	15 208,65 Kč		15 208,65 Kč
ZL 21	Odpočet Wireless managent systému		-84 203,10 Kč	-84 203,10 Kč
ZL 22	Povlakové krytiny	33 367,16 Kč		33 367,16 Kč
ZL 23	Obklady a dlažby	93 132,10 Kč	-21 879,12 Kč	71 252,98 Kč
ZL 24	Výměna vstupních dveří za hliníkové	94 418,49 Kč	-26 458,49 Kč	67 960,00 Kč
ZL 25	neobsazeno			0,00 Kč
ZL 26	Doplnění PBŘ- ucpávky	12 020,00 Kč		12 020,00 Kč
	Doplnění PBŘ - zakrytí SDK protipožárním	15 291,86 Kč		15 291,86 Kč
ZL 27	Demontáže původního VZT - část 2 + demontáž strojovny klimatizace	19 176,00 Kč		19 176,00 Kč
ZL 28	Oprava kamenného obkladu u atiky	82 821,70 Kč		82 821,70 Kč
ZL 29	Místnost 2.49	35 365,26 Kč		35 365,26 Kč
ZL 30	SDK konstrukce + revizní dvířka	177 536,00 Kč		177 536,00 Kč
ZL 31	ZTI a ÚT	4 479,68 Kč		4 479,68 Kč
		4 266,21 Kč		4 266,21 Kč
		31 426,53 Kč		31 426,53 Kč
		4 630,20 Kč		4 630,20 Kč
		2 025,42 Kč		2 025,42 Kč
		5 125,77 Kč		5 125,77 Kč
			-8 540,22 Kč	-8 540,22 Kč
		10 245,00 Kč		10 245,00 Kč
ZL 32	Úpravy v EPS dle požadavků HZS a objednatele + úpravy ve	72 294,00 Kč	-20 150,00 Kč	52 144,00 Kč
ZL 33	Napojení požárního odvětrání CHÚC	3 690,10 Kč		3 690,10 Kč
ZL 34	Úpravy světlíků		-25 476,90 Kč	-25 476,90 Kč
ZL 35	Úprava detailu střešního žlabu o dřevěné hranoly	37 085,60 Kč		37 085,60 Kč
ZL 36	Úprava střešního pláště	117 920,18 Kč	-23 174,68 Kč	94 745,50 Kč
ZL 37	Výměna interiérových dveří	185 690,00 Kč		185 690,00 Kč
	Přezdění nevyhovujících zárubní	14 243,09 Kč		14 243,09 Kč
ZL 38	Zrušeno - naceněno společně v ZL 30			0,00 Kč
ZL 39	Odpočty sociálního vybavení		-40 273,11 Kč	-40 273,11 Kč
ZL 40	Doplnění prostoru nad pokladnami	17 313,66 Kč		17 313,66 Kč
ZL 41	Úprava VZT v 6.NP (strojovna)	15 999,40 Kč		15 999,40 Kč
ZL 42	Doplnění automatických vstupních dveří o EPS a ořizovací systém	6 760,00 Kč		6 760,00 Kč
ZL 43	Vedlejší a ostatní nákladu - část 2		-7 000,00 Kč	-7 000,00 Kč
Součet		1 726 112,94 Kč	-542 613,10 Kč	1 183 499,84 Kč

Příloha č. 2 Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

[illegible]

