

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/4/2015

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno

Tomášem Hanzlem, primátorem města

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických:

Pavel Janura, zaměstnanec Odboru majetkového

telefon:

596 387 487

fax:

596 387 264

e-mail:

pavel.janura@karvina.cz

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná

číslo účtu:

27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 1.2 Obchodní firma / Jméno / Název: Libor Žůrek

zapsána v živnostenském rejstříku

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Jaroslav Král, autorizovaný technik – stavbyvedoucí

se sídlem: Sametová 1064/5, 735 06 Karviná – Nové Město

IČ: 60031620

DIČ: CZ6807071722

telefon: 731157949

fax:

e-mail: liborzurek@volny.cz

bankovní spojení: GE MONEY Bank a.s.

č. účtu: 150354920/0600

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2015 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/4/2015, jejímž předmětem je provedení stavebních prací pod názvem „**Odstranění části stavby a stavební úpravy spojovacího koridoru na ul. Víta Nejedlého, ZŠ a MŠ Prameny, Karviná-Ráj**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Petrem Kučatým, Kubánská 1548/1, 708 00 Ostrava Poruba, z listopadu 2013 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Dle čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.4 Smlouvy došlo k přerušení prací na díle. S ohledem na uvedené přerušení prací se tímto Dodatkem č. 1 vypouští v článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **10. 03. 2015**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do **17. 04. 2015**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

- 2.2 Tímto dodatkem č. 1 se původní harmonogram prací nahrazuje novým harmonogramem prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Harmonogram prací

V Karvině dne
za objednatele

30. 03. 2015

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového



V Karvině dne
za zhotovitele

16. 3. 2015

.....
Libor Žurek

Libor Žurek
Sametová 1064/5
735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 60031620, tel.: 731 157 949

Libor Žůrek
Sametová 1064/5
735 06 Karviná – Nové Město
IČ:60031620
DIČ:CZ6807071722

**„Odstranění části stavby a stavební úpravy spojovacího koridoru na
ul. Víta Nejedlého, ZŠ a MŠ Prameny, Karviná-Ráj “**

Harmonogram prací.

1. Realizace zařízení staveniště staveniště.	12.1.
2. Odstranění komunálního odpadu z vnitřní části objektu (ručně).	13.1.-14.1.
3. Naložení a odvoz komunálního odpadu na skládku kom. odpadu.	Průběžně
4. Likvidace rozvodů elektro, vody a topení.	15.1.-17.1.
5. Postupná demolice objektu po úroveň terénu.	20.1.-18.2., 17.3. – 6.4.
6. Naložení a odvoz stavebních odpadů.	Průběžně
7. Zazdívký otvorů v obvodových stěnách	20.1.-18.2.
8. Realizace oplocení	31.3 - 6.4.
9. Úklid staveniště	Průběžně
10. Úprava terénu, dokončovací stavební práce	6.4.- 17.4.

V Karviné 16.3.2015

Libor Žůrek
Sametová 1064/5
735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 60031620, tel.: 731 157 949



