

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

adresa:
zastoupeno:
k podpisu smlouvy oprávněn:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) technických:
majetkového
b) smluvních
IČ:
DIČ:
e-mail:
č. účtu, bankovní spojení:

Základní škola Borovského

Ve Svahu 775, Karviná-Ráj
Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem ZŠ
Mgr. Libor Stáňa, ředitel ZŠ

Ing. Veronika Pališková zaměstnanec Odboru

Mgr. Libor Stáňa

62331353

CZ62331353

libor.stana@borovskeho.cz

1721590359/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

1.2 Zhotovitel

se sídlem:
zastoupen:
zástupce pověřený jednáním ve věcech:
technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

KUMAN spol. s r.o..

Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná – Nové Hranice
Janem Kubánkem, jednatel společnosti

Jan Poláček, stavbyvedoucí

60779098

CZ60779098

Česká spořitelna, a.s.

4233952/0800

stavebnifirma@kuman.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 05. 2014 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby „**Dokončení výměny oken a oprava zateplení pavilonu U1 ZŠ Borovského, Karviná-Ráj**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle charakteristiky a specifikace stavby a materiálu, rozpočtu vč. cenové nabídky podané 6.5.2014 – příloha č. 1 SOD..

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši + 306.851,37 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 251.186,54 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. Cena díla se zvyšuje o 55.664,83 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.060.501,74 Kč
DPH 21%	432.705,37 Kč
DPH 15%	0,-- Kč
Cena vč. DPH	2.493.207,11 Kč

“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.116.166,57 Kč
DPH 21%	444.394,98 Kč
DPH 15%	0,-- Kč
Cena vč. DPH	2.560.561,55 Kč

“

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 4. Doba místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 28.srpna 2014**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 1.září 2014**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

- 2.4 Společná a Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 Seznam víceprací a méněprací

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V Karviné dne 25. 8. 2014

V Karviné dne 25. 8. 2014


za objednatele


.....
ZŠ Borovského

Mgr. Libor Stáňa

Ředitel školy

za zhotovitele


.....
za KUMAN spol. s r.o.

Jan Kubánek

jednatel společnosti

KUMAN spol. s r.o.

① ul. Petovická 1051/3
734 01 Karviná-Hranice
IČ: 596 425 066 DIČ: CZ60579098

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO
Ve Svahu 775 ④
734 01 Karviná - Ráj

Příloha č. 1 seznam víceprací a méněprací

<u><i>Stav. objekt</i></u>	<u><i>1 - Fasáda U1 – G jihovýchod</i></u>	<u><i>cena v Kč bez DPH</i></u>
MP		- 29.675,80
VCP		+ 47.426,94
<u><i>Stav. objekt</i></u>	<u><i>2 - Fasáda U1 – G severovýchod</i></u>	<u><i>cena v Kč bez DPH</i></u>
MP		- 212.909,14
VCP		+ 244.374,10
<u><i>Stav. objekt</i></u>	<u><i>3 - Fasáda U1 doplnění</i></u>	<u><i>cena v Kč bez DPH</i></u>
MP		- 8.601,60
VCP		+ 15.050,33
<u><i>Celkem</i></u>		<u><i>cena v Kč bez DPH</i></u>
MP		- 251.186,54
VCP		+ 306.851,37
Rozdíl		+ 55.664,83

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Karvina
Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

JKSO:
 Místo: Karviná

CC-CZ:
 Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Kuman spol. s r.o.

IČ: 60779098
 DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů				55 664,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				55 664,83
DPH základní	21,00%	ze	55 664,83	11 689,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	67 354,44

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


 **ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO**
 Ve Svahu 775 ④
 734 01 Karviná - Ráj

25. 08. 2014

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

KUMAN spol. s r.o.
 ② ul. Petrovická 1051/3
 734 01 Karviná-Hranice
 TEL: 596 325 866 DIČ: CZ60779098



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Karvina

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Místo: Karviná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	55 664,83	67 354,44
1	Fasáda U 1 - G (jihovýchod) - VCP a MNP	17 751,14	21 478,88
2	Fasáda U 1 - F (severovýchod) - VCP a MNP	31 464,96	38 072,60
3	Fasáda U 1 - doplnění	6 448,73	7 802,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		55 664,83	67 354,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 1 - Fasáda U 1 - G (jihovýchod) - VCP a MNP

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kuman spol. s r.o.

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				17 751,14
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				17 751,14
DPH základní	21,00%	ze	17 751,14	3 727,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		21 478,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

25. 08. 2014

Razítko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO
Ve Svahu 775
734 01 Karviná - Ráj

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KUMAN spol. s r.o.
ul. Petrárkova 1951/1
733 01 Karviná - Frantek
TEL: 596 325 066 DIČ: CZ60779098

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 1 - Fasáda U 1 - G (jihovýchod) - VCP a MNP

Místo: Karviná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	17 751,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 119,70
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	15 631,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 751,14

ROZPOČET

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 1 - Fasáda U 1 - G (jihovýchod) - VCP a MNP

Místo: Karvlná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 751,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 119,70

1	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	-5,740	5 170,00	-29 675,80
2	K	311272123-1	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	6,150	5 170,00	31 795,50

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

15 631,44

3	K	622405R	KZS podhledu budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 50-70 mm	m2	20,580	593,00	12 203,94
4	K	622405R1	Vyrovnávací podlep do 50 mm	m2	18,500	145,00	2 682,50
5	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	20,580	36,20	745,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 2 - Fasáda U 1 - F (severovýchod) - VCP a MNP

JKSO:

Místo: Karviná

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kuman spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

31 464,96

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

31 464,96

DPH základní

21,00%

ze

31 464,96

6 607,64

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

38 072,60

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO

Ve Svahu 775

734 01 Karviná - Ráj

25. 08. 2014

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KUMAN spol. s r.o.

ul. Petrávková 1051/3

734 01 Karviná-Hranice

IČ: 796 25 066 DIČ: CZ60779098

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 2 - Fasáda U 1 - F (severovýchod) - VCP a MNP

Místo: Karviná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 464,96
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	31 464,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 464,96

ROZPOČET

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 2 - Fasáda U 1 - F (severovýchod) - VCP a MNP

Místo: Karvíná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 464,96

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

31 464,96

1	K	612474115	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi Ytong	m2	-9,160	264,00	-2 418,24
6	K	612474115-1	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi Ytong	m2	19,680	264,00	5 195,52
2	K	620471123	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	-224,410	244,00	-54 756,04
7	K	620471123-1	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	260,070	244,00	63 457,08
3	K	622405218	KZS stěn budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 20 mm	m2	-14,863	554,00	-8 234,10
8	K	622405218-1	KZS stěn budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 20 mm	m2	25,810	554,00	14 298,74
4	K	622405298	KZS stěn budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 100 mm	m2	-209,550	643,00	-134 740,65
9	K	622405298-1	KZS stěn budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 100 mm	m2	213,390	643,00	137 209,77
12	K	622405922	KZS dilatační lišta rohová	m	-15,400	336,00	-5 174,40
13	K	622405931	KZS rohová lišta Al 25/25 mm perforovaná	m	30,400	67,40	2 048,96
11	K	622405R	KZS podhledu budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 50 70 mm	m2	21,500	593,00	12 749,50
5	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-209,550	36,20	-7 585,71
10	K	622903110-1	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	260,070	36,20	9 414,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského
Objekt: 3 - Fasáda U 1 - doplnění

JKSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kuman spol. s r.o.

IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 448,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 448,73
DPH základní	21,00%	ze	6 448,73	1 354,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 802,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVSKÉHO
Ve Svahu 775 ④
734 01 Karviná - Ráj

25. 08. 2014

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KUMAN spol. s r.o.
② ul. Petrovická 1051/3
734 01 Karviná - Hranice
TEL: 596 325 066 DIČ: CZ60779098

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 3 - Fasáda U 1 - doplnění

Místo: Karviná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 448,73
HSV - Práce a dodávky HSV	6 448,73
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	6 448,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 448,73

ROZPOČET

Stavba: VCP a MNP na ZŠ Borovského

Objekt: 3 - Fasáda U 1 - doplnění

Místo: Karviná

Datum: 04.09.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kuman spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 448,73

HSV - Práce a dodávky HSV

6 448,73

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

6 448,73

4	K	620471123	Vnější omítka sílikonová tenkovrstvá probarvená zatížená (zrnitá) tl. 2 mm	m2	27,890	244,00	6 805,16
5	K	620471821	Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky	m2	27,890	25,90	722,35
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,890	146,00	4 071,94
1	K	622405922	KZS dilatační lišta rohová	m	-25,600	336,00	-8 601,60
2	K	622405931	KZS rohová lišta Al 25/25 mm perforovaná	m	51,200	67,40	3 450,88