

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: Sod 99

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj
zastoupeno Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Libor Stáňa
b) technických: Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec Odboru majetkového, oddělení provozu a údržby majetku
telefon: 596 312 054
596 387 487, 596 387 210
e-mail: libor.stana@borovskeho.cz
IČ: 62331353
DIČ: CZ62331353
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1721590359/0800

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 MEROPS spol. s r.o.

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16697
zastoupena: Ing. Jiří Wawrzyczek, jednatel společnosti
jednání ve věcech technických- stavbyvedoucí: p. Jan Bušík
se sídlem: Strojnická 374, Český Těšín 735 62
IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282
telefon 558 740 438
fax: 558 740 440
e-mail merops@merops.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 162026588/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 03. 06. 2016 Smlouvu o dílo č. Sod99 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Výměna oken, oprava fasády a zateplení pavilonu „D“ ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Novotným v prosinci 2014. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + **129.648,22 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši – **130.439,78 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o **791,56 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.467.439,48 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.466.647,92 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. (u více stran: Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu.)
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy,

včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

- 3.6 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Seznam víceprací a méněprací

V Karviné dne 22.08.2016

V Českém Těšíně dne 22.08.2016

za objednatele

za zhotovitele

Základní škola a Mateřská škola Borovského,
Karviná, příspěvková organizace ④
734 01 Karviná - Ráj, Ve Svahu 775
IČ: 62331353, DIČ: CZ62331353


.....
Mgr. Libor Štáňa
ředitel ZŠ

.....
Ing. Jiří Wawrzyczek
jednatel společnosti

.....
IČO: 25394282
DIČ: CZ25394282
MICROPS spol. s r.o.
Strojnická 374 • 735 62 Český Těšín
Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Seznam víceprací a méněprací


Oddíl	Číslo	Popis řádku	Měrná jednotka	Provedené množství v měrných jednotkách	Cena za jednotku (průměr)	Cena celkem
Méněpráce						
061	612409991R	Krycí lišta 15x75 mm plastová bílá	m	248	-9,00 Kč	-2 232,00 Kč
	61144404	PVC parapet vnitřní šířky 400mm	m		-229,00 Kč	-35 820,18 Kč
	648991113R	Konzola šířky pro osazení parapetu	m		-44,00 Kč	-6 256,80 Kč
063	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	4,635	-3 785,00 Kč	-17 543,48 Kč
	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	106	-185,00 Kč	-19 610,00 Kč
	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	106	-62,00 Kč	-6 572,00 Kč
	417361821	Výstuž ztužujících pásů betonářskou ocelí	t	0,612	-26 650,00 Kč	-16 309,80 Kč
799P	900 RT3	Hzs - dem. A zpětná montáž nápisu a cedulí	h	24	-82,00 Kč	-1 968,00 Kč
M46	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastaveném prostoru	km	0,1	-1 171,00 Kč	-117,10 Kč
	460200164	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	94,3	-43,00 Kč	-4 054,90 Kč
	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	22,632	-57,00 Kč	-1 290,02 Kč
	460420001	Zřízení kabel. Lože	m	94,3	-44,00 Kč	-4 149,20 Kč
	460560164	Zához rýhy 35/80 cm	m	94,3	-71,00 Kč	-6 695,30 Kč
009	346244381	Krycí lišta v- 250mm nadpraží	bm	142,2	-55,00 Kč	-7 821,00 Kč
						-130 439,78 Kč



 IČO: 25394282
 DIČ: CZ25394282
 MEROPS spol. s r.o.
 Srovnávková 374 • 735 62 Český Tešín
 Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Seznam víceprací a méněprací

Oddíl	Číslo	Popis řádku	Měrná jednotka	Provedené množství v měrných jednotkách	Cena za jednotku (průměr)	Cena celkem
Vícepráce						
		akrylový tmel	m	248	9,00 Kč	2 232,00 Kč
		akrylový tmel	m	142,2	9,00 Kč	1 279,80 Kč
		Postforming parapet bílý	m		269,00 Kč	42 076,98 Kč
062	622 31-93	Epoxidová kamínková podlahová stěrka	m2	8,76	1 400,00 Kč	12 264,00 Kč
		Bednění schodišťových stupňů	m	22,18	400,00 Kč	8 872,00 Kč
		Rohový profil nadpraží	m	144,6	8,00 Kč	1 156,80 Kč
		Rohový profil na sloupy	m	102,3	8,00 Kč	818,40 Kč
		Omítka vápenná vnitřního ostění-štuková	m2	85,8	368,00 Kč	31 574,40 Kč
		čela vnitřních parapetů	m	126	59,00 Kč	7 434,00 Kč
		Okno navíc kancelář	m2	5,76	2 805,00 Kč	16 156,80 Kč
		Montáž okna	m	9,6	304,00 Kč	2 918,40 Kč
		Demontáž okna	m2	5,76	95,00 Kč	547,20 Kč
		třístupňové těsnění	m	9,6	131,00 Kč	1 257,60 Kč
		Zednické práce	m2	2,88	368,00 Kč	1 059,84 Kč
celkem	Bez DPH		celkem			129 648,22 Kč


 IČO: 76384282
 DIČ: CZ539782
 Společnost
 Svatopluka 37A • 735 62 Český Těšín
 Tel.: 558 740 436 • Fax: 558 740 440