

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

## 1. Smluvní strany

<b>1.1</b>	<b>Základní škola, U Studny</b>	Centrum 2290/14, Karviná - Mizerov
adresa:		Mgr. Martinem Bandorem, ředitelem školy
zastoupeno:		48004511
IČ:		UniCredit Bank
bankovní spojení:		2108547293/2700
číslo účtu: e-mail:		zakladni.skola@ustudny.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

<b>1.2</b>	<b>Obchodní firma Název: MAZUREK, s.r.o.</b>	
se sídlem:		Dětmarovice č.p.1090, 735 71 Dětmarovice
IČ:		28614631
DIČ:		CZ28614631
bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
číslo účtu:		107-4569960207/0100
e-mail:		info@e-mazurek.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2016 Smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“). Předmět plnění Smlouvy je závazek provedení stavebních prací pod názvem – „**Oprava oplocení areálu ZŠ a MŠ U Studny Karviná**“ (dále jen stavba).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č.1 k Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.1“):

## 2. Změna Smlouvy

### 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se z bodu 2 Smlouvy mění takto:

„Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací "**Oprava oplocení areálu ZŠ ZŠ U Studny Karviná**" (dále též „stavba“) dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu zpracované Ing. Martinem Paszem z 9.11.2015 a nahrazuje se tímto textem takto:

„Předmětem této smlouvy je provedení stavby "Oprava oplocen areálu ZŠ a MŠ U Studny, Karviná"(dále též „stavba“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Paszem 9.11.2015 (dále jen „projektová dokumentace). Rozsah plnění se upravuje o odsouhlasené a vyžadované vícepráce na základě zpracovaných položkových rozpočtů, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku."

## 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se z bodu 5.1 Smlouvy mění takto:

5.1. V průběhu realizace prací vznikla potřeba provést vícepráce. Na základě vzniklých víceprací, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami, se mění cena díla a činí:

Cena bez DPH	936.543,72 Kč
DPH 21%	196.674,18 Kč
Cena vč. DPH	1.113.217,90 Kč

## 3. Společná a Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží ve jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Přílohy:


- Položkové rozpočty zpracované Theodorem Kolářem

V Karviné dne .....


V Karviné dne.....

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Martin Bandor  
ředitel  
Základní škola a Mateřská škola  
U Studny, Karviná  
příspěvková organizace  
Centrum 2290/14, Karviná – Mizerov  
IČO: 48004511  
Tel: 599311873



David Mazurek  
jednatel



Žádost o odsouhlasení změny plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Žadatel:

Základní škola, U Studny, Centrum 2290/14, Karviná-Mizerov, IČ: 48004511

Název akce:

Oprava oplocení areálu základní školy ZŠ a MŠ U Studny, Karviná

Důvod změny:

V rámci likvidace stávajícího kovového oplocení byl zjištěn větší objem konstrukcí podhrabových desek a základových patek. To vyvolalo větší rozsah bouracích prací a následně i větší objem likvidovaného materiálu na skládce a větší rozsah plošných úprav terénu. Tyto více práce nebylo možno zjistit při tvorbě rozpočtu. Na druhé straně došlo k odečtení částky za výkup železného šrotu a likvidované kovové oplocení posloužilo k zabezpečení staveniště.

Jedná se o schválenou akci plánu oprava a pořízení majetku v roce 2016.

Vícepráce budou financovány z investičního fondu základní školy.

Nedílnou součástí této žádosti je položkový rozpočet a vyjádření projektanta.

**Finanční náročnost:**

Cena díla dle SOD bez DPH:	835 175,72 Kč
Méněpráce	- 8 350 Kč
Vícepráce	109 718 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>936 543,72 Kč</b>

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

*Mgr. Martin Bandor*

Mgr. Martin Bandor  
ředitel školy

17. 08. 2016

Souhlasím / nesouhlasím

Ing. Helena Bogáčková, MPA  
vedoucí Odboru majetkového



Příloha

Položkový rozpočet, zdůvodnění víceprací

*(seznamový list)*

Základní škola a Mateřská škola  
U Studny, Karviná  
příspěvková organizace  
Centrum 2290/14, Karviná - Mizerov  
IČO: 48004511  
Tel: 596311873

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
KARVINÁ 28

<b>ZMĚNOVÝ LIST 1</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MAZUREK, s.r.o...	
Změnový list vystavil:	Theodor Kolář	
Datum:	2.8.2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Měněpráce – likvidace atypických zámečnických konstrukcí</li> <li>2. Měněpráce – přesun hmot pro zámečnické konstrukce</li> <li>3. Měněpráce – zabezpečení staveniště a areálu mobilním oplocením</li> <li>4. Vícepráce – plošná úprava terénu</li> <li>5. Vícepráce – demontáž a likvidace podhrabových desek a základových patek stávajícího oplocení</li> <li>6. Vícepráce – přesun hmot pro oplocení v do 10m</li> </ol> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz text v oznámení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 0	
Cena měněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-8.350,00 Kč</b>	<b>109.718,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>936.543,20 Kč</b>	-----	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny :		
Cena dle SOD: 835.175,72 Kč		
Cena změny: 101.368,00 Kč		
<b>Cena celkem: 936.543,72 Kč</b>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná příspěvková organizace Centrum 2290/14, Karviná – Mizerce IČO: 48004511 Tel: 598311873</p> 	<p>Theodor Kolář</p> 	
Datum: 3.8.2016	Datum: 2.8.2016	

F

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba: ZŠ U Studny - oplocení

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Základní škola, U Studny, Centrum 2290/14, 734 01 Karviná - Mizerov

Zhotovitel:

MAZUREK, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Theodor Kolář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.08.2016

IČ:

48004511

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	936 543,72
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>936 543,72</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	936 543,72		196 674,18
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 133 217,90</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

*Socilkařka*  
3.8.2016

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

*Kouřil*  
3.8.2016

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

3.8.2016 *M. Bardi*

Datum a podpis: Razítko

*buřinka: pul*

**Zhotovitel**

*Kouřil*  
3.8.2016

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba: ZŠ U Studny - oplocení

Místo:

Datum:

02.08.2016

Objednavatel:

Základní škola, U Studny, Centrum 2290/14, 734 Projektant:

Zhotovitel:

MAZUREK, s.r.o.

Zpracovatel:

Theodor Kolář

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>936 543,72</b>
1 - Zemní práce	75 320,72
2 - Zakládání	34 945,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	495 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 500,00
998 - Přesun hmot	42 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	131 638,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>936 543,72</b>

# ROZPOČET - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Stavba: ZŠ U Studny - oplocení

Místo:

Datum:

02.08.2016

Objednavatel:

Základní škola, U Studny, Centrum 2290/14, 734

Projektant:

Zhotovitel:

MAZUREK, s.r.o.

Zpracovatel:

Theodor Kolář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

936 543,72

### 1 - Zemní práce

75 320,72

1	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	14,740	1 500,00	22 110,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	14,740	320,00	4 716,80
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	14,740	158,00	2 328,92
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	27,000	95,00	2 565,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,000	400,00	21 600,00
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu	m <sup>2</sup>	550,000	20,00	11 000,00
6	K	181111111	<b>Plošná úprava terénu do 500 m<sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 -</b>	m <sup>2</sup>	550,000	20,00	11 000,00

### 2 - Zakládání

34 945,00

7	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m <sup>3</sup>	3,630	2 900,00	10 527,00
7	K	275311126	<b>Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 - VCP</b>	m <sup>3</sup>	8,420	2 900,00	24 418,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

495 640,00


8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	134,000	290,00	38 860,00
9	M	F14127004	Sloupek 60x60mm výšky 2400 mm, včetně držáků podhrabových desek, FeZn+PVC RAL 6005	KUS	128,000	610,00	78 080,00
10	M	F14127004.1	Sloupek 80x80mm výšky 2500 mm, včetně držáků podhrabových desek FeZn+PVC, RAL 6005	KUS	6,000	940,00	5 640,00
11	M	156190000	Příslušenství - držáky spojky atd.	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00
12	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m <sup>2</sup>	kus	1,000	600,00	600,00
13	M	55345975	BRANKA jednokřídlá, 1400X1500 s výplní 3D, kování, klika, zámek vložkový, Zn + RAL 6005	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
14	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m <sup>2</sup>	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
15	M	55345985A	BRÁNA dvoukřídlá - manuální 4600X1500 s výplní 3D, kování, klika, zámek vložkový, zástrč Zn + RAL 6005	KUS	2,000	19 900,00	39 800,00
16	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2500 mm	kus	125,000	300,00	37 500,00
17	M	592331140	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	130,000	530,00	68 900,00
18	K	348171130	Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	314,000	190,00	59 660,00
19	M	313275020A	Plotové panely 3D 2500x1530 FeZn+PVC RAL 6005, drát 5mm, oka 50x200	KUS	130,000	1 040,00	135 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>142 500,00</b>
20	K	9-R01	Demontáž a likvidace podhrabových desek a základových patek stávajícího oplocení	m <sup>3</sup>	34,000	2 500,00	85 000,00
20	K	9-R01	<b>Demontáž a likvidace podhrabových desek a základových patek stávajícího oplocení - VCP</b>	m <sup>3</sup>	23,000	2 500,00	57 500,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>42 000,00</b>
21	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení v do 10 m	t	72,000	350,00	25 200,00
21	K	998232111	<b>Přesun hmot pro oplocení v do 10 m - VCP</b>	t	48,000	350,00	16 800,00
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>131 638,00</b>
22	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50	kg	3 500,000	39,00	136 500,00
22	K	767996801	<b>Likvidace atypických zámečnických konstrukcí - odpočet MNP</b>	kg	3 500,000	2,10	-7 350,00
23	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 344,000	2,00	2 688,00
23	K	998767201	<b>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m - odpočet MNP</b>	%	100,000	2,00	-200,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>14 500,00</b>
24	K	01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
25	K	02	Vytyčení inženýrských sítí v místě stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
26	K	03	Vytyčení trasy oplocení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
27	K	04	Zabezpečení staveniště a areálu mobilním oplocením	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00
27	K	04	<b>Zabezpečení staveniště a areálu mobilním oplocením - odpočet MNP</b>	soubor	1,000	-800,00	-800,00



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY 1</b>		číslo OZ:	
Zhotovitel:	MAZUREK, s.r.o...		
Investor:	Základní škola a Mateřská škola U Studny, Centrum 2290/14 734 01 Karviná - Mizerov	Datum: 2.8.2016	
Název akce: <b>Oprava oplocení ZŠ U Studny</b> <b>Dle smlouvy o dílo ze dne 21.6.2016</b>			
Způsob odeslání / předání datum: 3.8.2016	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet vícepráce a méněpráce (VCP, MNP)	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Méněpráce – likvidace atypických zámečnických konstrukcí</li> <li>2. Méněpráce – přesun hmot pro zámečnické konstrukce</li> <li>3. Méněpráce – zabezpečení staveniště a areálu mobilním oplocením</li> <li>4. Vícepráce – plošná úprava terénu</li> <li>5. Vícepráce – demontáž a likvidace podhrabových desek a základových patek stávajícího oplocení</li> <li>6. Vícepráce – přesun hmot pro oplocení v do 10m</li> </ol>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V rámci likvidace stávajícího kovového oplocení, byla odečtena částka za výkup železného šrotu – Méněpráce položka č. 1. a 2.</li> <li>2. Z důvodu využití kovových rámců stávajícího oplocení jako zabezpečení staveniště – Méněpráce položka č. 3.</li> <li>3. Finální plošnou úpravu terénu bylo nutné provést v dvojnásobném rozsahu z důvodu většího rozsahu bouracích prací základových konstrukcí – Vícepráce položka č. 4.</li> <li>4. Při likvidaci podhrabových desek a základových patek byl zjištěn větší objem těchto konstrukcí, který byl dokladován souhrnem jednotlivých vážních lístků při likvidaci na skládce – Vícepráce č. 5 a č. 6.</li> </ol>			

f

Počet připojených listů specifikací:	18
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	Theodor Kolář, průmyslové stavby, výroba
	 <b>MAZUREK s.r.o.</b> 735 71 Děmčarovice 1090 IČO 28614631 DIČ CZ28614631
Stanovisko technického dozoru stavby:	
Stanovisko projektanta stavby:	<p><i>Při zpracování PD se provedla vizuální prohlídka stavby a na několika místech byly označeny zákl. konstrukce podplotových desek a ploty, avšak nebyl zjištěn přesný rozsah bouraných konstrukcí. Vycházelo se *</i></p>
Příloha :	Rozpočet zhotovitele vícepráce a méněpráce – 4 listy

*\* z podobných typů oplocení. Při realizaci a úplném demontáži oplocení a podplotovek bylo nestandardní armování a betonáž zákl. konstrukcí jak do hloubky, tak do šířky*

# Dodací list - Vážní listek k likvidaci odpadu

Dodavatel/přepravce:

KAMOREC s.r.o.  
Dělnarovice 197, 735 71  
IČO: 27767582 DIČ: 27767582

Odběratel:

Místo uložení:

Pískovna Petrovice  
Vladislav Durczok  
735 72 Petrovice č. 59  
IČO: 495 92 769 DIČ: CZ470718453

Datum	Název	Množství (t)	Četnost	Mn celkem (t)
07.07.16	Směsné stavební a demoliční odpady 170107	10,3	3	30,9
08.07.16	Směsné stavební a demoliční odpady 170107	10	4	40
20.07.16	Směsné stavební a demoliční odpady 170107	8	3	24
21.07.16	Směsné stavební a demoliční odpady 170107	8,5	3	25,5
				0
				0
<b>Celkem (tun)</b>				<b>120,4</b>

Označení vozidla      Liaz

Vystavil:

ZŠ. U STUDNY  
⇒ BETONOVÉ OPLOČENÍ  
- ZÁKLADOVÉ PATEKY  
- PODHŘBOVÁ DRSLA

 **MAZUREK** s.r.o.  
735 71 Dělnarovice 1090  
IČO: 28614631. DIČ: CZ28614631

*Kovář*



