

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

- 1.1 **Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace**
se sídlem: Centrum 2290/14, 734 01 Karviná-Mizerov
zastoupeno Mgr. Martinem Bandorem, ředitelem školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Martinem Bandorem
b) technických: Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec Odboru majetkového, oddělení provozu a údržby majetku
telefon: 596 311 873, 596 387 210
e-mail: zakladni.skola@ustudny.cz
martina.stepanikova@karvina.cz
IČ: 48004511
DIČ: CZ48004511
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2108547293/2700

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2 **Dubau Stavební s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58554
zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem
jednání ve věcech technických- stavbyvedoucí: Ing. René Bystroň
se sídlem: Sv. Čecha 881/332, 72506 Karviná-Nové Město
IČ: 02850214
DIČ: CZ02850214
telefon: 603843437
fax: -
e-mail: martin@pasz.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná
č. účtu: 3516834309/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 15. 06. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Modernizace venkovního areálu u MŠ Čajkovského, ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, přísp. org**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Hamplem v říjnu 2014. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + **6.950,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o **6.950,00 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1.634.828,00 Kč |
| DPH 21% | 343.314,00 Kč |
| Cena vč. DPH | 1.978.142,00 Kč |

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1.641.778,00 Kč |
| DPH 21% | 344.773,38 Kč |
| Cena vč. DPH | 1.986.551,38 Kč |

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést stavbu v termínu **do 50 dnů od převzetí staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením stavby se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí stavby objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Zhotovitel je povinen provést stavbu v termínu do 56 dnů od převzetí staveniště (termín ukončení je nejpozději 04.09.2016). Z důvodu víceprací na stavbě, které požaduje objednatel provést (terénní úpravy, které nebyly součástí projektu), dochází k prodloužení termínu provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že provedením stavby se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí stavby objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. (u více stran: Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu.)
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Rozpočet víceprací

V Karviné dne 26.08.2016

V Karviné dne 26.08.2016


za objednatele

Základní škola a Mateřská škola za zhotovitele

U Studny, Karviná
příspěvková organizace
Centrum 2290/14, Karviná – Mizerov
IČO: 48004511
Tel: 598311873



Mgr. Martin Bandor
ředitel ZŠ



Ing. Martin Pasz
jednatel společnosti

Dubau Stavební, s.r.o.
Svatopluka Čecha 881/32
735 06 Karviná - Nové Město
IČ: 028 50 214 DIČ: CZ02850214



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Rozpočet víceprací

Položkový rozpočet

| Stavba : | MODERNIZACE VENKOVNÍHO AREÁLU U MŠ ČAJKOVSKÉ! | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|----------|-----------|-------------------|
| Objekt : | 00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, 04 SÁNKOVACÍ KOPEC | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 113 20-4111.R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 410,00 | 25,00 | 10 250,00 |
| 2 | 100 00-0001.RI | Odstranění kcti vybavení vč. beton. patek odvoz a likvidace | kpl. | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3 | 113 15-1219.R00 | Fréz. živč. krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl. 10 cm | m ² | 605,00 | 119,00 | 71 995,00 |
| 4 | 112 20-1103.R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm | kus | 2,00 | | |
| 5 | 131 20-1110.R00 | Hloubení nezapaž., jam hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ | m ³ | 208,96 | 590,00 | 123 283,75 |
| 6 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m | m ³ | 208,96 | 380,00 | 79 402,90 |
| | | 208,955; z pol. 5. | | 208,96 | | |
| 7 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (pro obyp obrub vně, pro sátkovací kopec) | m ³ | 68,38 | 50,00 | 3 418,75 |
| 8 | 171 10-1103.R00 | Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS | m ³ | 201,08 | 13,00 | 2 614,04 |
| 9 | 181 10-1102.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 370,50; nřmo stávající chodníky, A, B, C.3, D.4 | m ² | 752,35 | 12,00 | 9 028,20 |
| | | 381,85; pod stávající chodníky, A, B, C.3, D.4 | | 370,50 | | |
| 10 | 181 00-6114.R00 | Rozproštění zemřn v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm | m ² | 273,50 | 12,00 | 3 282,00 |
| | | 547,0*0,50; rekultivační práce vně obrub | | 273,50 | | |
| 11 | 180 40-2111.R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m ² | 273,50 | 12,00 | 3 282,00 |
| | | 547,0*0,50; rekultivační práce vně obrub | | 273,50 | | |
| 12 | 005-72410 | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ | kg | 10,94 | 95,00 | 1 039,30 |
| 12.1 | 998 22-2011.R00 | Přesun hmoř, pozemní komunikace, zemřina | t | | 50,00 | |
| | | 1 Zemřní práce | | | | 315 595,94 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | |
| 13 | 979 08-3117.R00 | Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 16,40 | 290,00 | 4 756,00 |
| 14 | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku suti (beton, živice) | t | 16,40 | 290,00 | 4 756,00 |
| 15 | 979 08-3111.R00 | Vodorovně přemístění suti na skládku do 100 m (základ pro sátkovací kopec) | t | 76,23 | 40,00 | 3 049,15 |
| | | 97 Prorážení otvorů | | | | 12 561,15 |
| Díl: M46 | | Zemřní práce při montážích | | | | |
| 16 | 460 08-0101.RT1 | Rozbournání betonového základu vybournání betonu | m ³ | 1,44 | 2 600,00 | 3 744,00 |
| | | M46 Zemřní práce při montážích | | | | 3 744,00 |

| Vícepráce | | |
|------------------|-----------|-------------|
| Množství | Cena / MJ | Cena |
| 7 | 380 | 2660 |
| 90 | 12 | 1080 |
| 40 | 12 | 480 |
| 40 | 12 | 480 |
| 45 | 50 | 2250 |
| | | 6950 |