

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠL/565/2016

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: U Lesa 713/19, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupeno Mgr. Tomase Vlachopulosem, ředitelem školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Tomas Vlachopulos
b) technických: Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby
telefon: 596 311 487, 596 387 270
e-mail: reditelstvi@ulesakarvina.cz
adela.pietroszova@karvina.cz
IČ: 48004529
DIČ: CZ48004529
bankovní spojení: Komerční banka pobočka Karviná
číslo účtu: 4133791/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 SSKA – Stavebí společnost Karviná, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3059
zastoupena: Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:
Martin Kurz, vedoucí střediska výroby
se sídlem: Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
IČ: 48393835
DIČ: CZ48393835
telefon: 596 312 264
fax: 596 312 264
e-mail: info@sska.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s. Karviná
č. účtu: 212959942/0300
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 013.06.2016 Smlouvu o dílo č. ZŠL/565/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy vstupu hlavní budovy ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a projektové dokumentace zpracované firmou Atris, s.r.o. v prosinci 2015. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 253 495,22 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 253 495,22 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam víceprací a méněprací

V Karviné dne 26. 8. 2016

za objednatele


Mgr. Tomas Vlachopoulos

ředitel ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola U Lesa
Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713/19, 734 01 Karviná-Ráj
IČO: 480 04 529 3

ZŠL/565/2016

V Karviné dne 26. 8. 2016

za zhotovitele


Ing. Pavel Šrámek

člen představenstva


STAVEBNÍ SPOLEČNOST KARVINÁ, s.r.o.
IČ: 48393835 DIČ: CZ48393835
Bohumínská 1878
735 06 KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
Tel/Fax: 596 312 264

Strana 2 (celkem 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy vstupu budovy ZŠ U Lesa, Karviná**

Název objektu **Dodatek č. 1.**

JKSO

EČO

Místo

Karviná - Ráj

IČ

DIČ

Objednatel **Základní škola Karviná - Ráj, U Lesa 713**

Projektant **ATRIS s.r.o.**

Zhotovitel **SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.**

Zpracoval **Radim Staša**

Rozpočet číslo

Dne

26.8.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-5 844,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-171 899,07	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	5 868,32	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	171 874,80	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



IČ: 48393835 DIČ: CZ48393835
Bohumínská 1878
735 06 KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
TEL/FAX: 596 213 264

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy vstupu budovy ZŠ U Lesa, Karviná

Objekt: Dodatek č. 1.

Objednatel: Základní škola Karviná - Ráj, U Lesa 713

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Karviná - Ráj

Zpracoval: Radim Staša

Datum: 26. 8. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-5 844,05	-55 261,34	-61 105,39	-3,289	-7,487
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 800,00	-36 551,04	-33 751,04	-3,289	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	-10 746,38	-10 746,38	0,000	-7,487
997	Přesun sutě	-8 644,05	-7 020,74	-15 664,79	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-943,18	-943,18	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 868,32	55 237,07	61 105,39	-0,198	0,278
763	Konstrukce suché výstavby	5 868,32	8 224,55	14 092,87	0,388	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-22 328,32	-22 328,32	0,000	0,278
767	Konstrukce zámečnické	0,00	58 281,42	58 281,42	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	7 309,12	7 309,12	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	760,00	760,00	0,000	0,000
784-	Malby	0,00	-16 085,70	-16 085,70	-0,586	0,000
799	Interier	0,00	19 076,00	19 076,00	0,000	0,000
	Celkem	24,27	-24,27	0,00	-3,487	-7,208

Konstrukce, fasády


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy vstupu budovy ZŠ U Lesa, Karviná

Objekt: Dodatek č. 1.

Objednatel: Základní škola Karviná - Ráj, U Lesa 713

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Karviná - Ráj

Zpracoval: Radim Staša

Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	-61 105,39			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-33 751,04			
1	R	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-162,750	244,29	-39 758,20
2	012	624631212	Tmelení akrylátovým tmelem spar š do 20 mm včetně penetrace	m	43,000	92,20	3 964,60
3	R	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	514,07	1 028,14
4		553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800	kus	1,000	667,67	667,67
5	553	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900	kus	-1,000	771,25	-771,25
6	553	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700	kus	2,000	559,00	1 118,00
96			Bourání konstrukcí	-10 746,38			
7	R	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-162,750	66,03	-10 746,38
997			Přesun sutě	-15 664,79			
8	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-7,208	561,89	-4 050,10
9	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-7,208	285,32	-2 056,59
10	013	997013509	Příplatek ZKD 1 km přes 1 km	t	-64,872	14,09	-914,05
			"do 10 km -7,208*(10-1)		-64,872		
11	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,208	1 199,23	-8 644,05
998			Přesun hmot	-943,18			
12	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-3,875	243,40	-943,18
PSV			Práce a dodávky PSV	61 105,39			
763			Konstrukce suché výstavby	14 092,87			
13	763	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez TI EI 15	m2	32,850	423,00	13 895,55
			(2,6+2,8+0,4+2,8+0,4)*3,65		32,850		
14	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	138,956	1,42	197,32
766			Konstrukce truhlářské	-22 328,32			
15	R	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	7,000	50,80	355,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy vstupu budovy ZŠ U Lesa, Karviná

Objekt: Dodatek č. 1.

Objednatel: Základní škola Karviná - Ráj, U Lesa 713

Zhotovitel: SSKA - Stavební společnost Karviná, a.s.

Místo: Karviná - Ráj

Zpracoval: Radim Staša

Datum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

Celkem

0,00