

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
 zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2016:
 Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
 jednání ve věcech:
 a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
 b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
 Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM
 telefon: 596 387 210
 e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
 jana.salamonova@karvina.cz
 martina.stepanikova@karvina.cz
 IČ: 00297534
 DIČ: CZ00297534
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

2. Ing. arch. Jiří Liškutín

zapsána u obecního živnostenského úřadu pod č.j. ŽÚ/726/Kr/2008/2 ev. č. 380300-7113
 se sídlem: S. K. Neumanna 803/3, 73601 Havířov - Město
 IČ: 10030964
 DIČ: CZ5704262190
 telefon: 603885436
 e-mail: liskutin@seznam.cz
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: 150339552/0300

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 05. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/602/2016 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je:

- provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem **„Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“** (dále též stavba),
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

S ohledem na skutečnost, že od 01. 10. 2016 vstoupil v účinnost zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je zapotřebí upravit Smlouvu o dílo.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 ZMĚNA SMLOUVY

Tímto dodatkem se mění odstavec 4 čl. 2 (PŘEDMĚT DÍLA), a to následovně:

Projektová dokumentace pro provádění staveb musí splňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Ve výkazech výměr (slepých rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karvině dne **20. 01. 2017**
za objednatele

V Ostravě dne **17. 01. 2017**
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněné k podpisu na základě pověření
ze dne 04.01.2016



.....
Ing. arch. Jiří Liškutín