

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14.12.2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM
Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM
telefon: 596 387 210
e-mail: helenabogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
martina.stepanikova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5331212/0800

(dále jen objednatel)

a

2. **Ing. arch. Jiří Liškutín**

zapsána u obecního živnostenského úřadu pod č.j. ŽÚ/726/Kr/2008/2 ev. č. 380300-7113
se sídlem: S. K. Neumanna 803/3, 73601 Havířov - Město
IČ: 10030964
DIČ: CZ5704262190
telefon: 603885436
e-mail: liskutin@seznam.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 150339552/0300

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 05. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/602/2016 a dne 20. 01. 2017 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem **„Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“** (dále též stavba),
- b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

S ohledem na skutečnost, že v rámci zpracování projektové dokumentace došlo ke změně koncepce přístavby výtahu a z důvodu délky správních lhůt se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1 ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto dodatkem se mění odstavec 1 čl. 3 (DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA), a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení v termínu do 30. 12. 2016. Vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je závislé na správních lhůtách.

2. Termín pro předání projektové dokumentace uveden v odstavci 2 čl. 3 zůstává nezměněn.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne **30. 01. 2017**
za objednatele

V Ostravě dne **30. 01. 2017**
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněně k podpisu na základě pověření
ze dne 14.12.2016

.....
Ing. arch. Jiří Lišutín