



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1695/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 16. 12. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

b) technických: Ing. Jana Salamonová
vedoucí Oddělení provozu a údržby majetku
Magistrátu města Karviné
Ing. Andrea Klimšová
zaměstnanec Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

telefon: 596 387 745

e-mail: jana.salamonova@karvina.cz

andrea.klimsova@karvina.cz

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Petr Náplava

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

telefon: 596 237 018

fax: -

e-mail: jankostav@jankostav.cz

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., pobočka Ostrava

č. účtu: 179576543/0600

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Ostrava

č. účtu: 94-1623820237/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1695/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „**Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – **412 333,05 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 412 333,05 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 212 062,28 Kč
DPH 21%	464 533,08 Kč
Cena vč. DPH	2 676 595,36 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 799 729,23 Kč
DPH 21%	377 943,14 Kč
Cena vč. DPH	2 177 672,37 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list a rozpočet

V Karviné dne 10. 04. 2017

za objednatele




za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 14. 12. 2016

V Ostravě dne 10. 04. 2017

za zhotovitele



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Změnový list č.1

Název stavby (projektu):	Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
Číslo smlouvy o dílo:	MMK/SML/1695/2016
Objednatel:	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná - Fryštát
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, 709 00 Ostrava - Kunčice

Zdůvodnění změny :	Nebude provedeno : <ul style="list-style-type: none">- oprava zpevněné plochy „A“ - z důvodu umístění na cizích pozemcích- část opravy zpevněné plochy „B“ - z důvodu umístění na cizích pozemcích- dodání informační tabule na staveništi plocha „A“ a „D“ – z důvodu dodání 1 ks informační tabule a její instalace v rámci všech zpevněných ploch- část opravy chodníků zpevněné plochy „D“ - z důvodu umístění na cizích pozemcích
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

Cenový dopad:	- 412.333,05 Kč bez DPH Provedením změny se původní rozpočet poníží o částku 412.333,05 Kč bez DPH.
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Bez dopadu
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil: Ing. Petr Náplava Podpis:  Datum: 5.4.2017
(zhotovitel)

Schválil: Ing. Andrea Klimšová Podpis:  Datum: 5.4.2017
(objednatel)

Rekapitulace rozpočtů MĚNĚPRACÍ

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 29.3.2017

Kód	Zakázka	Celkem z rozpočtu	MĚNĚPRÁCE
	Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné	2 212 062,28	412 333,05
	Plocha "A"	329 800,81	329 800,81
	Plocha "B"	994 802,71	13 497,48
	Plocha "C"	401 105,95	0,00
	Plocha "D"	486 352,81	69 034,76

MĚNĚPRÁCE

412 333,05

Cena Celkem Dodatek č. 1 SOD

1 799 729,23

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
Objekt: Plocha "A" – MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Datum: 29.3.2017
Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:
Místo: ul. Tovární, Karviná

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Měněpráce	
								množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8		

1 – Zemní práce

								89 342,50	89 342,50
1	R	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00
2	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00
3	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00	1,000	4 000,00
4	R	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,03	30 000,00	900,00	0,030	900,00
2	R	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	181,92	42,70	7 767,98	181,920	7 767,98
39	R	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm	m2	181,92	35,20	6 403,58	181,920	6 403,58
1	R	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živichným pojivem	m2	181,92	30,40	5 530,37	181,920	5 530,37
4	R	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v horně tř. 4	m3	45,48	350,00	15 918,00	45,480	15 918,00
5	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horně tř. 4 za lepivost	m3	45,48	35,20	1 600,90	45,480	1 600,90
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,48	257,00	11 688,36	45,480	11 688,36
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	227,40	20,10	4 570,74	227,400	4 570,74
8	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,48	153,00	6 958,44	45,480	6 958,44
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,48	16,40	745,87	45,480	745,87
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,14	130,00	10 937,94	84,138	10 937,94
5	R	181202305	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	181,92	21,00	3 820,32	181,920	3 820,32

2 – Vodorovné konstrukce

								3 542,63	3 542,63
36	R	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	8,38	423,00	3 542,63	8,375	3 542,63

5 – Komunikace pozemní

								155 268,72	155 268,72
11	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	363,84	101,00	36 747,84	363,840	36 747,84
12	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	181,92	312,00	56 759,04	181,920	56 759,04
14	R	573211111	Postřík živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	181,92	14,50	2 637,84	181,920	2 637,84
13	R	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	181,92	325,00	59 124,00	181,920	59 124,00

8 – Trubní vedení

								4 070,00	4 070,00
15	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,00	1 730,00	1 730,00	1,000	1 730,00
19	R	VP	Vyčištění uliční vpusti a prověření funkčnosti	kus	1,00	2 340,00	2 340,00	1,000	2 340,00

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

								15 206,00	15 206,00
18	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	33,50	115,00	3 852,50	33,500	3 852,50
19	592	592185840	přídlažba 50x25x10 cm	kus	68,00	64,00	4 352,00	68,000	4 352,00
3	R	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	33,50	209,00	7 001,50	33,500	7 001,50

997 – Přesun sutě

								58 520,28	58 520,28
25	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	60,58	103,00	6 239,74	60,580	6 239,74
26	R	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	60,58	204,00	12 358,32	60,580	12 358,32
27	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	848,12	13,50	11 449,62	848,120	11 449,62
29	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	60,58	470,00	28 472,60	60,580	28 472,60

998 – Přesun hmot

								3 850,68	3 850,68
39	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	154,03	25,00	3 850,68	154,027	3 850,68

Celkem

329 800,81

329 800,81

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
 Objekt: Plocha "B" – MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 29.3.2017
 Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:
 Místo: ul. Tovární, Karviná

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Měněpráce	
								množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8		

1 – Zemní práce

7 926,28

1	R	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00
2	R	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	561,50	42,70	23 976,05	12,580	537,17
4	R	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	140,38	350,00	49 131,25	3,145	1 100,75
5	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	140,38	35,20	4 941,20	3,145	110,70
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,38	257,00	36 076,38	3,145	808,27
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	701,88	20,10	14 107,69	15,725	316,07
8	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	140,38	153,00	21 477,38	3,145	481,19
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	140,38	16,40	2 302,15	3,145	51,58
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	259,69	130,00	33 760,19	5,818	756,37
5	R	181202305	Úprava pláňe v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	561,50	21,00	11 791,50	12,580	264,18

5 – Komunikace pozemní

2 541,16

11	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 123,00	101,00	113 423,00	25,160	2 541,16
----	---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	------------	--------	----------

997 – Přesun sutě

2 855,49

25	R	997002611	Nakládání sutí a vyloupaných hmot	t	194,38	103,00	20 020,73	2,956	304,47
26	R	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	194,38	204,00	39 652,70	2,956	603,02
27	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	2 721,26	13,50	36 737,06	41,384	558,68
29	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	194,38	470,00	91 356,72	2,956	1 389,32

998 – Přesun hmot

174,55

39	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	462,82	25,00	11 570,43	6,982	174,55
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-----------	-------	--------

Celkem

13 497,48

ROZPOČET

Stavba: Oprava zpevněných ploch a chodníků na ul. Tovární v Karviné
 Objekt: Plocha "D" – MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město I
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 29.3.2017
 Zpracoval: Ing. Petr Náplava

JKSO:
 Místo: ul. Tovární, Karviná



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8		

1 – Zemní práce

1	R	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00
39	R	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živických tl 50 mm	m2	450,60	35,20	15 861,12	84,070	2 959,27
24	R	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,80	50,10	3 296,58	29,100	1 457,91
8	R	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3, vč. záস্যu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy	m3	9,87	1 370,00	13 521,90	3,945	5 404,65

13 321,83

5 – Komunikace pozemní

14	R	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	464,70	14,50	6 738,15	84,070	1 219,01
13	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	464,70	325,00	151 027,50	84,070	27 322,75

28 541,76

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	65,80	216,00	14 212,80	26,300	5 680,80
31	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	67,00	151,00	10 117,00	27,000	4 077,00
34	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,44	2 500,00	8 595,00	0,687	1 717,50
25	R	938909331	Čištění vozovky metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	450,60	4,68	2 108,81	84,070	393,45

11 868,75

997 – Přesun sutě

25	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	78,94	103,00	8 130,41	14,204	1 463,01
26	R	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	78,94	204,00	16 102,94	14,204	2 897,61
27	R	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 105,10	13,50	14 918,90	198,856	2 684,55
28	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,23	300,00	9 667,80	5,965	1 789,50
29	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,71	470,00	21 953,70	8,239	3 872,33

12 707,00

998 – Přesun hmot

37	R	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kamene, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	92,39	227,00	20 972,08	10,560	2 397,12
39	R		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	34,32	25,00	857,93	7,932	198,30

2 595,42

Celkem

69 034,76