

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Školská 432, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupeno Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
b) technických: Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku
telefon: 596 311 777, 596 387 270
e-mail: iva.hefnerova@zsskolska.cz, adela.pietroszova@karvina.cz
IČ: 48004545
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7836791/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699
zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí
se sídlem: Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: 596 325 066 - 067
fax: 596 361 410
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava šaten základní školy ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Atris s.r.o. v prosinci 2014 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+110.539,61 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 110.539,61 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

SO 01 - stavební práce - žákovské šatny:

Cena bez DPH	1.700.967,69- Kč
DPH 21%	357.203,21- Kč
Cena vč. DPH	2.058.170,90- Kč

SO 02 - nábytek:

Cena bez DPH	699.082,30- Kč
DPH 21%	146.807,28- Kč
Cena vč. DPH	845.889,58- Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

SO 01 - stavební práce - žákovské šatny:

Cena bez DPH	1.811.507,30- Kč
DPH 21%	380.416,53 - Kč
Cena vč. DPH	2.191.923,83- Kč

SO 02 - nábytek:

Cena bez DPH	699.082,30- Kč
DPH 21%	146.807,28- Kč
Cena vč. DPH	845.889,58- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.


- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. XX nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 3.8.2017

za objednatele



Mgr. Iva Hefnerová
ředitelka ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná,
příspěvková organizace,
Školská 432, Karviná – Ráj,
PSČ: 734 01, IČ: 48004545

①

V Karviné dne 3.8.2017

za zhotovitele
KUMAN spol. s r.o.

Číslo účtu: 25100000000000000000
IČ: 25100000000000000000
IČ: 25100000000000000000

Za KUMAN spol. s r.o.
Jan Kubánek
ředitel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

110 539,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

110 539,61

DPH základní 21,00%
snižena 15,00%

ze
ze

110 539,61
0,00

23 213,32
0,00

Cena s DPH

v

CZK

133 752,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KUMAN spol. s r.o.
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
TEL: 596 125 601 (2x) - 223 776 601

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

Místo: Karvíná

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		110 539,61	133 752,93
Kuman	Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP	110 539,61	133 752,93
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		110 539,61	133 752,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

JKSO:

Místo: Karviná

Objednatel:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

110 539,61

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

110 539,61

DPH základní

21,00%

ze

110 539,61

23 213,32

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

133 752,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

KUMAN spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

Místo: Karviná

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	110 539,61
HSV - Práce a dodávky HSV	19 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 950,00
PSV - Práce a dodávky PSV	90 589,61
763 - Konstrukce suché výstavby	90 589,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	110 539,61

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP

Místo: Karviná

Datum: 13. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 539,61

HSV - Práce a dodávky HSV

19 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 950,00

1	K	R-9520012	D+M plynotěsný poklop , vč. osazovacího rámu	kus	3,000	6 460,00	19 380,00
2	K	R-9650010	Demontáž poklopu	kus	3,000	190,00	570,00

PSV - Práce a dodávky PSV

90 589,61

763 - Konstrukce suché výstavby

90 589,61

3	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - požární odolnost 15 min zdola	m2	16,200	551,95	8 941,59
5	K	R-7630011	D+M revizních dvířek PVC 500x500 s odolností EI30	kus	12,000	3 260,00	39 120,00
6	K	R-7630012	D+M revizních dvířek PVC 200x200 s odolností EI30	kus	4,000	1 952,00	7 808,00
7	K	R-7630013	D+M revizních dvířek PVC 200x300 - kanalizace	kus	5,000	268,42	1 342,10
8	K	R-7630014	D+M PVC mřížek 300x200 s odolností EI30 / EW60 D1	kus	11,000	2 648,00	29 128,00
9	K	R76300R01	Demontáž izolace potrubí , Dodávka + montáž izolace vodovodního potrubí jutou	bm	30,000	65,00	1 950,00
10	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	303,000	7,59	2 299,92