

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Základní a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace**
se sídlem: Školská 432, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupeno Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
b) technických: Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku
telefon: 596 311 777, 596 387 270
e-mail: iva.hefnerova@zsskolska.cz, adela.pietroszova@karvina.cz
IČ: 48004545
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7836791/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699
zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí
se sídlem: Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: 596 325 066 - 067
fax: 596 361 410
e-mail: stovebnifirma@kuman.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a dne 03.08.2017 Dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Oprava šaten základní školy ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Atris s.r.o. v prosinci 2014 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 16.344,80 - Kč bez DPH a vícepráce ve výši +16.344,80 - Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy se nemění.

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet


V Karviné dne 15.8.2017

za objednatele


Mgr. Iva Hefnerová
ředitelka ZŠ

V Karviné dne 15.8.2017

za zhotovitele KUMAN spol. s r.o.


Za KUMAN spol. s r.o.
Jan Kubánek
ředitel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP - č. 2

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00%

ze

0,00

0,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kuman

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP - č. 2

Místo: Karviná

Objednatel:

Datum: 9. 8. 2017

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Kuman	Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP - č. 2	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP - č. 2

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

IČ: 60779098

DIČ: CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

0,00

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP - č. 2

Místo: Karviná

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	2 287,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 892,02
96 - Bourání konstrukcí	183,96
PSV - Práce a dodávky PSV	211,84
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 056,98
763 - Konstrukce suché výstavby	27,30
771 - Podlahy z dlaždic	2 706,40
776 - Podlahy povlakové	542,91
777 - Podlahy lité	6 090,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 175,98
M - Práce a dodávky M	2 513,67
21-M - Elektromontáže	-16 344,80
	-16 344,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy šaten ZŠ Školské - VCP a MNP - č. 2

Místo: Karviná

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 287,82

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,200	160,55	834,86
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,200	203,30	1 057,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3	K	978013191	Otloučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,500	52,56	183,96
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

96 - Bourání konstrukcí

4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,161	515,85	83,05
5	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,161	199,50	32,12
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,449	8,66	12,55
7	K	R-9970138	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,161	522,50	84,12

PSV - Práce a dodávky PSV

14 056,98

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

8	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	1,000	27,30	27,30
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

763 - Konstrukce suché výstavby

9	K	763131711	SDK podhled dilatace vč. krycí lišty	m	17,000	159,20	2 706,40
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	--------	----------

771 - Podlahy z dlaždic

10	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	12,260	37,15	455,46
11	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	13,990	6,25	87,45

776 - Podlahy povlakové

12	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	61,000	0,36	22,02
13	K	R-7760010	D+M PVC podlahy vč. dodávky a montáže lepidla, vč. dodávky a montáže soklové lišty - viz. technická specifikace materiálu	m2	12,260	495,00	6 068,70

777 - Podlahy lité

14	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	28,000	0,76	21,28
15	K	R-7775522	Samonivelační stěrka tl. do 2 mm	m2	12,260	175,75	2 154,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

16	K	783614R01	Oškrábání, očištění a nátěr otopných těles vč. rozvodů potrubí	kpl	1,000	2 513,67	2 513,67
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							-16 344,80
17	K	210R1	Kab. žlab MARS(klas) 125/50 mm bez víka vč. podpěrek	bm	-65,000	230,70	-16 344,80
18	K	210R2	žlab MARS 125/50 mm RAL šedý	ks	-65,000	221,00	-14 995,50
19	K	210R3	Montáž lišta vkladací 25x20	bm	65,000	75,50	-14 365,00
20	K	210R4	dodávka lišta LV 25x20	bm	65,000	34,00	4 907,50
21	K	210R5	Montáž svítidlo nouzové + vstup	ks	3,000	261,00	2 210,00
22	K	210R6	dodávka svítidlo nouzové	ks	2,000	680,00	783,00
23	K	210R7	dodávka svítidla Panlux vstup	ks	1,000	550,00	1 360,00
24	K	210R8	demontáž zvonků a svítidel chodba	hod	2,000	264,50	550,00
25	K	210R9	Montáž zář. svítidel chodba	ks	2,000	261,00	529,00
26	K	210R10	Montáž krabice přístrojová	ks	1,000	38,50	522,00
27	K	210R11	Montáž krabice odbočná	ks	1,000	81,70	38,50
28	K	210R12	Montáž spínač vstup	ks	1,000	126,00	81,70
29	K	210R13	dodávka spínač vstup	ks	1,000	126,00	126,00
30	K	210R14	dodávka krabice přístrojová	ks	1,000	12,50	126,00
31	K	210R15	dodávka krabice odbočná	ks	1,000	8,50	12,50
32	K	210R16	Montáž kabel CYKY 3G x 1,5	bm	30,000	32,30	8,50
33	K	210R17	dodávka kabel CYKY 3G x 1,5	bm	30,000	26,40	969,00
							792,00