

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/163/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového na základě pověření ze dne 14.12.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového

b) technických: Ing. Jana Salamonová,
vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
Pavel Karásek BSc.,
referent oddělení provozu a údržby majetku

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
e-mail: jana.salamonova@karvina.cz
pavel.karasek@karvina.cz
tel.: 596 387 319
596 387 219

(dále jen objednatel)

a

1.2 SLUŽBA KARVINÁ, výrobní družstvo

zapsána: KS OVA, oddíl DR., vložka 17
zastoupena: Milanem Ferencem
se sídlem: Palackého 610/1, 735 06 Karviná-Nové Město

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Milan Ferenc, předseda družstva

b) technických: Miroslav Bojtoš - stavbyvedoucí

IČ: 00490067
DIČ: CZ00490067
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1733606389/0800
e-mail: sluzbakarvina@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/163/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. v září 2016 pod č. 2015-81 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+69 760,16 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **-21 908,90 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č.1 k Dodatku č.1.

Cena díla se zvyšuje o 47 851,26 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	743 288,11 Kč
DPH 21%	156 090,50 Kč
Cena vč.DPH	899 378,61 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	791 139,37 Kč
DPH 21%	166 139,27 Kč
Cena vč.DPH	957 278,64 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 21. 08. 2017

za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
na základě pověření ze dne 14.12.2016



V Karviné dne 21. 08. 2017

za zhotovitele

.....
za SLUŽBU KARVINÁ, výrobní družstvo
Milan Ferenc
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KAR1
Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

JKSO: 821 43 24
Místo:
CZ-CPV: 45221000-2

CC-CZ: 21411
Datum: 10. 8. 2016
CZ-CPA: 42.13.1

Objednatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ: 277646413
DIČ: CZ277646413

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	47 851,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	47 851,26
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	47 851,26	10 048,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	57 900,02
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

10. 08. 2017

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

14. 08. 2017

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

10. 08. 2017

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ŠTAVBY

Kód: KAR1

Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Místo:

Datum: 10. 8. 2016

Objednatel: Statutární město Karviná

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	47 851,26	57 900,02
vícepráce 1	SO - Lávka M29/4 - zvýšení únosnosti základové spáry	69 760,16	84 409,79
méněpráce 1	SO - Lávka M29/4 - méněpráce	-21 908,90	-26 509,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		47 851,26	57 900,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTŮ

Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Objekt: vícepráce 1 - SO - Lávka M29/4 - zvýšení únosnosti základové spáry

JKSO: 821 43 24

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2016

Objednatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ: 277646413

DIČ: CZ27764613

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				69 760,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				69 760,16
DPH základní	21,00%	ze	69 760,16	14 649,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	84 409,79

Projektant

Datum a podpis: 10. 08. 2017 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 14. 08. 2017 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 10. 08. 2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Objekt: vícepráce 1 - SO - Lávka M29/4 - zvýšení únosnosti základové spáry

Místo:

Datum:

10. 8. 2016

Objednatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	69 760,16
HSV - Práce a dodávky HSV	69 760,16
1 - Zemní práce	31 353,40
2 - Zakládání	23 010,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 037,75
998 - Přesun hmot	13 359,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 760,16

ROZPOČET

Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Objekt: vícepráce 1 - SO - Lávka M29/4 - zvýšení únosnosti základové spáry

Místo: Datum: 10. 8. 2016

Objednatel: Statutární město Karviná

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 760,16

HSV - Práce a dodávky HSV

69 760,16

1 - Zemní práce

31 353,40

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	32,500	257,00	8 352,50
2	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	13,000	900,00	11 700,00
3	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	13,000	185,00	2 405,00
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	13,000	123,00	1 599,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	227,00	2 951,00
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,000	54,30	705,90
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,000	140,00	3 640,00

2 - Zakládání

23 010,00

8	K	213311113	Polštáře ztuhlé pod základy z kameniva drceného	m3	19,500	1 180,00	23 010,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 037,75

9	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	32,500	62,70	2 037,75
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

998 - Přesun hmot

13 359,01

10	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	42,142	317,00	13 359,01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTŮ

Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Objekt: méněpráce1 - SO - Lávka M29/4 - méněpráce

JKSO: 821 43 24

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2016

Objednatel:

Statutární město Karviná

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ: 277646413

DIČ: CZ277646413

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-21 908,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-21 908,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-21 908,90	-4 600,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-26 509,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

10. 08. 2017

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

14. 08. 2017

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

10. 08. 2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Objekt: méněpráce1 - SO - Lávka M29/4 - méněpráce

Místo:

Datum:

10. 8. 2016

Objednatel:

Statutární město Karviná

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-21 908,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 908,90
2 - Zakládání	-2 111,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-4 319,70
4 - Vodorovné konstrukce	-3 478,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-21 908,90

ROZPOČET



Stavba: Lávka M29/4 přes Rájecký potok v lesoparku Bažantnice v Karviné-Ráji

Objekt: méněpráce1 - SO - Lávka M29/4 - méněpráce

Místo: Datum: 10. 8. 2016
Objednatel: Statutární město Karviná Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 908,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 908,90

2 - Zakládání

-2 111,20

1	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	-0,058	36 400,00	-2 111,20
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-4 319,70

2	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	-0,119	36 300,00	-4 319,70
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

-3 478,00

3	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	-0,093	37 600,00	-3 478,00
---	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-12 000,00

4	K	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	-1,000	12 000,00	-12 000,00
---	---	-----------	----------------------	----	--------	-----------	------------

Věcně a číselně souhlasí
Kurečka BSc.