



Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1639/2014

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM – OM
Ing. Veronika Pališková, zaměstnanec OPÚM - OM
c) dotací: Ing. Šárka Kubicová, zaměstnanec OR
zapsáno v živnostenském rejstříku
telefon: +420 596 387 308
fax: +420 596 387 264
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz, jana.salamonova@karvina.cz,
veronika.paliskova@karvina.cz, sarka.kubicova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 5331212/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 Zlínstav a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Morong

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČ: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
telefon: 577 770 111
fax: 577 103 927
e-mail: zlinstav@zlinstav.com
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 43-3717930217/0100
(dále jen zhotovitel)

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové pólý regionu.

12



Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1639/2014, Dodatek č. 1 ze dne 12. 12. 2014, Dodatek č. 2 ze dne 19.1.2015, Dodatek č. 3 ze dne 30.3.2015, Dodatek č. 4 ze dne 10.4.2015 a Dodatek č. 5 ze dne 24.4.2015, Dodatek č. 6 ze dne 22.5.2015, Dodatek č. 7 ze dne 26.6.2015, Dodatek č. 8 ze dne 24.8.2015, Dodatek č. 9 ze dne 28.8.2015 (dále jen „Smlouva“) jejichž předmětem je provedení díla - stavby „Obnova objektu a okolí kina Centrum Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností OSA projekt s.r.o., projektová dokumentace Obnovy objektu kina Centrum Karviná ze srpna r. 2013 pod č. 13-012-5 a projektové dokumentace Obnovy okolí kina Centrum Karviná z ledna r. 2014 pod č. 13-004-5 (dále jen „projektová dokumentace“) a výkazu výměr k těmto projektovým dokumentacím. Dále je předmětem této smlouvy zpracování dokumentací skutečného provedení staveb a geodetická zaměření díla vč. geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 10 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 10“).

2. Změna Smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení byly provedeny vícepráce ve výši **+ 122.000,- Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 166.785,68 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 10. Cena díla se snižuje o **44.785,68 bez DPH** a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 10 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění jejich dodatků tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	63 540 181,66 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
DPH 21%	13 343 438,15 Kč
Cena vč.DPH	76 883 619,81 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. „

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Cena bez DPH	63 495 395,98 Kč
DPH 15%	0,- Kč
DPH 21%	13 334 033,16 Kč
Cena vč.DPH	76 829 429,14 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. „

3. Společná a Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejich dodatků nedotčená tímto Dodatkem č. 10 zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 10 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.3 Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Uzavření Dodatku č. 10, rozhodla Rada města Karviné usnesením č.1332 dne 7.10. 2015.

Přílohy:

Příloha č. 1 seznam víceprací a méněprací

V Karviné dne 8.10.2015

za objednatele

za statutární město Karviná

Tomáš Hanzel

primátor města



Ve Zlíně dne 21.10.2015

za zhotovitele

za Zlínstav a.s.

Jiří Stacke

předseda představenstva

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Příloha č. 1 Dodatku č. 10 k SoD

<i>Změnový list</i>	<i>Název</i>	<i>Vícepráce</i>	<i>Méněpráce</i>	<i>Součet</i>
Obnova okolí kina Centrum Karviná				
ZL 7	SO 106.1 -Zpevněné plochy - doplnění šachetních poklopů	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
ZL 13	SO 102 Přeložka vodovodu - změna materiálového řešení tvarovek vyvolaná dodatečným požadavkem SmVaK a.s.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL 14	SO 103.1 Přeložka jednotné kanalizace - Změna uloženého materiálu	102 000,00 Kč	-30 600,45 Kč	71 399,55 Kč
ZL 15	SO 106.1 -Zpevněné plochy - MNP ZL 8 - zajištění zpevněné plochy u objektu KARNAKO a.s.	0,00 Kč	-136 185,23 Kč	-136 185,23 Kč
ZL 16	SO 105 - Parkoviště a dopravní napojení - napojení chodníku v horní části parkoviště	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM		122 000,00 Kč	-166 785,68 Kč	-44 785,68 Kč

Projekty jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu.