

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1783/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14. 12. 2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

a

1.2 Jaromír Mičulka

zapsána v živnostenském rejstříku

zastoupena: Jaromírem Mičulkou, majitelem firmy

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem:

Dolní 160/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ:

15495892

DIČ:

CZ6101010839

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1783/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Parkovací plocha a chodníky na ul. Slovenská v Karviné-Mizerově**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění díla, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Dne 12.12.2017 v souladu s bodem 4.4 Smlouvy objednatel požádal o přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že z čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy se vypouští tento text: „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 20. 12. 2017.“ a nahrazuje se textem: „Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 30 kalendářních dní** ode dne, kdy jej k tomu objednatel písemně vyzve (postačí zápis ve stavebním deníku).“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 18.12.2017

V Ostravě dne 19.12.2017

za objednatele

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA v.r.

vedoucí Odboru majetkového

*k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 14. 12. 2016*

.....
Jaromír Mičulka v.r.
majitel firmy