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a) Popis konstrukcí 

Podrobný stavebně technický průzkum objektu ani žádné průzkumné sondy pro ověření 
konstrukcí nebyly prováděny. Všechny konstrukce a dispozice nebylo možné ověřit, protože 

mnohé otvory v obvodových zdech byly zazděny. Objekt na parcele 280 byl přístupný jen 
částečně, druhy objekt na parcele č. 281 nebyl přístupný vůbec. Vizuální prohlídkou nebyly 

zjištěny žádné závažné statické poruchy vodorovných ani svislých nosných konstrukcí. Objekty 
jsou nevyužívány, v současné době jsou částečně vyklizeny.  

Objekt by v současné době měl být odpojen od všech přípojek inženýrských sítí. Před započetím 
demoličních prací budou zaslepeny. Vedení od místa zaslepení po objekt bude odstraněno 
(rozmezí 5m od objektu, výkopy budou zasypány řádně hutněným původním materiálem. 

V objektu se nachází nábytek a ponechané předměty. Před zahájením bouracích prací bude 
objekt kompletně vyklizen.  

U objektu se nachází 2 studny, které budou zachovány. Bude provedeno jejich zabezpečení 
pomocí ocelového poklopu se zámkem. 

U obou objektu se nachází odpadní jímky a jedná betonová šachta (předpokládaná hl. 2,5m, tl. 
stěn 200mm)- železobetonové konstrukce. Všechny odpadní jímky a betonová šachta budou 

odstraněny 

Do dokončení demoličních prací bude provedeno geodetické zaměření v potřebném rozsahu.
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Objekt SO01 na parcele 280 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením a s podkrovím, které v minulosti 
sloužilo jako půda pro nájemníky. 

Objekt je obdélníkového tvaru se třemi přístavbami, také obdélníkového tvaru. Do objektu je jsou 4 
vstupy, z toho současně jsou 3 zazděné.  

Střecha je valbová, dřevěný krov s prkenným bedněním a plechovou krytinou. 

Svislé nosné a obvodové zdi (tl.650mm,340mm) a příčky(150mm, 100mm) jsou z cihel plných 
pálených. 

Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s podbitím prkny, rákosem a omítkou, na záklopu jsou 
provedeny škvárové násypy a dřevěná prkenná podlaha. V suterénu je předpokládán klenbový 
strop – nebylo však možné ověřit z důvodu nepřístupnosti suterénu. 

Stěny i stropy ve vnitřních prostorech jsou opatřeny štukovou omítkou s výmalbami. Fasáda v 
exteriéru je omítnuta vápenocementovou omítkou s nátěrem. 

Stávající podlahy v přízemí jsou převážně betonové s keramickou dlažbou.  

Schodiště je dvouramenné dřevěné dle původní PD by měli být aj železobetonové.  

Objekt má komíny s přiznaným zdivem (bez omítky) se železobetonovými zákrytovými deskami. 

Výplně otvoru jsou v současné době z větší části zazděné, nezazděná okna jsou dřevěná dvojitá. 
V 1. NP doplněná mřížemi. 

Překlady nad okny jsou předpokládány ocelové nebo železobetonové. 

 Základové konstrukce jsou dle původní dokumentace tvořeny masívními základovými pásy z 
betonu prokládaného kamenem. 

 V objektu jsou provedeny běžné rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace k zařizovacím 
předmětům. Zařizovací předměty jsou již převážně demontovány a odvezeny. Potrubní rozvody 
otopné vody a radiátory byly již z převážné části demontovány.  

Před objektem se nachází zpevněná asfaltová plocha o rozměru cca 7x4m. Tato plocha bude 
odstraněna. 
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Objekt SO02 na parcele 281 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením a s podkrovím, které 
v minulosti sloužilo jako půda pro nájemníky. 

Objekt je obdélníkového tvaru. Do objektu vede jeden vstup, který je současně zazděn. 
Střecha je valbová, dřevěný krov s prkenným bedněním a plechovou krytinou. 

Svislé nosné a obvodové zdi (tl.750mm,550mm) a příčky(100mm, 300mm) jsou z cihel plných 
pálených. 

Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s podbitím prkny, rákosem a omítkou, na záklopu jsou 
provedeny škvárové násypy a dřevěná prkenná podlaha. V suterénu je předpokládán klenbový 
strop – nebylo však možné ověřit z důvodu nepřístupnosti suterénu. 

Stěny i stropy ve vnitřních prostorech jsou opatřeny štukovou omítkou s výmalbami. Fasáda v 
exteriéru je omítnuta vápenocementovou omítkou s nátěrem. 

Stávající podlahy v přízemí jsou převážně betonové s keramickou dlažbou.  

Schodiště je dvouramenné dřevěné dle původní PD by měli být aj železobetonové.  

Objekty má komíny s přiznaným zdivem (bez omítky) se železobetonovými zákrytovými deskami. 

Výplně otvoru jsou v současné době z větší části zazděné, nezazděná okna jsou dřevěná dvojitá.  

Překlady nad okny jsou předpokládány ocelové nebo železobetonové. 

 Základové konstrukce jsou dle původní dokumentace tvořeny masívními základovými pásy z 
betonu prokládaného kamenem. 

 V objektu jsou provedeny běžné rozvody elektroinstalace, vody a kanalizace k zařizovacím 
předmětům. Zařizovací předměty jsou již převážně demontovány a odvezeny. Potrubní rozvody 
otopné vody a radiátory byly již z převážné části demontovány. 
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b) Technické a konstrukční řešení bouracích prací, zvláštní a neobvyklé 
konstrukce, technologické postupy 

Přípravné práce 

Před zahájením prací bude vytýčen a řádně vyznačen v terénu bezpečnostní prostor v 
bezprostředním okolí objektů. Tento prostor bude označen příslušnými tabulkami s vyznačením 
zhotovitele stavby a zodpovědného pracovníka u této stavby. Prostor staveniště bude zajištěn 
proti vstupu nepovolaných osob na staveniště výstražnou páskou.  

GDS zajistí v dostatečném předstihu před začátkem prací vytýčení podzemních sítí. 

Přípojky, které nejsou ještě odpojeny, budou odpojeny (dle požadavků příslušných orgánů - viz 

vyjádření správců sítí) a zaslepeny před započetím demoličních prací. Vedení od místa 

zaslepení po objekt bude odstraněno (místo zaslepení bude min. 5m od objektu) a výkopy 

budou zasypány řádně hutněným původním materiálem. 

Objekty jsou nevyužívány, v současné době jsou částečně vyklizeny. Před samotnou 
demolicí objektů se provede odstranění vnitřního vybavení objektů zahrnující např. bytové 
vybavení (nábytek, zařizovací předměty apod.), zámečnické výrobky (schodišťové zábradlí, 
okenní a dveřní mříže apod.), podlahové krytiny (dlažba, PVC, dřevěné povrchy), skladované 
věci a odpad z celého objektu a další. Objekty budou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
osob a označeny nápisy „Zákaz vstupu“. 

Demoliční práce 

Úplný a podrobný technologický postup a provádění bouracích prací, vyhotoví vybraný zhotovitel 
před vlastní realizací demolice a tento bude průběžně kontrolován odborným stavebním dozorem. 
Za dodržování předpisů a požadavků BOZP je plně odpovědný vybraný dodavatel a zhotovitel 
odstranění staveb.  

Bude splněno nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

Veškeré demoliční práce budou probíhat směrem shora dolů. Většina bouraných konstrukcí 
bude odstraněna postupně a ručně. 

Objekt SO01,SO02 na parcele 280,281 

- Odstranění kovových vnitřních zárubní včetně dřevěného dveřního křídla ve všech 
nadzemních i podzemních podlaží. 

- Odstranění dřevěných dvojitých kastlových oken, a zbylých dřevěných oken včetně 
parapetu ve všech nadzemních i podzemních podlaží 

- Před rozebráním krytiny bude nejprve kompletně odstraněno vedení bleskosvodu a veškeré 
klempířské prvky pro odvodnění střešní konstrukce. Plechová střešní krytina bude 
rozebrána ručně, postupně směrem od hřebene k okapové hraně, včetně následného 
odstranění laťování, či plnoplošného dřevěného bednění. Poté se odstraní komínové zdivo. 
Konstrukce krovu bude demontována postupně, nejprve budou rozebrány vazby volné. 
Složité plné vazby krovu se mohou položit na půdu a teprve poté je rozebrat. Je nutné 
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věnovat pozornost římsám, které se mohou po odlehčení zatížení od krovu zřítit. Následně 
se odbourá zdivo na půdě. 

- Po dokončení rozebrání střešní krytiny, konstrukce krovu a půdního zdiva bude zbylá 
vrchní část objektů strojně odtěžena. Rypadlo musí být v dostatečné vzdálenosti od 
strhávané konstrukce, aby nedošlo k zasažení stroje strhávanou konstrukcí. Bourání bude 
probíhat z vnější strany objektů. Bourací práce budou prováděny za účasti kvalifikovaných 
pracovníků pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Během bouracích prací se bude 
neustále kropit vodou dostatečné intenzity. Předpokládá se postup podélným směrem od 
severovýchodu k jihovýchodu. 

- Po odtěžení vrchní části objektu budou probourány stropy sklepa a odtěženy základy 
budovy a betonové konstrukce rypadlem. Podzemní konstrukce budou vybourány 
kompletně až po základovou spáru. Bude odstraněná asfaltová plocha před vstupem do 
objektu SO01. Dále budou odstraněny i betonová šachta a železobetonové jímky a které 
přiléhají k obvodovým stěnám objektu. Prostory po základových pasech a podzemním 
podlaží budou zasypány a zhutněny návozem kvalitní zeminy. 

- Stavební suť bude ukládána do připravených kontejnerů nebo přistavených nákladních aut 
a postupně odvážena na předem určenou skládku. Případné znečištění komunikace bude 
průběžně odstraňováno. Ke konečné kontrole bouracích prací musí zhotovitel předložit 
deník stavebních a montážních prací, revizní zprávy a doklady o likvidaci odpadů ze 
stavby. 

- Plocha po demolici objektu na parcelách 280,281 bude upravena návozem čisté tříděné 
zeminy bez cizí nežádoucích příměsí (stavební suť, kameny, aj. cizí materiály).. Zemina 
bude hutněna po vrstvách, max. Po 200 mm  s finálním povrchem z ornice tloušťky min. 
300 mm za pomoci strojů pro zemní práce. Bude dodržena návaznost na okolní přiléhající 
terén a přirozený spád území. Bude proveden sběr nežádoucích předmětů a následné osetí 
travním semenem+2 krát kosení. Dešťové vody budou přirozeně zasakovány do nové 
zatravněné plochy. Po provedení prací a návozu zeminy bude odstraněno oplocení 
staveniště, okolní výstražné pásky a cedule, ochranné konstrukce zeleně.  

- Dovezenou zeminu, která může být odpadem, je možné využít, ale jen po předchozí 
kontrole její kvality a musí vyhovovat nově od 07.08.2021 stanoveným požadavkům v 
příloze č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, (původně dle 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.). Pokud bude využita recyklovaná zemina, převzatá 
ze zařízení pro nakládání s odpady, je nutno požadovat doklady o její kvalitě. 

- V případě potřeby zabezpečení ochrany provozovaných podzemních inženýrských sítí před 
možným dopadem částí bouraných konstrukcí nebo pojezdem stavebních mechanizmů se 
zhotoví ochrana ze silničních panelů s podsypem. Veškeré plochy po odstraňovaných 
stavebních objektech budou sanovány a rekultivovány pro jiné využití 

 

Demontované díly je nutné třídit a ukládat do kontejnerů a oddělovat od běžné suti a ocelových 
konstrukcí. Případné nebezpečné odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a taktéž bude 
postupováno při jejich likvidaci ve smyslu platné legislativy. 
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Odpad bude zlikvidován v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. na základě smlouvy investora s 
dodavatelem stavby. Z hlediska tohoto zákona se většinou nejedná o nebezpečný odpad. 

 

c) Výpis použitých norem 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
- Zákon č.183/2006 Sb.- o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
- vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 
- Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

Před zahájením realizace stavby (předání staveniště) je investor povinen zřídit autorský 
dozor stavby a přizvat na stavbu projektanta. Tato schůzka bude oznámena minimálně 5 
pracovních dnů předem. V případě nepřizvání projektanta nebude brán zřetel. Odlišnosti 
v provedení stavby od projektové dokumentace bude bráno jako porušení projektové 
dokumentace. 

 

Datum:  Říjen 2021 

Vypracoval:   Ing. Kristína Ježíšková 

 


