Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisl
Cislo smlouvy objednatele: ..........

1. Smluvni strany

1.1 Zakladni $§kola a Matefska Skola Prameny, Karvina,p.o.

se sidlem: Prameny 838, 734 01 Karvina-R&j
zastoupena Mar. Dagmar Glatzovou, feditelkou skoly
jednani ve vécech:
a) smluvnich: Mgr. Dagmar Glatzova
b) technickych: Pavel Janura, zaméstnanec OM MMK
telefon: 596 315 126
596 387 487
e-mail: prameny@volny.cz
pavel.janura@karvina.cz
IC: 72035480
bankovni spojent: CSOB as.
¢islo Gctu: 232028280/0300

(dale jen objednatel)

a

1.2 Obchodni firma: Dubau Stavebni s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 58554
zastoupena: Petrem Maslejem, jednatelem

Ing. Martinem Paszem, feditelem
jednani ve vécech technickych — stavbyvedouci: Ing. Martinem Paszem, feditel

se sidlem: Sv. Cecha 881/32, 735 06 Karvina Nové Mésto
IC: 028 50 214

DIC: CZ02850214

telefon: 603843437

e-mail; info@dubau.cz

bankovni spojeni: Ceska Sporitelna Karvina

¢. adtu: 3516834309/0800

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

21 Predmétem této smlouvy je provedeni stavebnich praci pod nazvem ,Oprava zpevnénych
ploch v nadvoii ZS a MS Prameny, Karvina - Raj“ (dale téZ ,stavba“) spotivajici ve zpevnéni
ploch ve vnitfnim atriu Skoly, které jsou bez podkladnich vrstev nerovné. Zhotovitel prohlasuje,
Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle teto smiouvy.

2.2 Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek materiall, technickych a technologickych zafizeni,
véetné vSech c&innosti spojenych s plnénim predmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
pfedmétu stavby do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem
vystavby,

b) zajistit v8echny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonceni stavby
v navaznosti na vysledky prizkumi pfedlozenych objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatfeni organiza¢niho a stavebné technologickeho charakteru
k fadnému provedeni stavby,
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d)

e)
f)

Q)
h)

)

k)

m)
n)

0)
P)

Q)

provest bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcl a vozidel
v mistech dotéenych stavbou),

provest opatieni k do¢asné ochrané vzrostlych stroml, jez maji byt zachovany,
zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materialt a stroju na stavenisti,

zajistit bezpecnost prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projednat a zajistit pfipadné zvlastni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady
vymeéfenych poplatkd a najemneho, zajistit povoleni k uzavirkam,

zajistit dopravni znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzbu, pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajistit a provést vSechny pfedepsané &i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému stavby vcetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobkl (prohlaseni o shodé),

zfidit a odstranit zafizeni stavenisté veetné zajisténi napojeni na inzenyrské sité,
zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl v souladu s pravnimi predpisy,

uvest vSechny povrchy dotéené stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

oznamit zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi
napf. spravctm siti apod.,

dodrzet podminky stanovené (ve smlouvach &i v jinych dokumentech) spravci inzenyrskych
siti, dotCenymi organy a vlastniky vefejné dopravni a technické infrastruktury,

dodrzet podminky uvedené ve smlouvach s jednotlivymi viastniky nemovitosti (zejména ve
smlouvach o pravu provést stavbu),

spinit podminky vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinych
dokladi, vyjadreni, stanovisek ¢i smluv tykajicich se stavby,

zajistit koordinaéni a kompletacni Cinnost celé stavby,

provadét denni uklid stavenisté, pribézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢ $kod na
nich,

oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpedit,

zajistit v pribé&hu realizace stavby plnou souéinnost véech svych zastupcll se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, vlastniki a spravcu inZenyrskych siti,

piipadné s ostatnimi ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich
nemovitosti.

2.3 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

d)

do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo
v prubéhu provedeni stavby,

ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zzadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén",

kazdy vykres (v tistené formé) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

u vykrest obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zmeénovy list.

24 Dokumentace skutecného provedeni stavby bude predana objednateli nejpozdéji v den
pievzeti stavby objednatelem ve trech vyhotovenich v tisténé a 1x v digitalni podobé.

2.5 Geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zememefitskym inZenyrem a bude pfedano objednateli 3x v titéné a 1x v elektronické formé.
Geodetické zameéfeni skute€ného provedeni stavby je zhotovitel povinen provést v souladu s
platnou Smérnici pro tvorbu digitalni technické mapy mésta Karviné, Soucasti zaméfeni budou
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i dalsi objekty povrchové situace (napf. zelen, dopravni znaceni, kontejnerova stani, lavicky,
kose, herni prvky, umélecka dila, suSaky, klepace, vefejné osvétleni apod. umisténeé na
dotéenych nemovitostech, soucasné budou vyznaceny veskeré stavbou odstranéne objekty
(objekty povrchové situace, technicka infastruktura apod.).

Smluvni strany se dohodly, Zze v pochybnostech se ma za to, ze pfedmétem stavby jsou
veskeré prace a dodavky obsazené v projektove dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec stavby souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pripadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadg,
Ze realizace vicepraci je v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale téz ,zakon o vefejnych zakazkach"), zejména v souladu s § 23
odst. 7 citovaného zakona.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit &i zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které
jsou obsazeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadet. Prace
a dodavky, které v dokumentaci obsazeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se
nazyvaji menéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zmé&nam (v mnozstvi nebo kvalité), doplikim nebo
rozsifeni predmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmeén, dopliiki nebo rozsifeni véetné
odlivodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zpusobu sjednaného v této smlouveé a
predlozit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitalni formé objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouve, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v prubéhu provadéni stavby, pozadovat zamény material(l oproti
puvodné navrzenym a sjednanym materialim, a to pii zachovani stejné kvality. Zhotovitel je
povinen na tyto pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou stavby, fadné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tj. tzn. textovou
¢ast, popis praci, vykresovou &ast, vyjadfeni a stanoviska organl, organizaci, viastniki a
spravcl inzenyrskych siti, vykaz vymeér, a vSechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale
potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré podminky technicke, kvalitativni, mistni podminky na
stavenisti a jiné podminky nezbytné k fadne realizaci stavby.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pifedmet stavby bez vad a nedodeélkid prevzit
ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit za provedeni stavby zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou za podminek dale stanovenych. Smiluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel
ma pravo odmitnout prevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést stavbu vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci.

Zhotovitel je povinen dodrzet subdodavatelské schéma predlozené v nabidce v ramci
zadavaciho Fizeni, které je pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy (Pfiloha €. 2). Bude-li
chtit zhotovitel pouzit pro provedeni stavby jiného subdodavatele nez je uvedeno v Priloze €. 2
k této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skutecnosti musi byt
uzavien dodatek k této smlouvé, v opatném piipadé, neni zhotovitel opravnén subdodavateli
umoznit praci na stavbé. Nedodrzi-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Pfiloze €. 2
této smlouvy, je toto povazovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel muze od
této smlouvy odstoupit.

Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody

Smiuvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného predmétu stavby je objednatel.

Vliastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji a dal§ich véci potfebnych pro
provedeni stavby, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
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nemaji vliv na sjednanou cenu stavby. Skodou na stavbé je ztrata, zniceni, poskozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pficin k nim doslo.

Nebezpeli Skody nebo zniCeni stavby nese od pofatku zhotovitel az do jejiho pfevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé Ze by ke Skodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za §kodu na stavbé zplsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou ckolnostmi, které maji pluvod v povaze stroju,
pristrojl nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni stavby.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté do 5 dniu ode dne doruceni pisemné vyzvy k pievzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem
vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na stavbé nejpozdéji do 5 dnu ode dne pfedani stavenisté.
Pokud zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ihité staveni$té nebo prace na stavbé nezahaji ani
ve |hité dvaceti dnl ode dne, kdy mél prace na stavbé zahajit, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provest stavbu v terminu do 15.08.2015. Smluvni strany se dohodly, Ze
provedenim stavby se rozumi jeho fadné ukonceni a pievzeti stavby objednatelem. Smluvni
strany se dohodly, Ze fadnym ukon&enim stavby se rozumi, Ze stavba nebude vykazovat zadné
vady ani nedodélky.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, pferusi zhotovitel prace na stavbé. O tuto dobu se
posunou terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na stavbé.

K posunuti terminu provedeni praci na stavbé mize dojit v pfipadé, ze nastanou takove
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na stavbé a brani
dodrzeni technologickych postupl. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi
zhotovitel uéinit zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede,
zda s neprovadénim stavby ztohoto dlvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele
s neprovadénim stavby, se termin provedeni praci na stavbé dle odst 4.3 této smlouvy
posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na stavbé z divodu klimatickych podminek
provadét.

Smiluvni strany se dohodly, ze zhotovitel spini svou povinnost provést stavbu jeho fadnym
ukoncéenim a predanim objednateli bez vad a nedodé&lku. O pfedani a pfevzeti stavby jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda stavba
pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych davodu.

Pfilohou této smiouvy je Casovy harmonogram obsahujici terminy provadénych praci v &lenéni
na stavebni objekty.

Mistem pinéni je ul. Prameny 838, 734 01 Karvina-Raj, parcelni &isla 497/97 a 497/98,
kat.uz.Raj.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena zadilo provedené vrozsahu uvedenem v Cl. 2 této
smlouvy je stanovena v souladu se zakonem o cenach a &ini:

Cena bez DPH 1.422.977,79 K&
DPH 21% 298.825,34_K¢
Cena vé.DPH 1.721.803,13 K&
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Pfedmét plnéni této smlouvy nebude vyuzivan ani &astetné pro ekonomickou cinnost,
objednatel jej pofizuje vylutné pro vykon vefejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni
a montazni prace zafazené pod &iselnymi kddy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, rezim
pieneseni dafové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, nebude pouzit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze stavba je zadana dle rozpo¢tu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a
nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpocCtu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonceni a
prevzeti stavby objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu stavby.

Zhotovitel je odpovédny za to, Zze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy.

V cen& jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni stavby, zejmena
naklady na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZovani a odstranéni
zafizeni staveni§té, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu,
pfesun hmot, provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych k ukoneni stavby, naklady na
energii, vodu, topeni spotfebované v dobé realizace stavby, pfipadné dalsi sluzby nutné
k provadéni stavby, naklady na tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni
demontovanych vyrobki a to tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatne dle
jednotlivych druhl, naklady na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace, opatreni k ochrané
Zivotniho prostiedi, pojidténi stavby a osob, organizagni a koordinacni ¢innost, poplatky
spojené se zaborem vefejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni.
Sjednana cena obsahuje predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladl a pfedpokiadané zvyseni
ceny v zavislosti na ¢ase plnéni.

Polozkovy rozpodet slouzi k vykazovani finanénich objeml provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zmeéna ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jeZ nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkoveho
rozpoctu,

b) v cen& ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nékladi u polozek tykajicich
se celée stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkoveém rozpottu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménového listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené& vytislena DPH ve vysi dle pravnich pfedpisu.
Smiluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé ménépraci neméa zhotovitel pravo na nahradu
8kody, nakladi ¢i uslého zisku, které mu v disledku ménépraci vznikly.

V piipadé zmény ceny stavby z divodu ménépraci ¢&i vicepraci jsou smluvni strany povinny
uzavfit dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich thradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena stavby.

V pfipadé vzniklé viceprdce — ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned
zpracovat do zménového listu pfi jejim vzniku.

Platebni podminky
Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich danovych dokladl vystavovanych zhotovitelem jednou
za kalendarni mésic (dale jen ,faktury”).

Zhotovitel predlozi objednateli vZdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho
kalendafniho mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
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soupisu provedenych praci objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi plnéni,
vzdy nejpozdéji do desatého pracovniho dne pfislusného kalendainiho mésice, v némz
objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci. Neni-li soupis provedenych praci
odsouhlasen objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu je povinen
zhotovitel dorucit objednateli v den jejiho vystaveni. Za den dil¢iho zdanitelného plnéni se
povazuje posledni den v kalendafnim mésici, v némz bylo uskute¢néno diléi zdanitelné pinéni
na dile. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a podpist
opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskute¢néna dilgi
zdanitelna pinéni na stavbé, a to ve dvou vyhotovenich.

Smiluvni strany se dohodly, Ze mésiéni fakturaci bude uhrazena cena stavbé az do vyse 90%
z celkové ceny stavby. Zbyvajici cast, tj. 10% z celkové ceny stavby, piedstavuje tzv. ,zadrzné"
(dale téz zadrzné), které bude zajistovat fadné pinéni zavazkl zhotovitele z této smlouvy.
Pfevezme-li objednatel stavbu s vadami ¢i nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné do
30 dnu po odstranéni vad ¢&i nedodélk(l reklamovanych pfi prevzeti stavby objednatelem.
Nebude-li mit stavba v dobé pfevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli zadrzné
do 30 dnl od prevzeti stavby objednatelem.

Lhata splatnosti jednotlive faktury za stavbu ¢ini 30 dnu od jejiho doruéeni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle prislusnych pravnich predpis(.
Dale musi faktura obsahovat €islo smlouvy objednatele. Soué&asti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle polozkového rozpoctu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smiluvni strany se dohodly, Zze v piipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyni
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet plivodni
Ihata splatnosti. Cela Ihita splatnosti b&zi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury
objednateli.

Smiluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky
z u¢tu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat Cislo Uctu uverejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platcti a
identifikovanych osob.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené stavby bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, 1j. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen stavbu provést v souladu
s touto smlouvou, pravnimi piedpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi
i doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami, v souladu se souc¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrze! kvalitu
stavby.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti stavby.

Provadeéni dila

Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém feSeni ¢innosti, pfi
potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
pfedani a pfevzeti stavby, pfi kontrole zakryvanych ¢asti a provadéni predepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeclit pfistup a pifjezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyZaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do plivodniho stavu

MME.SML.05.01.05

Strana 6 (celkem 10)



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10
T3

7.12

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

9l
9.1
9.2

a zapisem o pfedani a prevzeti je predat jejich vliastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu véech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbyteCnému obtéZovani okoli stavby. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
skodu, kterou zpusobi objednateli ¢i tfetim osobam béhem provadéni stavby.

Za ucelem kontroly provadéni stavby sjednaji smiuvni strany pfi pfedani stavenisté pravideiné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel,
zhotovitel je povinen zucastnit se mimofadného kontrolniho dne. O pribéhu a zavérech
kontrolniho dne se poridi zapis, k jehoZ vypracovani je povinen zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dnt
pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodate¢né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych cCasti stavby se utini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim
pfedmeétnych &asti stavby. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteé¢nost do
zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
prikazl.

Véci, které jsou potfebné k provedeni stavby, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré
subdodavatelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy predioZit objednateli original nebo
uiedné ovéfenou kopii smlouvy o pojisteni odpovédnosti zhotovitele za $kodu, kterou muize
svou Cinnosti Ci necCinnosti zpUsobit v souvislosti s pinénim pfedmétu této smlouvy objednateli
Ci jakekoliv tfeti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské innosti (dale jen ,pojistna
smlouva‘). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrZovat v platnosti a
ucinnosti po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli prokazat. Objednatel m& pravo odstoupit od této smiouvy, jestlize
zhotovitel nesplini jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamul ode dne pfevzeti stavenisté do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyka i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlasené stavby.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celé stavby objednatelem.

Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci, ktery bude slouzit jako
podklad pro vypracovani pfipadného dodatku ke smlouvé. Odsouhlaseni navrhu i viastniho
provedeni vicepraci nebo ménépraci vtomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem,
objednatelem a projektantem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
stavebnim deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze stavba nebude predavana a piejimana po ¢astech.
Stavba bude predana zapisem o pfedani a prevzeti stavby, ktery sepise zhotovitel a bude
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obsahovat zejména: oznaceni stavby, oznaceni objednatele a zhotovitele, &islo a datum
uzavfeni této smlouvy, datum vydani a ¢isla stavebnich povoleni, zahajeni a ukon&eni praci na
stavbé, prohlaseni objednatele, Ze stavbu prejima / nepiejima, datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis
nakladl od zahajeni po ukonéeni stavby, termin vyklizeni staveni$té, datum ukonéeni zaruky
na stavbu.

9.3  Pfi pfedani stavby je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni stavby
dle technickych norem a pfedpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaseni o shodé.

9.4  Zhotovitel je povinen do 5 dnl po pfevzeti stavby objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

10. Zaruéni podminky a vady dila

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze stavba ma vady, zejména jestlize jeji provedeni neodpovida
pozadavkum uvedenym v této smlouvé, pfislusnym pravnim predpisim, projektové
dokumentaci, technickym normém, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni stavby,
pfikaziim objednatele nebo pokud neumozZiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

10.2 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma stavba v prib&hu vystavby, dale za vady, jez m4 stavba
v dobe jejiho pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady stavby, které
se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zplUsobeny porusenim jeho
povinnosti.

10.3 Zaru¢ni doba na stavbu se sjednava v délce 60 mésicu. Veskeré dodavky stroji, zafizeni,
technologie, predméty postupné spotfeby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel véak garantuje zaruku nejméné 24 mésici. Vy$e uvedené zaruky plati za
predpokladu dodrZeni vSech pravidel provozu a udrzby.

10.4 Smluvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba zatina bézet dnem pievzeti stavby objednatelem.

10.5 Zaruni doba nebézZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét stavby uzivat. Pro ty &asti
stavby, které byly v dusledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bé&zi zaruéni doba
opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

10.6 Objednatel pisemné& oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popie. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi
od obdrZzeni oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i
v pfipadé, ze reklamaci neuznava, do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

10.8 Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdeji do 10 pracovnich dnl od zapogeti praci, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

10.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,
nebo vadu, kterou méla stavba v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

10.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

10.12 Zhotovitel zabezpeti na své naklady dopravni znaceni, véetn& organizace dopravy po dobu
odstranovani vady.

11. Smluvni pokuty a uroky z prodleni
11.1  Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim stavby v terminu sjednaném dle &l. 4 odst. 4.3
této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi
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11.6

5 000,-- K¢ za kazdy den prodleni.

V piipadé, Ze stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelskym
schématem uvedenym v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy, je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5 000, K& za kazdy jednotlivy pripad poruseni subdodavatelského
schématu.

V pfipadé . nedodrzeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel

_.opravnén (itovat objednateli urok z prodieni ve vy&i 0,05 % z fakturované &astky za kazdy den

prodieni.

V pfipadé nedodrZzeni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doru&eni
jednotlivych faktur objednateli, je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi
stanovene dle § 252 odst. 2 zakona ¢. 280/2009 Sb., dafiovy fad z &astky prenesené DPH dle
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000, K&
za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP. Pokuta bude vyuctovana aZ poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanovené lhaté
neodstrani.

V pfipadé nedodrZzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobg, je
objednatel opravnén (ctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K& za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén G&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-- K& za kazdou vadu a
kazdy den prodleni s nastupem k jejimu odstranéni.

V pripadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté po piedani
a prevzeti stavby, je objednatel opravnén tctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 5 000, K&
za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

V pfipade, Ze zavazek provést stavbu zanikne pted radnym ukon&enim stavba, nezanika narok
na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfiv&jdim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
pinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

11.10 Smiuvni strany se dohodly, ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vy&i vznikne druhé strané $koda, kterou Ize
vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

12. Zavérecna ujednani

12.1

122

12.3

124

12.5

12.6

127

Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s
nim propojena. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a
objednatel maze od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vramci zadavaciho fizeni provedeného dle zakona o vefejnych
zakazkach uved| v nabidce veskeré informace a doklady, které odpovidaji skuteénosti a mély
nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. Porugeni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Tato Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami. Pravni vztahy touto
smlouvou neupravené se fidi zakonem & 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, v platném
zZnéni.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude porusen
zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatk.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smiouvy v pfipadech stanovenych
v obCanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coZ stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve tfech
stejnopisech, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou souéast tvofi:
1. Polozkové rozpotty
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2. Subdodavatelské schéma
3. Casovy harmonogram

V Karviné dne V Karviné dne 1.7.2015
za objednatele za zhotovitele

Dubow Stoyepni, .

735 06 Karvina .N:f:mmm
IC: 028 50 214 DIC: CZ02850214
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D bow'S 8.£0.
Sva oluka Cecha 881/32

J6 Karvina - Nové Mésto
E?uz% 50 214 DIC: C202850214

Priloha €. 1

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého Tozsahu na stavebni prace/sluzby/dodévku die § 18 odst. 5 zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nazev: »Oprava zpevnénych ploch v nadvori 78 a MS
Prameny, Karvina - R4j“
2. Zakladni identifikacni Gdaje o uchazeci
Nazev: LAV STAHVEBNI S$.7.0
Sidlo/ misto podnikani: 5?’63«/2?/2/“4 q Celro £87/5.
Tel.: 003843643 F

E-mail (pro komunikaci v priibéhu . ) ;
procesu zadavani verejné zakazky): i é ( Al 2

1C: 02430274

DIC: C2PIE SDP7s i,
Spisové znacka v obchodnim rejstFiku: C‘ﬁ’ﬁ’;?’ C, Voha S8850 , F§ bava
Kontaktni osoba: Jud ‘,r,‘/z//f,é., PAS? ’

Te. A VI TEES

3. Osoba opravnéna za uchazece jednat

Titul, jméno, prijmeni:

Rl Fasley

Funkce:

J/m’m;g"

4, Kritérium hodnoceni

DPH 15 %
(v K&)

DPH 21 %
(v K¢&)

. 576,35

vcetné DPH
(v K)

7172180358

bez DPH (v K&)

142297379

Nabidkova cena

Cestné prohlaseni:
Cestné prohlasuji, Ze jako uchaze& o zakézku na realizaci stavby/sluzby/dodavku
»Oprava zpevnénych ploch v nadvofi ZS a MS Prameny, Karvina - R4j* nejsem
subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zaddvacim Fizeni.

Dubaw Stoaehband, sro.

vLamd o 706l p Swtooka Cocrasaiz BN

IC: 028 50 214 DIC: CZ02850214

.f’f /

Podpis opravnéné osoby



ROZPOCET

Uprava atria ZS Prameny 838

002 - Uprava atria ZS Prameny

Misto: Karvina Datum:
Objednavatel: Z5 Prameny Karvina Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
P Typ Kod Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK] Ce“?ccze](‘]"e""
Naklady z rozpoctu 1422 977,79
HSV - Prace a dodavky HSV 1394 977,79
. 1- Zemni prace . B - ‘ ) 353 845,35
| e et piieste w | woe) o o
viz.v.€ D.1.1.b)01
83+0,85%4+154 240,400
Soucet 240,400
2 K 113106121 :Z:::;i::::lszi ::;‘:::f;;ig{:idpe:“ m2 , 554,000 25,00 13 850,00!
viz.v.E D. 1.1.b)01
525 525,000
teracova dlazba
3 3,000
okapovy chodnik
26 26,000
Soucet 554,000
3K !113107222 Igf;:nrz:i":lﬁk:?“" PP TRET R e 560,000; 35,00 19 600,00
viz.v.€ D. 1.1.b)01
525 525,000
st. bazének
9 9,000
okapovy chodnik
26 26,000
Soucet : 560,000
4 K 113107236 !as::;:sg;:‘;?::;ﬁl":s"; :1100 o m2 | 560,000 52,00 2912000
viz.v.c D. 1.1.b)01
525 525,000
st. bazének
9 9,000
okapovy chodnik
26 26,000
Soucet 560,000
5 K 113202111 “Vytrhani obrub krajnik(i obrubnik{ stojatych m | 112,000 40,00 4 480,00
viz.v.c D.1.1.b)01
112 112,000
Soutet 112,000
6 | K 122201101 ig‘_’?gﬁ;’gf dzfgg"nf;k" neCABIRNE  hOTe | o | 269,890i 135,00! 4992965

viz.v.€. D.1.1.b)01
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] (C2K]
' o (83+0,85°4+154)°0,35 84,140 . o
odkop pro vymeénnou vrstvu
(600+143)"0,25 185,750
Soucet 269,890
.7__K 122201109 @ek 7a lepivost u odkopavek v horniné tF. m3 269,890 8,00 ) ) 2159,12
- viz.v.€. D.1.1.b)01
(83+0,85"4+154)*0,35 84,140
odkop pro vymeénnou vrstyu
(600+143)"0,25 185,750
Soucet 269,890
8 | K 132202101 E:::gfg‘ﬁg: ddr;nzgﬁ L":r’nﬁzmr“e;" R ' 11,448 250,00 2 862,00,
viz.v.C D.1.1.b)05 - vykop patky
0,30,30,9°8 0,648
pro lavicky
0,3*0,50,75%48*2 10,800
Soucet 11,448
| [t [T el o
viz.v.c D.1.1.b)05 - vykop patky
0,3*0,3*0,9*8 0,648
pro lavicky
0,3*0,5%0,75%48%2 10,800
Soucet 11,448
10 K 162701105 ::::;:E?;i;i?::tzﬂ:ﬁs;ﬁgo s m3 281,986 60,00? 16 919,16
odvoz na skladku
viz.v.&. D.1.1.b)01
(83+0,85'4+154)*0,35 84,140
odkop pro vyménnou vrstvu
(600+143)%0,25 185,750
patky
0,648+11,448 12,096
Soucet 281,986
Priplatek k vodorovnému premisténi
11| K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m3 1 409,980 8,00 11 279,84
o m pres 10000 m - | =
do 15 km
281,996'5 ' 1.409,980
Soucet 1 409,980
12| K 167001212  Dovoz a pofizeni omice - m3 8,000 3 400,00 27 200,00
o viz.v.E D.1.1.b)02 - '
32*0,25 8,000
Soucet 8,000
13| K [167101101 ~ |Nakladani vykopku z hornin tF. 1 a2 4 do 100 m3| m3 281,996 65,00  18329,74
I . ‘odvoz na skladku . I I
281,996 281,996
Soucet 281,996
14| K 171201201 \Ulozeni sypaniny na skladky m3 | 281,99 120,00 33 839,52
I I ' - odvoz na skladku - - N o -
281,996 281,996
Soucet 281,996
o i 2 ;1 ST Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na

'skladce (skladkovné) t 507,593 180,00 91 366,74
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Cena celkem

Kod Popis MJ  MnozZstvi J.cena [CZK] (CZK]
c;d\;z na skladku -
281,996*1,8 507,593
Soucet 507,593 _
‘16| Kk gosozts 3:'::::; ';:T“; Sho trévniku vysevem vrovinaa | 5 32,000 50,00 1600,00
viz.v.€.D.1.1.b)02
32 32,000
Soucet 32,000
17 M 005724100 osivo smés travni parkovd kg 1000 650,00 650,00
17 K 181301101 g;;'ﬁsi“:;‘;z?::bg:f:::h? dLO?:';"“ pldo | 32,000 350,00 11 200,00
viz.v.¢.D.1.1.b)02
32 32,000
Souget 32,000
o et n am o s700
viz.v.c.D.1.1.b)02
32 32,000
Soucet 32,000 _
Q_K 1834021 11_ f::ﬁggiﬁ;ﬁdy na hloubku do 150 v roviné a m2 32,000 25,00 800,00:
- Viz.v.£.D.1.1.b)02 ' I
2 32,000
Soucet 32,000
120 K 183403153 Obdé&lani piidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 32,000 250,00 8 000,00
- viz.v.£.D.1.1.b)02 ' S
2 32,000
Soucet 32,000
101 - HZS - . 12 500,00
: 21 K 10100 Ostatni nepfedvidané prace | hod | 50,000 :150_.00i 12 500,00
5 - Komunikace 879 099,00
56 - Podkladni vrstvy komunikaci, letist' a ploch 757 477,00
22 K 564801111  |Podklad ze Stérkodrté 5D tt 30 mm m2 | 775,000 70,00 54 250,00
viz.v.€ D.1.1.b)02,03
600+143+4+16+8+4 775,000
Soucet 775,000
23| K (564871111 Podklad ze térkodrté SD tl 250 mm fr. 0-63 mm| m2 775,000 110,00 85 250,00
a © viz.v.E D.1.1.b)02,03- vyménna vrstva ' '
600+143+4+16+8+4 775,000
Soucet 775,000
‘ 24 K 596211123 :Ega;:'siz?‘:‘r; g:a:g,; i;%g‘::‘;kad PORRI | ‘ 743,000 280,00 208 040,00
viz.v.€ D.1.1.b)02,03
600+143 743,000
Soutet 743,000
25 | M ‘592451140 |§f$’;‘;:‘; dlazba 200/200 tl. 60mm - bild barva-| ) 630,000! 360,00 226 800,00
viz.v.€ D.1.1.b)02,03
600*1,05 630,000
Soucet 630,000
‘ 26 M 592451141 ;f;k:;: I:fffcf 00/200 1. 60mm - phirodil~ | _5: || isai80 380,00 57 057,00
viz.v.€.D.1.1.b)02,03
143*1,05 150,150
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PC Typ Kod

27 K 596211124

28 | K 919726123

29 | K |R-5648711

30 K |R-5960010

31 K |R-5960012

32 | K |R-5960013
| |

33 k 181951102

34 K 212752212

35 K 339921131

36 M 592284120

37 K 916231213

i 7stvi J. CZK
Popis MJ Mnozstw_ i _cenj [CZK] [CZK]
Soucet 150,150
[Priplatek za kombinaci dvou barev u kladeni B
|betonovych dlazeb komunikaci pro pési tl 60 m2 630,000 20,00 12 600,00
| mm skupiny B . | |
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci
o i 50,00 37 150,00
netkana mérna hmotnost 400 g/m2 m 743,000 |
viz.v.c D.1.1.b)02,03
600+143 743,000
Soucet 743,000
Podklad ze §térkodrté SD tl 250 -610 mm mm fr. - — 70,00] 54 250,00
j0-e3mm | | |
viz.v.€ D.1.1.b)02,03
600+143+4+16+8+4 775,000
Soucet 775,000
Dodavka + montaz dlazby pro skakaciho panaka m2 8,000 690,00 5 520,00
- prvek 04 B =
iz.v.€ D.1.1.b)08
8 8,000
Soucet 8,000
Dodavka + montaZ dlazby pro zahradni sachy - m2 16,000 690,00 11 040,00
prvek 05 |
iz.v.€ D.1.1.b)02
16 16,000
Soucet 16,000
Dodéavka + montaz dlazby pro clovece nezlob se P 8,000 690,00 5 520,00,
- prvek 06
iz.v.C D.1.1.b)02
8 8,000
Sou 8,000
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani _ _ 121 622,00
Uprava plané v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim | m2 743,000 18,00 13 374,00
viz,v.€ D.1.1.b)02,03
600+143 743,000
Soucet 743,000
Trativod z drenaznich trubek plastovych |
flexibilnich D do 100 mm vcetné loze otevieny m 35,000 295,00 10 325,00
vykop
viz.v.¢ D...1.1.b(02,03
35 35,000
Soucet 35,000
0;azcwam vbet'anr::}(ych palisad do betonového & 16,000/ 420,00 6 720,00
Izakladu v rade vysky prvku do 0,5 m _ o
viz.v.€ D.1.1.b)02
16 16,000
Soucet 16,000
\Betonovd palisada 400/ 180/ 120 mm kus 85,000 165,00 14 025,00
viz.v.c. D.1.1b)02
85 85,000
Soucet 85,000
‘Osazeni chadnikového obrubniku betonového |
stojatého s bocni opérou do loZe z betonu m 31,000 180,00 5 580,00
prostého S—|
- viz.v.E B1.1.b)02
3 31,000
Soucet 31,000
obrubnik 50x8x25 cm pfirodni Ckus 62,000 125,00 7 750,00

38 M 592175090

viz.v.€ D.1.1.b)02
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39 | K 916991121

40 | K R-2120030

41 K iR-9530010

42 | K R-9530030

43 K R-9530040

|44 | K R-9530050

45 K R-9530054

46 K R-9530055

| —_—

47 | K 963053935

48 K 997013113

49 K | 997013501

— e

50 K ‘99?013509

Cena celkem

) i zstvi i CZK
Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] (CZK]
312 62,000
Soucet 62,000
[Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z ' T ' P
\dlaZebnich kostek z betonu prostého 1 i 1:808) #350,04 B :
viz.v.¢ D.1.1.b)02,03
31*0,2%0,2 1,240
16*0,2*0,2 0,640
Soucet 1,880
D+M odvodiovaciho systému - Zlab, vE. vpusti [ [ 1 _
vC. kryciho rostu, vé. betonoveho loze , veE. m 27,000 550,00 14 850,00
iviech prisluSenstvi a dopliki
viz.v.c D...1.1.b(02,03
27 27,000
Soucet 27,000
.E;:plz::tstove Sachty $1 v&. dna a poklopu - ke 1,000 2 800,00 2 800,00
viz,v.c D.1.1.b(02
1 1,000
Soucet 1,000
| Rt TRAA AT W ] r - T - 1 I
'Napojeni odvodnéni ZP - D+M KG 150 vC. {
. 200,00 1 600,00
!\qirkupu. podkladniho loZze, obsypu a zpétného s 8,000
viz.v.€ D.1.1.b(02
8 8,000
Soucet 8,000
'Napojeni drenaze s 1,000 250,00 250,00
viz.v.€ D.1.1.b(02
1 1,000
Soucet 1,000
‘Napojeni odvodnéni gz 1,000 250,00 250,00
viz.v.¢ D.1.1.b(02
1 1,000
|?vﬁm:f:;?:§r PO i isadai 1,000 18 900,00 18 900,00
| ! | |
viz.v.& D.1.1.b(09
1 1,000
Soucet 1,000
NS ST IR PR T R . |
E?&;kf ﬁ;:?mho clovéce nezlob se - viz. | sada 1,000 18 900,00 18 900,00
viz.v.c D.1.1.b(10
1 i 1,000
Soucet 1:000 -
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 149 533,4
96 - Bourani konstrukci _ ) . 140 315,76
|Bourani ZB schodistovych litickych
f:;;g:}ch ek Wit | 3,087 890,00 2747,43
viz.v.2 D.1.1.b)01 R
2,874*1,074 3,087
Soucet 3,087
\Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych | ‘ '
hmot pro budovy v do 12 m s pouzitim | 7 426,001 15,00 6 390,02
\mechanizace | |
'Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot nebo
55,00 23 430,06
meziskladku do 1 km se slozenim B 26,00
'Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
% 2,00 11 928,03
skiadku ZKD 1 km pres 1km b | 5%e4bi4 | -
Demonta? a likvidace st. dfevénych budek kus 2,000 800,00 1 600,00

51 K R-9650010

viz.v.€ D.1.1.b)01
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi

) 2 : . : 2,000

Soucet 2,000

52 K [R9esootr ‘Demontai vpusti B ks 1,000
53 | | K R 9970131 IPﬁplatek za ztizeny pfesun - atrium Skoly t

: Poplatek za ulozeni stavebniho smésného
54 K R9970138 ‘odpadu na skladce (sklddkovné)

99 - Pfesuny hmot a suti

|99BB11{}02 Presun hmot pro budovy zdene vdo1zm B __: |
| 56 I K R 9980110 Pnplatek za zt1zeny presun atnum skoly t
VRN - VRN
o 999 - Ostatni vedlejsi naklady N o -
58 | 199901 |zarizeni stavenisté 5?”
59 |99902 |Dokumentace skuteéného provedeni "i‘i”
60 K 99903 Vytycem a ochrana st, 1nzenyrskych siti .
61 K 99904 | Vyrobni dokumentace i‘:"’
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_— 1’(100_
1,000

426,001

426,001

230,442
230,442

1,000

1,000

J.cena [CZK]

500000
8 000, GO.
5000,00

10000,00

X

Cena celken
[CZK]

500,00
8 520,02

85 200,20
9 217,68

4 608,84
4 608 84

28 000,00

28 000, ,00
©5000,00
8 000,00

~ 5000,00
10 000,00



