název akce:
Demolice vývařovny, společenské místnosti, výměníkové stanice a realizace technologie výměníku objektu KOSMOS v Karviné – Mizerově
věc: 


Rámcový návrh postupu stavebně-montážních prací z pohledu 




dodavatele tepla

Projektová dokumentace zpracovaná panem Juliusem Richterem řeší změnu dokončené stavby, dílčí část vytápění a přípravu teplé vody – tedy energetického charakteru. Předmětem realizace dle této projektové dokumentace je osazení nové strojní části předávací stanice, výkonově přizpůsobené objektu Kosmos po rekonstrukci (zlepšení tepelně-technických vlastností obvodového pláště), dispozičně nově umístěné do vnitřních prostorů objektu (bývalého skladu prádla v 1.P. části „A“. Toto zařízení bude sloužit jako náhrada za stávající předávací stanici, umístěnou v samostatné budově přilehlé objektu Kosmos, která bude v rámci celkového investičního záměru odstraněna
Při realizaci investičního záměru je nutno na počátku vzít v úvahu tyto důležité skutečnosti:

1)  Stávající objekt KOSMOS je připojen k centrální soustavě zásobování teplem, kterou provozuje společnost Veolia ČR, a.s. dle situace primárních potrubních rozvodů – Příloha č.1. Horkovodní přípojka 2x DN 100 v délce cca 201 m (v provozu od roku 1980), v úseku od horkovodní šachtice Š29 do předávací stanice PS 356 v objektu KOSMOS není ve vlastnictví společnosti VEČR ! Historicky byla zřízena právě jako HKV přípojka tohoto objektu, dnes v majetku MMK.
2) Ubytovací objekt Carbokov ležící na protilehlé straně komunikace  ul. Rudé Armády je připojen k centrální soustavě zásobování teplem odbočkou 2x DN 80 v délce cca 111 m (v provozu od roku 1987), napojenou na HKV přípojku 2x DN 100 v suterénu budovy PS 356, dále pokračuje v přímém směru těsně nad podlahou a v protilehlé stěně  vychází z objektu PS 356, vstupuje do HKV kanálu, kterým pokračuje do objektu Carbokov a končí v předávací stanici PS 364.
3) Práce v budově PS 356-Kosmos, při kterých dojde k zásahu do potrubí HKV přípojek ad 1, 2) a tedy k přerušení dodávek tepla do PS 364 v objektu Carbokov je možné standardě provádět výhradně v termínu plánované letní odstávky HVZ v lokalitě Karviná pro rok 2018, tj.  9.7.  -  15.7.2018. 

        
 
4) Jakékoliv práce spojené se zásahem do HKV potrubí, stavební části HKV kanálu a PS je možné provádět pouze po předchozím projednání, souhlasu a stanovených podmínek zástupce společnosti VEČR. O těchto jednáních musí být vždy provedený zápis do stavebně-montážního deníku.

5) Po ukončení provozu PS 356-Kosmos (s vědomím spol. VEČR !!!) a před zahájením demontážních a bouracích prací si pracovníci spol. VEČR odpojí a demontují měření tepla s příslušenstvím a el. rozváděč MaR s komunikací a přenosem dat.
6) Následně musí být kompletně demontováno technologické zařízení PS 356-Kosmos na obou úrovních, mimo HKV potrubí ve snížené úrovni v souladu s Technickou zprávou PD Vytápění proj. kanc. RICHTER.
7) Souběžně mohu být prováděny stavebně montážní práce pro instalaci nového výměníku v rekonstruované části objektu Kosmos – v prostorách bývalých skladů v 1.NP v souladu s PD proj. kanc. RICHTER.
8) Dále musí být provedena stavební příprava pro přeložku HKV 2x DN 100 pro zásobování teplem PS 364 v objektu Carbokov a vysazení odbočky HKV 2x DN 80 pro nový výměník v rekonstruované části objektu Kosmos -  dle PD proj. kanc. RICHTER, výkres č. D.1.4.b)301

9) Do nově postavených 2 částí HKV kanálu (tvaru L) a suterénu rekonstruovaného objektu Kosmos bude předinstalováno potrubí HKV přeložky a odbočky včetně armatur. A zároveň se připraví mezikusy k propojení přeložky HKV 2x DN 100. K přeložce HKV dojde uvnitř půdorysu objektu Kosmos. Vně obvodových zdí nedojde ke změně trasy HKV a potrubí bude napojeno na stávající potrubí HKV.
10) Pokud se výše uvedené práce z jakéhokoliv důvodu nepodaří připravit k termínu plánované letní odstávky HVZ v lokalitě Karviná pro rok 2018, tj.  9.7.  -  15.7.2018. Bude možné provést přepojení HKV přeložky v předem dohodnutém náhradním mimořádném termínu se zástupci spol. VEČR v předstihu alespoň 5-ti prac.dní a zásadně po předchozím projednání, vědomím a písemný souhlasem vedení provozovatele ubytovacího objektu Carbokov bude naplánovaná mimořádná odstávka v dodávce tepla s pokud možno co nejkratším časovým rozsahem, max. 2-3 dnů.

V době topné odstávky resp. v době dočasné výluky budou, za asistence zástupců Veolie Energie ČR,a.s., v nezbytné míře vypuštěny obě přípojky horké vody. Veškeré svarové spoje horkovodního potrubí budou rentgenovány. Montážní práce budou prováděny při umožnění kontroly ze strany zástupců Veolie Energie ČR,a.s. Montáž horkovodního potrubí bude ukončena zkouškami v souladu s ČSN 060310, o kterých budou provedeny zápisy za účasti všech zainteresovaných stran.



Následně budou provedeny stavební práce, související s dokončením zděných kanálů na podlaze snížené části stávající předávací stanice, vč.  hydroizolací, zákrytových desek atd.(viz stavební část PD).

11) Po té budou moci pokračovat demoliční práce budovy bývalé PS 356-Kosmos s tím, že musí být zajištěna ochrana nově přeloženého HKV v HKV kanálu s tím, že v okolí min. 1,5m na obě strany  nového HKV kanálu zásadně nesmí být  ukládána suť, odpady, či jiný materiál vzniklý z demolice budov. V tomto prostoru až do úrovně nivelety založení parkoviště, nebo terénních úprav bude postupně navážena zemina a hutněna po vrstvách. Jedině tak bude do budoucna zajištěna možnost provedení výkopu a přístupu k HKV pro případné opravy ! Tato činnost bude ze strany zástupců spol. VEČR přísně kontrolována s příslušnými zápisy v stavebně montážním deníku.
12) Pro osazení strojní části nové předávací stanice, budou v 1.NP ubytovacího objektu Kosmos, v prostoru skladů prádla, provedeny nezbytné stavební úpravy.(viz stavební část PD). Budou demontovány vnitřní příčky, zazděny stávající dveře, osazeny nové vstupní dveře do venkovního prostoru a zároveň bude provedeno statické podepření podlahy v suterénu.










Upozorňujeme, že běžný termín dodávky kompaktní předávací stanice je cca 6 týdnů i více s ohledem na roční období (záleží na možnostech vybraného výrobce). Po jejím osazení do připravených prostor bude dopojeno potrubí přípojky horké vody. Dále budou napojena hrdla studené, teplé vody a cirkulace na vnitřní rozvody těchto medií, vedených v suterénu.     

13) Blok předávací stanice bude napojen na elektroinstalaci objektu Kosmos. Bude provedena montáž zařízení MaR včetně veškeré kabeláže (viz dílčí část PD elektro + MaR).   Zástupci Veolie Energie ČR,a.s. provedou na základě dohody montáž fakturačního měřiče spotřeby tepla do kompaktního bloku předávací stanice.    






Montáž předávací stanice bude ukončena zkouškami v souladu s ČSN 060310, o kterých budou provedeny zápisy za účasti všech zainteresovaných stran. Doporučujeme stanovit průběh topné zkoušky na termín po montáži vnitřního systému celého objektu Kosmos,  na dobu, kdy budou venkovní teploty dosahovat hodnot cca -5°C a méně. 


Stavba byla navržena a bude realizována v souladu s v ČR i EU platnými normami a předpisy. Je nezbytně nutné, aby její zhotovitel vlastnil veškerá potřebná a zároveň platná kvalifikační oprávnění.  
Snahou Dodavatele musí být zájem o minimalizaci nezbytně nutné odstávky dodávky media do této přípojky (pokud se nebude přepojení provádět v letní topné přestávce)! 
Přílohy:

Příloha č.1 – situace v KM se zakreslením HKV přípojky pro PS 356 a PS 364
V Karviné: 16.4.2018




Zpracoval: Ing. Dalibor Šafran, VEČR
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