Predbé&Zna trzni konzultace — z4pis z jednani k pripravovanému
zadavacimu Fizeni:
»DEMOLICE DOMU C. P. 1307 — 1317
V KARVINE - NOVEM MESTE*

PredbéZna trzni konzultace je realizovédna ve smyslu ustanoveni § 33 zdkona & 134/2016 Sb., o zad4véni
vefejnych zakazek, v platném znéni (ddle jen ,,ZZVZ* nebo ,,zakon“), v ramci pfipravovaného zadavaciho ¥izeni
na stavebni préce, jejimz pfedmétem plnéni demolice dom &. p. 1307 — 1309 na ul. Gustawa Morcinka a dom#i
¢.p. 1310 - 1317 na ul. Fugikova v Karviné — Novém Mg&stg.

Priib&h a vystup pfedb&Zné trini konzultace je dokumentovan v souladu s ustanovenim § 211 odst. 1 ZZVZ timto
pisemnym protokolem.

1. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE:

nazev: STATUTARNI MESTO KARVINA
sidlo: Frystatska 72/1, 733 01 Karvina - Fry&tat
zastoupeny: Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta
IC: 00297534

datova schranka: es5bv8q

profil zadavatele: https://ezak.karvina.cz

obecna adresa zadavatele: hiip://www karvina.cz/

| 2. POPIS PRIPRAVOVANEHO ZADAVACIHO RIZENI:

Pripravované zadévaci fizeni bude s nejvétii pravdépodobnosti realizovano formou otevieného ¥zeni podlimitni
hodnoty dle zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakézek, v platném znéni.

druh zadavaciho fizeni dle § 3 ZZVZ: oteviené fizeni

druh vefejné zakazky dle § 14 ZZVZ: stavebni prace

reZim vefejné zakazky dle § 24 ZZVZ: podlimitni vefejna zakézka

Zadavate] pfedpoklidd, Zze bude projekt realizovan za prisp&ni prostredkii statniho rozpoétu CR z programu
Ministerstva pro mistni rozvoj.
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Ve smyslu ustanoveni § 43 ZZVZ a uzaviené ptikazni smlouvy pové&fi zadavatel vykonem zadavatelskych
¢innosti spole&nost:

nazev: SELLER MORAVIA, s.r.0.

sidlo: Ceska 1108/18, 700 00 Ostrava - Z4bteh
zastoupeny: Roman Tyl, jednatel spoleénosti

IC: 25829637

kontaktni osoba: Miroslav Svancar, projektovy manazer
telefon: +420 596117046, +420 773909080
e-mail: svancar(@seller-moravia.eu

datova schranka: 5jxzp2t

Obecné vymezeni pfedmétu budouci vetejné zakazky:

Pfedmétem plnéni vefejné zakdzky je demolice domi &. p. 1307 — 1309 na ul. Gustawa Morcinka a domi &.p.
1310 ~ 1317 na ul. Futikova v Karviné — Novém M&st, v podrobnostech specifikovanych v projektové
dokumentaci, kterd bude sou¢4sti zadavaci dokumentace jako jeji priloha.



Zadavatel namisto pfedpoklddancho povoleni k odstranéni staveb, o které pozadal, obdrzel od stavebniho fifadu
Rozhodnuti naf'izeni odstrangni staveb, v némZ stavebni Gfad stanovuje podminky pro neodkladné odstrangni
staveb, a fo predeviim terminy, ve kterych musi byt stavba odstranéna.

Zadavatel je povinen respektovat nafizeni stavebniho Gfadu, thity stanovené ZZVZ a zaroveii stanovit thity
pinéni souvisejici s vlastni demolici pfedménych objekta.

Zadavatel potiebuje pfed zahdjenim viastniho zadavaciho Fizeni ové¥it vhodny zpdsob specifikace a definovani
zaddvacich podminek, aby nejlépe odpovidaly potfebam zadavatele a soudasng moZnostem trhu & ptipadnych
specifickych podminek plnéni z pohledu dedavateli, a to transparentnim zpiisobem.

Vymezeni predmétu predbézné trini konzultace:
1) Realné terminy odstranéni stavby v &lenéni:
»  odstranéni nadzemnich &asti staveb,
®  odstranéni podzemnich &asti staveb,
e terénni Gpravy a zatravnéni pozemku.

2) Realizace demoli¢nich praci v ndvaznosti na existujici pfipojky siti, jmenovité pfipojky plynu a
elektrické energie.

3) Zabezpedeni objektu proti vniknuti osobami neopravnénymi pfed ukonéenim zadavactho fizeni na
realizaci demoli¢nich praci.

Zadavatel vyzval k G¢asti na pfedbé&Zné trZni konzultaci dodavatele, u nichZ ma najisto postaveno, Ze sc jednd o
dodavatele, ktefi se pfedm&tnym druhem stavebnich praci zabyvaji, a to na zdklad® nabidek podanych
v zadavatelem d¥ive realizovanych zadavacich Fizenich.

S ohledem na velmi kratké terminy stanovené stavenim tifadem pro odstranéni staveb vyzval zadavatel dne 16.
03. 2018 dodavatele k GCasti na pfedb&nych trznich konzultacich formou ¢-mailové zpravy s tim, Ze pfedbéiné
trzni konzultace se uskute¢ni nasledujici pracovni den, a to dne 19. 03. 2018 v 10:00 hodin.

Seznam pozvanych ucastniki:

» Ing. Jana Salamonova — Magistrat mésta Karviné, Odbor majetkovy, vedouci odd&leni adrzby a
provozu majetku — zistupce zadavatele

o Ing. Sarka Kubicova - Magistrit mésta Karviné, Odbor rozvoje, oddéleni strategii a planovani —
zastupce zadavatele

e Pavel Lytka — Magistrat mésta Karviné, Odbor majetkovy, oddéleni udrzby a provozu majetku —
2é4stupce zadavatele

o [ng. Helena Bogoczova, MPA — vedouci odboru majetkového
e spolednost AWT Rekultivace a.s. - dodavatel

e spoletnost DAV as. - dodavatel

o spoleénost SDR ~ stavby demolice recykiace s.r.0. - dodavatel
e  spoletnost MROZEK a.s. - dodavatzl

e Miroslav Svancar — Seller Moravia, 5.r.0., smluvni partner zadavatele pro zadavani vefejnych zakazek
v zaddvacich Fizenich dle ZZVZ {ve smysiu ustanoveni § 43)



Na predb&znou trzni konzulgaci uskuteénénou dne 19, 03. 2018 od 10:00 hodin, v budové B magistratu
mésta Karving, ul. Karola Sliwky 618/11, 733 24 Karvina Frystit, v kancelafi & B39, se dostavili:

za Statutirni mésto Karvini:

e [ng, Jana Salamonova - vedouci oddéleni udrZby a provozu majetku
e  Pavel Ly¢ka - oddéleni idrZby a provozu majetku

za Spoleénost Seller Moravia. s.r.o.

e Miroslav Svancar, administrator vefejnych zakazek
za oslovené dodavatele:

e AWT Rekultivace a.s. — Radim Kniezek

s MROZEK a.s. — Zbigniew Niemiec

® DAV as, —Jan Pradka

Predbé&Zna trzni konzultace byla vedena se viemi pfitomnymi spolegné.

Predb&2na trzni konzultace byla zahdjena zastupcem spoleénosti Seller Moravia, s.r.o., Miroslavem Svancarem,
ktery v3echny pFitomné seznamil s institutem pfedbézné trZni konzultace upravenym v ustanoveni § 33 ZZVZ,
umoZziiujici zadavateli, aby jest& ve fizi pfed zahdjenim zadavaciho Fizeni komunikoval s dodavateli, popf.
odborniky ohledn€ otdzek vztahujicich se k zadavini vefejné zakazky s cilem ptipravit zadavaci podminky &i
informovat dodavatele o svych zdmérech a poZadavcich a ziskat zpétnou vazbu,

V3ichni pfitomni byli pou€eni, Ze predbé&zna trZni konzultace, jeji forma a priib&h nesmi naru$it hospodafskou
soutéZ a musi byt dodrZeny zasady dle ustanoveni § 6 ZZVZ, tzn. dodrzovani zdsad transparentnosti,
piiméfenosti, rovného zachdzeni, zdkazu diskriminace a omezovani v (idasti v zaddvacim Fizeni dle odst. 3
ZZVZ.

Ptitomni byli dale poudeni, e pti komunikaci s Ggastniky predb&né trzni konzultace bude zadavatel postupovat
obdobné podle ustanoveni § 211 odst. | ZZVZ, ktery stanovi, Ze komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
v zaddvacim Fizeni a pti zvlaStnich postupech podle asti Jesté probiha pisemng a neni-li v ZZVZ stanoveno
jinak, lze pouZit i dstni komunikaci, je-li obsah v dostate¢né mife zdokumentovan, zejména zépisy, zvukovymi
nahravkami nebo souhrny hlavnich prvki komunikace.

Ptitomni byli informovéni o budoucim uvefejnéni zdpisu z predb&Zné trzni konzultace na webovych strankich
zadavatele, piipadné na profilu zadavatele. S uvefejnénim vyslovili souhlas viechny pfitomné osoby.

Nasledné byle slovo predano panu Ly&kovi, zastupci zadavatele, ktery piitomnym osobam sdglil informace o
budoucim zadavacim Eizeni, a to:

1) Byly sdéleny informace o skutetnosti, Ze zadavatel obdrZel natizeni k odstranéni staveb od stavebniho
ifadu, které zadavatele vedou ke sp&$nému zadani vefejné zakazky v rezimu ZZVZ,

2) Byl popsén stavajici stav objektt — nemovitosti jsou aZ na jeden byt vyklizeny. Posledni byt bude
vyklizen nejpozdéji 30. 04. 2018. V objektech dosud nejsou odpojeny sité (plyn, elektfina). Zadavatel
sp&3né fesi odpojent siti, nicméné postup tfetich stran neni, v dané chvili, uspokojujici ve vztahu
k potfebam zadavatele.

3) Ptitomni byli informovéni o nafizeni stavebniho tfadu zabezpedit objekt oplocenim vysky 1,8m, do 7
dni.

Otazky kladené na zistapee zadavateli:

1) Zadavatel piedpoklada. Ze stanovi [hiltu pro vlastni stavebni prace v délce 120 kalendatnich dnd.
PovaZujete tuto thitu za dostateénou? Jaké jsou potfebné hiity pro dil¢i &4sti pIn&ni pfedmétu
demoli¢nich praci?



4)

Odpoved:

S ohledem na rozsah demolicnich praci a znacny objem suti povasujeme za redlnon thitu v minimdlni
délce 140 kalenddrnich dmi (60 dmit na demolici nad=emni éasti a odvoz suti, 40 dnit na demolici

podzemni édsti objektu a 40 dnit na dokondovaci prdcej. Ndzor byl vyjddren zdstupcem spolecnosti
DAY, as. aostatni zdstupci dodavatelii s timto stanoviskem souhlasili.

Zadavatel se potyka s velmi dlouhymi lhitami, ve kterych bude provedeno odpojeni &i preloZka siti.
Tato otazka je pro zadavatele ve vztahu k Rozhodnuti natizeni odstranéni staveb vydaném stavebnim
dradem nejpalCivEjsi. Za stavajiciho stavu neni zadavatel schopen stavbu odstranit v nafizené 1hité a je
absolumé zivisly na dkonech tfetich stran, které nemiZe z4dnym zptsobem ovlivnit. Znate prosim
néjaky alternativni zplisob spinéni potfeb zadavatele ve v&cei urychleni odpojeni sitf (plyn. elektiina)?

Shodnd odpovéd viech dodavatelit:

Ne. odpojeni siti je vidy velkym problémem a potykdme se s nim 1akfka u vsech stavebnich praci
v oblasti demolic. Zddné varianty k urychleni daného ikonu nezndme.

Lze zahdjit demoli¢ni prace, pokud nebudou odpojeny sit& (plyn, elektfina)?
Shodna odpovéd vSech dodavatelii:

V Zadném pFipadeé neize prdace zahdjit diive, ne? budou sité odpojeny. Je to v rozporu s predpisy BOZP
a dalsimi pravnimi predpisy.

Zadavatel ma za povinnost zajistit ve Thité 7 dnii oploceni objektd, které jsou pfedmétem budouci
demolice. Miéte zdjem G&astnit se poptavkového Fizeni na tuto sluzbu?

Shodna odpoved vech dodavatelu:

Nemdme zdjem o iicast v tomto poptavkovém Fizeni. Lhiita je pFilis krdtkd.

Protokol zpracoval Miroslav Svancar, Seller Moravia, s.r.0.
v Karvin€ dne 19. 03. 2018 /,/ \

SELLER MORAVIA, s.r.o. (4 '
Caska 1108/18, 700 30 Ostrava-Zebeh 7 @% -

25629637 O (/M

Miroslav Svancar
Digitdlné podepsal Miroslav Svancar

®
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1) e-mailova pozvanka k (¢asti na pfedbézné trzni konzultaci
2) Prezendni listina



Lycka Pavel

Predmét:
Misto konani:

Zaéatek:
Konec:

Zobrazit ¢as jako:

Opakovani:
Stav schiizky:

Organizéator:

r rw

Povinni G¢astnici:

7 s

Nepovinni Gcastnici:

Dobry den,

Pfedbézna trzni konzultace ke stavbé
Magistrat mésta Karviné Karola Sliwky 618/11, kancelf B/59, Lpatro.

po 19.3.2018 10:00
po 19.3.2018 11:00
Nezavazné

(neni)
Zatim bez odpovédi

Lycka Pavel

Salamonova Jana; radim.kniezek@awt-rekultivace.cz; roman.hrabec@awt-
rekultivace.cz; jan.pradka@dav-ova.cz; sdm-rozpocty@seznam.cz;
obchod@mrozek.cz; info@mrozek.cz; svancar@seller-moravia.eu; Kubicova Sarka
Bogoczova Helena

v ramci pfipravy stavby pod nazvem ,Demolice domu é. p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domu &.p. 1310-
1317 na ul. Fucikova v Karviné-Novém Mésté“ svoldvame pfedbéznou trini konzultaci k predmétné demolici, které

se bude konat

dne 19.03.2018 od 10:00 hod.

v budové B Magistratu mésta Karviné (kanc. &. B59, ll.patro), Odbor majetkovy, ul. Karola Sliwky 618/11, 733 24

Karvina-Frystat.
S pozdravem

Pavel LyCka

oddéleni provozu a udrzby majetku

Odbor majetkovy

Statutdrni mésto Karvina - Magistrat mésta Karviné

Adresa sidla: FryStatska 72/1, 733 24 Karvina-Frystat

Adresa kancelafe: Karola Sliwky 618, Karvina-Frystat

Telefon: +420 596 387 257, 602 177 748 Fax: +420 596 387 264

E-mail: pavel.lycka@karvina.cz

http://www.karvina.cz/



MMK 05.06.01

STATUTARNI MESTO KARVINA
MAGISTRAT MESTA KARVINE
ODBOR MAJETKOVY

Prezendni listina

2018-03-19
»Demolice domu ¢. p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domi &. p.
1310-1317 na ul. Fudikova v Karviné-Novém Meésté*

Pritomni:
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Projekt ,,.Demolice domd & p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a
l MINISTERSTVO  gomi & p. 1310-1317 na ul. Futikova v Karviné-Novém Mast&«

;gg\:gﬂgl je realizovdn za ptispéni prostiedki statntho rozpo&tu CR z programu

f

Ministerstva pro mistni rozvoj.
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