

HARMONOGRAM PRACÍ

Harmonogram prací v měsících: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Zahájení prací : Březen 2017

Měsíc	Pracovní činnosti	Měsíc	Pracovní činnosti
3.	Příprava pro pěstování rostlin Výsevy a hrnkování	7.	Sečení trávy Údržba výsadeb, stromů a růžového záhonu Zalévání
4.	Zapěstování rostlin do závěsů Hrnkování rostlin pro výsadbu	8.	Sečení trávy Údržba výsadeb, stromů a růžového záhonu Zalévání
5.	Likvidace dvouletek Příprava záhonů a mís pro výsadbu Výsadba letniček Sečení trávy Údržba výsadeb, stromů a růžového záhonu Zalévání	9.	Likvidace letniček Příprava záhonů a mís pro výsadbu Výsadba dvouletek Sečení trávy Údržba výsadeb, stromů a růžového záhonu Zalévání
6.	Instalace závěsných květináčů Sečení trávy Údržba výsadeb, stromů a růžového záhonu Zalévání	10.	Sečení trávy Údržba, zálivka Demontáž, likvidace a uskladnění závěsných květináčů