

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zemní práce VO ul. Havířská a ul. Sportovní“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:

Dotaz č.1

V příloze č. 2 Smlouva o dílo je v bodě 4.3 uveden termín dokončení díla 30.6.2025, což ovšem není moc reálné stihnout. Nedošlo zde k omylu? Protože po skončení zadávacího řízení dojde k vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o přidělení zakázky – což bude trvat cca min. 14 dnů. Poté bude vybraný dodavatel osloven a bude podepsána smlouva o dílo – což vychází na konec dubna 2025. Po té bude dodavatel vyzván k převzetí staveniště a proběhne vytýčení, které bude trvat přibližně do konce května. Teprve v červnu mohou začít výkopové práce, dále potom výměna kabelového vedení a následně závěrečné zemní práce. Prosím o sdělení, zda trváte na termínu 30.6.2025.

Vyjádření zadavatele k dotazu:

Nedošlo k omylu. Termín je pevně daný a souvisí s termínem ukončení prací na projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Karviná II.

Karviná 14. 03. 2025

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ