

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB č. smlouvy: MMK/SML/350/2013

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Karviná

sídlo: Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města Karviné
IČ: 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Karviná
číslo účtu: 5331482/0800

dále jen objednatel

2. RPIC-ViP s.r.o.

sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Karáskem a Ing. Markem Gavendou, jednatelem
IČ: 25826051
DIČ: CZ25826051
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 150 235 729 / 0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19746.

dále jen zpracovatel

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2013 Smlouvu na zajištění služeb vedoucích ke zpracování Strategického plánu rozvoje města Karviná pro období 2013 – 2025 (dále jen *Smlouva*). Vzhledem k nepředvídané složitosti prací se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, který má tento obsah:
2. V **Článku IV. Doba plnění** se text odstavce 2. *Smlouvy* nahrazuje textem tohoto znění:
„Zpracovatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy bez vad a nedodělků ve lhůtě do 19. 12. 2013.“
3. V **Článku VI. Platební podmínky** se text odstavce 1. Písm. b) *Smlouvy* nahrazuje textem tohoto znění:
„K 19. 12. 2013 po ukončení ostatních aktivit podle bodu 2 předmětu smlouvy ve výši 40% z celkové hodnoty zakázky.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání *Smlouvy* se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zpracovatel jedno vyhotovení.

Za objednatele

V Karviné dne 11. XI. 2013




Tomáš Hanzel
primátor statutárního města Karviná



Za zpracovatele

V Ostravě dne 06.11.2013



Mgr. Zdeněk Karásek a Ing. Marek Gavenda
jednatelé společnosti

lex