

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím- Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná, Fryštát
zastoupeno Mgr Tomasz Śmiłowski, ředitel

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Mgr Tomasz Śmiłowski

b) technických:

 , zaměstnanec

Odboru majetkového

telefon:

596 317 672

e-mail:

smilowski@pyskarvina.cz

IČ:

64628680

DIČ:

neplátce DPH

bankovní spojení:

Česka spořitelna a.s., Karviná

číslo účtu:

17215839/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Obchodní firma / Jméno / Název:

VB mont s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29412

zastoupena

Vavrečka Břetislav, jednatel

jednání ve věcech technických –

Broda Michal

se sídlem:

Lešetínská 275, 733 01 Karviná

IČ:

27776573

DIČ:

CZ27776573

telefon:

737 249 712

e-mail:

kancelar@vbmont.cz

bankovní spojení:

Česká spořitelna

č. účtu:



(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 17.06.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Dr.Olszaka v Karviné- I. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované KARASKO s.r.o., U Hrubků 251/119, 709 00 Ostrava- Nová Ves, IČO 27854141 v 3/2020 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby..

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací. se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+90473 Kč bez DPH a** méněpráce ve výši **- 37116Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.1.

Cena díla se zvyšuje o 53 357Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č.1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

CENA BEZ DPH	1 597 783kč
--------------	-------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

CENA BEZ DPH	1 651 140kč
--------------	-------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č.1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu
- 3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V 28/8/2020 dne

za objednatele

.....

Tomasz Śmiłowski

V 28/8/2020 dne

za zhotovitele

.....

Břetislav Vavrečka