

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1274/2014

1.

se sídlem:
zastoupeno
k podpisu smlouvy oprávněna:

Zástupce pověřený jednání ve věcech:
a) technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:

statutární město Karviná

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
Tomášem Hanzlem, primátorem města
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí
Odboru majetkového, na základě plné
moci ze dne 1.9.2014

Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec
Odboru majetkového
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a.s. Karviná
27-1721542349/0800
martina.stepanikova@karvina.cz

(dále jen objednatel)

a

2.

zapsána:
zastoupena:
se sídlem:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

Stamotex s.r.o.

v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě, C 37093
Marcelem Oršulíkem, jednatelem
Dětnarovice 227, 735 71

Marcel Oršulík, jednatel
28653025
CZ28653025
Česká spořitelna a.s.
2606295359/0800
info@stamotex.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1274/2014 a
k této smlouvě uzavřely dále dne 03. 11. 2014 Dodatek č. 1 a dne 03. 12. 2014
Dodatek č. 2 (dohromady dále jen „Smlouva“). Předmětem uvedeně Smlouvy je
provedení díla - stavby „DPS 871 na ul. U Lesa v Karviné-Ráji – výměna oken a
dveří“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý
k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“):

1. Změna smlouvy

1.1 Na základě změnového řízení byly provedeny méněpráce ve výši – **8.303,70 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3. Cena díla se snižuje o **8.303,70 Kč bez DPH**.

1.2 Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 4. Cena díla, odst. 4.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.971.714,45 Kč
--------------	-----------------

“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.963.410,75 Kč
--------------	-----------------

“

2. Společná a Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Číslo smlouvy objednatele:
MML/SML/1274/2014

Číslo smlouvy zhotovitele:

...

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 15. 12. 2014

V Dětmarovicích dne 15. 12. 2014

za objednatele

za zhotovitele



.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru majetkového

.....
Marcel Čížilík
jednatel společnosti Stamotex s.r.o.

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

Polozkovy soupis prací a dodávek

S:	OSA0036	Zateplení DPS č.p.871 ul.U lesa,Karviná
O:	01A	Výměna oken a dveří
R:	1a	Výměna oken a dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem	Can	soustava
Díl:	3	Svislé a kompietní konstrukce				280,00		
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy	m	1,00000		280,00	Vlastní	
		632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové maltý v pásu				690 756,30		

2	632A51024R00	...Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	112,62400		42 797,12	RTS	
3	612405991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	591,27600		165 557,26	RTS	
4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	591,27600		1 297,50	RTS	
5	61291	Dod+mont oprava, vyrovnání a doplnění vnitřního ostění nad sokliky	m	1 533,69000		429 433,20	Vlastní	
		Finální úprava vnitřního ostění bude provedena osazením desek z expandovaného stabilizovaného polystyrenu EPS tl. do 40mm, kterým se zakryje připojovací spára. Proveďte se nová vnitřní šluková omítka ostění a nadprazl s přesahy na stěnu. Vnitřní omítka se ukončí před rámcem otvorové výplně do zateplovací APU lišty s perforikou. Hřany ostění a nadprazl se osadí podomílkovým vyzluzným profilem.						
		vč.kolenní,perforiky,lměle a panetrací - s přesahy na stěnu						
		vč.ostiění podkladu						
		(1,8+0,6*2)*3						
		(3,02+0,6*2)*13						
		(1,5+1,62*2)*1						
		(1,5+1,62*2)*15						
		(2,12+1,62*2)*16						
		(3,02+1,62*2)*13						
		(3,02+1,62*2)*9						
		(3,02+1,62*2)*4						
		(3,02+1,62*2)*33						
		(3,02+1,62*2)*97						
		(0,9+2,195*2)*16						
		(1,22+1,62*2)*16						
		(0,9+2,195*2)*13						
		(2,12+1,62*2)*13						
		Mezisoučet						
		(3,3+2,12*2)*4						
		(2,4+2,12*2)						
		(0,8+1,75*2)						
		Mezisoučet						
6	6301	Oprava a doplnění podlah v místě bour. dveří + nutné přisekání pro montáž.-kompietní skladba	m	32,80000		9 184,00	Vlastní	
		41,10000						
		32,80000						
7	6302	Dod+mont úprava a začištění prahu u balkonových dveří	ks	29,00000		8 120,00	Vlastní	
		45,62000						
		8,36000						
8	6304	Dod+mont začištění vnějšího parapetu u sklených oken	m	39,26000		12 773,60	Vlastní	

9	6305	9	12 773,60	45,62000	35,28000	8 820,00	12 773,60	213 111,84	800-3	RTS	Vlastní
9	6306	10	8 820,00	35,28000	35,28000	8 820,00	8 820,00	213 111,84	800-3	Vlastní	Vlastní
94	1955002R00	11	563,12*0,6 29*0,8*0,6 32,8*0,6 Vytváření budov o výšce podlaží do 4 m 622,02*2 Ochrana pracovních komunikací tras a ploch u oken, vč. vyčištění a uvedení do původního stavu 1244,04 1519 Ostatní práce zednické a dokončovací Dod-mont úprava vedení elektro, pro reklamní panel, vyvrtání otvoru v panelu Bourání konstrukcí	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
95	08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z kytolitu liého	12	95290111R00	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	13 9901	13	9901	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	14 9909	14	9909	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	15 9909	15	9909	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	16 9602	16	9602	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	17 764410850R00	17	764410850R00	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	20 9603	20	9603	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	21 9670313A	21	9670313A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	22 96806235A	22	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	23 96806235A	23	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	24 96806235A	24	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	25 96806235A	25	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	26 96806235A	26	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	27 96806235A	27	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	28 96806235A	28	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	29 96806235A	29	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	30 96806235A	30	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	31 96806235A	31	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	32 96806235A	32	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	33 96806235A	33	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	34 96806235A	34	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	35 96806235A	35	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	36 96806235A	36	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	37 96806235A	37	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	38 96806235A	38	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	39 96806235A	39	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	40 96806235A	40	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	41 96806235A	41	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	42 96806235A	42	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	43 96806235A	43	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	44 96806235A	44	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	45 96806235A	45	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	46 96806235A	46	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	47 96806235A	47	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	48 96806235A	48	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	49 96806235A	49	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	50 96806235A	50	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	51 96806235A	51	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	52 96806235A	52	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	53 96806235A	53	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	54 96806235A	54	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	55 96806235A	55	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	56 96806235A	56	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	57 96806235A	57	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	58 96806235A	58	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	59 96806235A	59	96806235A	m2	37,3,12000 337,87200 15,66000 19,69000 1 244,04000 1 244,04000 2 763,04000 1 244,04000 1 519,00000 150,00000 1,00000	ks	37 500,00 1 500,00	343 390,81	800-3	RTS	Vlastní
96	60 96806235A</										

70	2101	Demontáž a zpětná montáž částí hromosvodu - uzemnění parapetních plechů		ks	8,00000		960,00	Vlastní
69	78401	Malby ostení s dotčenou celou stěnou 2x+panelace	m2	2 673,71750		93 580,11	960,00	Vlastní
68	78402801R00	Odstavení malby okřídlením v místnosti H do 3,8 m	m2	2 673,71750		53 474,35		RTS
67	998771204R00	...v objektech výšky do 36 m	%			2 799,26	147 054,46	800-771
66	77101	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 1'2'0,3'1,05 17,3'0,1'1,1 35,28'1,05 Dod dlažba mrazuvzdorná protisklizová ú dveří na stěchu : 1'2 ...sítky přes 150 do 300 mm	m2	2,00000	2,00000	1 980,00		RTS
65	781320121R00	781 32-5 do imele z obkladček povrovných, keramických, hutných i polohutných, do imele.	m	2,00000				800-771
64	771575109R00	781 32 Obkládání parapetu 6,4+6,89+6,49+1,95+7,13+6,42 ...300 x 300 mm, řezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního imele	m2	35,28000	35,28000	13 759,20		RTS
63	771479901R00	...pro soklíky	m	17,30000		3 460,00		RTS
62	771479 Rezání dlaždic	...výšky 100 mm, soklíků vodovrtných, kladených do flexibilního imele	m	17,30000		1 730,00		RTS
771 47	Montáž soklíků z dlaždic keramických		%			117 773,64	49 453,51	800-766
61	998766204R00	...v objektech výšky do 36 m	%					RTS
59	76916	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské pouze venkovní parapet v samostatné položce je docenany dodoby zatěplení objektu vc.vnitřního parapetu,zakuzl,sušáků viz výpis oken v ceně veškerý obsah popisu dle výpisu oken Dod+mont okno+balkon, dveře C16 2120/1620+900/2195 - kompletit vc.všechn doplnků a detailů,	ks	6,00000		65 916,00		Vlastní
58	76915	pouze venkovní parapet v samostatné položce je docenany dodoby zatěplení objektu vc.vnitřního parapetu,zakuzl,sušáků viz výpis oken v ceně veškerý obsah popisu dle výpisu oken Dod+mont okno+balkon, dveře C15 2120/1620+900/2195 - kompletit vc.všechn doplnků a detailů,	ks	1,00000		10 986,00		Vlastní
57	76914	pouze venkovní parapet v samostatné položce je docenany dodoby zatěplení objektu vc.vnitřního parapetu,zakuzl,sušáků viz výpis oken v ceně veškerý obsah popisu dle výpisu oken Dod+mont okno+balkon, dveře C14 1220/1620+900/2195 - kompletit vc.všechn doplnků a detailů,	ks	7,00000		61 348,00		Vlastní
56	76913	pouze venkovní parapet v samostatné položce je docenany dodoby zatěplení objektu vc.vnitřního parapetu,zakuzl,sušáků viz výpis oken v ceně veškerý obsah popisu dle výpisu oken Dod+mont okno+balkon, dveře C13 1220/1620+900/2195 - kompletit vc.všechn doplnků a detailů,	ks	7,00000		61 348,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
1	621451136R00	Omítka vnější, MC, hladká, skřítkost 2	m2	115,03	418,00	48 196,21
		(1533,69)/0,15				
		(1,8+0,6*2)*3	bm	230,05		
		(3,02+0,6*2)*13	bm	9,00000		
		(1,5+1,62*2)*1	bm	4,74000		
		(1,5+1,62*2)*15	bm	71,10000		
		(2,12+1,62*2)*16	bm	85,76000		
		(3,02+1,62*2)*13	bm	81,38000		
		(3,02+1,62*2)*9	bm	56,34000		
		(3,02+1,62*2)*4	bm	25,04000		
		(3,02+1,62*2)*33	bm	206,58000		
		(3,02+1,62*2)*97	bm	603,34000		
		(0,9+2,195*2)*16	bm	84,64000		
		(1,22+1,62*2)*16	bm	71,36000		
		(0,9+2,195*2)*13	bm	68,77000		
		(2,12+1,62*2)*13	bm	69,68000		
		Mezisoučet	bm	1 492,59		
		(3,3+2,12*2)*4	bm	30,16000		
		(2,4+2,12*2)	bm	6,64000		
		(0,8+1,75*2)	bm	4,30000		
		Mezisoučet	bm	41,10000		
		suma bm		1 533,69		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					48 196,21
2	94 Lešení a stavební výtahy	Zřízení kořícího úvazu pro práci ve výškách - jistění ve výškách	kus	187,00	799,47	149 500,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
3	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 533,69	74,70	114 566,64
		(1,8+0,6*2)*3		9,00000		
		(3,02+0,6*2)*13		54,86000		
		(1,5+1,62*2)*1		4,74000		
		(1,5+1,62*2)*15		71,10000		
		(2,12+1,62*2)*16		85,76000		
		(3,02+1,62*2)*13		81,38000		
		(3,02+1,62*2)*9		56,34000		
		(3,02+1,62*2)*4		25,04000		
		(3,02+1,62*2)*33		206,58000		
		(3,02+1,62*2)*97		603,34000		
		(0,9+2,195*2)*16		84,64000		
		(1,22+1,62*2)*16		71,36000		
		(0,9+2,195*2)*13		68,77000		
		(2,12+1,62*2)*13		69,68000		
		Mezisoučet		1 492,59		
		(3,3+2,12*2)*4		30,16000		
		(2,4+2,12*2)		6,64000		
		(0,8+1,75*2)		4,30000		
		Mezisoučet		41,10000		
		suma bm		1 533,69		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
3	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 533,69	74,70	114 566,64
		(1,8+0,6*2)*3		9,00000		
		(3,02+0,6*2)*13		54,86000		
		(1,5+1,62*2)*1		4,74000		
		(1,5+1,62*2)*15		71,10000		
		(2,12+1,62*2)*16		85,76000		
		(3,02+1,62*2)*13		81,38000		
		(3,02+1,62*2)*9		56,34000		
		(3,02+1,62*2)*4		25,04000		
		(3,02+1,62*2)*33		206,58000		
		(3,02+1,62*2)*97		603,34000		
		(0,9+2,195*2)*16		84,64000		
		(1,22+1,62*2)*16		71,36000		
		(0,9+2,195*2)*13		68,77000		
		(2,12+1,62*2)*13		69,68000		
		Mezisoučet		1 492,59		
		(3,3+2,12*2)*4		30,16000		
		(2,4+2,12*2)		6,64000		
		(0,8+1,75*2)		4,30000		
		Mezisoučet		41,10000		
		suma bm		1 533,69		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
3	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 533,69	74,70	114 566,64
		(1,8+0,6*2)*3		9,00000		
		(3,02+0,6*2)*13		54,86000		
		(1,5+1,62*2)*1		4,74000		
		(1,5+1,62*2)*15		71,10000		
		(2,12+1,62*2)*16		85,76000		
		(3,02+1,62*2)*13		81,38000		
		(3,02+1,62*2)*9		56,34000		
		(3,02+1,62*2)*4		25,04000		
		(3,02+1,62*2)*33		206,58000		
		(3,02+1,62*2)*97		603,34000		
		(0,9+2,195*2)*16		84,64000		
		(1,22+1,62*2)*16		71,36000		
		(0,9+2,195*2)*13		68,77000		
		(2,12+1,62*2)*13		69,68000		
		Mezisoučet		1 492,59		
		(3,3+2,12*2)*4		30,16000		
		(2,4+2,12*2)		6,64000		
		(0,8+1,75*2)		4,30000		
		Mezisoučet		41,10000		
		suma bm		1 533,69		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
3	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	1 533,69	74,70	114 566,64
		(1,8+0,6*2)*3		9,00000		
		(3,02+0,6*2)*13		54,86000		
		(1,5+1,62*2)*1		4,74000		
		(1,5+1,62*2)*15		71,10000		
		(2,12+1,62*2)*16		85,76000		
		(3,02+1,62*2)*13		81,38000		
		(3,02+1,62*2)*9		56,34000		
		(3,02+1,62*2)*4		25,04000		
		(3,02+1,62*2)*33		206,58000		
		(3,02+1,62*2)*97		603,34000		
		(0,9+2,195*2)*16		84,64000		
		(1,22+1,62*2)*16		71,36000		
		(0,9+2,195*2)*13		68,77000		
		(2,12+1,62*2)*13		69,68000		
		Mezisoučet		1 492,59		
		(3,3+2,12*2)*4		30,16000		
		(2,4+2,12*2)		6,64000		
		(0,8+1,75*2)		4,30000		
		Mezisoučet		41,10000		
		suma bm		1 533,69		

Príloha č.1 Zmenový rozpočet - Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 3.12.2014	294 929,56
01A 1 Pol - vedieť si a ostatní náklady	23 000,00