

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1278/2017

1. Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 14.12.2016:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení PÚM OM
Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení PÚM OM
telefon: 596387257
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
pavel.lycka@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 S-O-D Holding s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36252
zastoupena: Františkem Doležalem, jednatelem společnosti
jednání ve věcech technických: Stavbyvedoucí: (Ing. Stefan Stefanov)
se sídlem: Podlesní 1827, 735 41, Petřvald u Karviné
IČ: 268 30 272
DIČ: CZ268 30 272
telefon: 596 542 260, 602 600 115
e-mail: michal.martinisko@sod.cz, info@sod.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 7025770257/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1278/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Výměna oken budovy č.p. 615, ul. Poštovní v Karviné – Fryštátě**“, (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Filipem Ostružkou v 06/2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	530.371,39 Kč
--------------	---------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	525.405,39 Kč
--------------	---------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 14. 12. 2017

za objednatele



.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 14. 12. 2016

V Petřvaldu u Karviné dne 12. 12. 2017

za zhotovitele

SOD Holding s.r.o.
Podlešná 1827/735 41 Petřvald u Karviné
IČO 26830272 ■ DIČ CZ26830272
E-mail: info@sod.cz, petrvald@sod.cz
Tel. 596 542 260 ■ www.sod.cz

.....
František Doležal
jednatel společnosti

Položkový rozpočet méněprací a víceprací

S:	Výměna oken budovy č.p. 615, ul. Poštovní v Karviné - Fryštátě
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-480,00
6	614472430R00	Oprava beton.konstr.plochy do 0,25 m2 tl.30 mm, (schodiště)	kus	-1,00000	480,00	-480,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				-600,00
19	953941711R00	Osazení držáků nebo objímek, (držák vlajek)	kus	-4,00000	150,00	-600,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-1 700,00
24	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů, (odstranění volných částí)	m	-2,00000	850,00	-1 700,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-1 940,00
47	767896110R00	Montáž lišt hliníkových	m	-3,60000	150,00	-540,00
49	767 89-1111	Držák vlajek	ks	-4,00000	350,00	-1 400,00
Díl:	784	Malby				330,00
54	784195222R00	Malba omyvatelná 2 x	m2	1,50000	220,00	330,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				-576,00
32	55335960R	Lišta Al krycí	m	-3,60000	160,00	-576,00

Celkem

-4 966,00