

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
č. MMK/SML/1249/2012**

**I.
Smluvní strany**

1. statutární město Karviná

adresa:
zastoupeno:
K podpisu smlouvy oprávněn:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
dotačních:

IČ:
DIČ
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
dále jen „objednatel“

ul. Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Tomášem Hanzlem primátorem města
Tomáš Hanzel, primátor města

Pavel Janura, zaměstnanec Odboru majetkového

Ing. Lenka Hanusková, Ing. Soňa Šintajová, zaměstnanci
Odboru rozvoje
002 97 534
CZ 002 97 534
Česká spořitelna, a. s. Karviná
4944922/0800
lenka.hanuskova@karvina.cz; sona.sintajova@karvina.cz

2. Hilbert Interiéry s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37 720
sídlo / místo podnikání:
K podpisu smlouvy oprávněn:

Dětmárovice 1262, 735 71 Dětmárovice
Světlana Hilbertová

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických:

Jiří Hilbert
286 61 133
CZ 28661133
FIO banka Karviná
2700192196/2010

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon, fax, e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. MMK/SML/1249/2012 ze dne 9.8.2012 (dále jen Smlouva), a to následovně:




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen dodatek) jsou méněpráce v dodávce interiérového vybavení a souvisejících drobných stavebních úprav v rámci projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“, které jsou specifikovány v bodu 3 tohoto článku. V důsledku uvedených méněprací se mění cena díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že článek VI smlouvy, bod 1 se mění takto:
„Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. III této smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran takto: cena bez DPH 878.461,- Kč (slovy: osmsedmdesátosmtisícčtyřistašedesátjedna koruna česká), DPH ve výši 175.692,- Kč (slovy: jednostosedmdesátšesttisícšestsetdevadesátdvě koruny české), cena včetně DPH 1.054.163,- Kč (slovy: jedenmiliónpadesátčtyřtisícšestšedesáttří koruny české).“
3. V příloze č. 1 Smlouvy se vypouští položka „Rozvod vody a odpadů v nábytku pro dřezy“ – ZŠ Borovského, učebna biologie, cena celkem bez DPH 9.300,- Kč, cena celkem s DPH 11.160,- Kč.
4. V příloze č. 1 Smlouvy dochází rovněž k drobným administrativním úpravám. Nové znění přílohy č. 1 smlouvy je v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, neupravená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho jej podepisují.
4. Dodatek se uzavírá ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
5. Přílohy dodatku č. 2:
příloha č. 1 Nabídkový položkový rozpočet včetně rekapitulace

V Karviné dne 18. 10. 2012

Objednatel:

Tomáš Hanzel, primátor města



V Karviné dne: 18. 10. 2012

Zhotovitel:

Hilbert
interiéry
Hilbert Interiéry s.r.o.
Detmarovice 1262, 735 71
IČ: 286 61 133, DIČ: CZ28661133
Za Hilbert Interiéry s.r.o.
Světлана Hilbertová
jednatel

Celkový rozpočet

projekt: "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK na ZŠ Prameny a ZŠ Borovského

03.03.03 - ZŠ Borovského - matematika					29 880 Kč
název	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Zatmění oken	2	12 450	24 900	4 980	29 880

03.08.02.01 - Křížové neinvestiční - ZŠ Borovského - nábytek f-ch učebna					284 578 Kč
název	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Vestavěná skříň	2	39 775	79 550	15 910	95 460
Katedra s dřezem	1	52 500	52 500	10 500	63 000
Stůl pod PC pro pedagoga s otočnou židlí	1	5 108	5 108	1 022	6 130
Vestavěná skříňka s dřezem	1	5 490	5 490	1 098	6 588
Školní lavice +3 ks židlí	10	9 450	94 500	18 900	113 400

03.08.02.02 - křížové neinvestiční - ZŠ Borovského - nábytek biologie					240 898 Kč
název	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Vestavěná skříň	2	39 775	79 550	15 910	95 460
Katedra s dřezem napojená na střed tunel	1	13 850	13 850	2 770	16 620
Stůl pod PC pro pedagoga s otočnou židlí	1	5 108	5 108	1 022	6 130
Vestavěná skříňka s dřezem, střed. tunel soub.	1	5 490	5 490	1 098	6 588
Školní lavice +2 ks židlí	15	6 450	96 750	19 350	116 100

03.08.02.03 - Křížové neinvestiční - ZŠ Prameny - nábytek matematika + biologie					9 588 Kč
název	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Uzamykatelná skříň	1	7 990	7 990	1 598	9 588

06.02.01 Stavba - ZŠ Borovského Fyzika + Chemie					279 464 Kč
název	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Elektropráce	1	92 924	92 924	18 585	111 509
Vodoinstalace	1	5 763	5 763	1 153	6 916
Úprava podlahy po elektro a vodoinstalaci	1	64 467	64 467	12 893	77 360
Parapety	1	8 720	8 720	1 744	10 464
Zakrytování střed. tunelu s plynem a vodou	1	35 258	35 258	7 052	42 310
Ostatní (drobný stavební materiál, likvidace, hrubý úklid apod.)	1	25 755	25 755	5 151	30 906

06.02.02 Stavba - ZŠ Borovského Biologie 209 746 Kč

název	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Elektropráce	1	39 543	39 543	7 909	47 452
Vodoinstalace	1	5 763	5 763	1 153	6 916
Úprava podlahy po elektro a vodoinstalaci	1	64 467	64 467	12 893	77 360
Parapety	1	8 720	8 720	1 744	10 464
Zakrytování střed. tunelu s plynem a vodou	1	10 540	10 540	2 108	12 648
Ostatní (drobný stavební materiál, likvidace, hrubý úklid apod.)	1	45 755	45 755	9 151	54 906

Suma celkem

1 054 153 Kč

REKAPITULACE
Učebna fyziky a chemie

1.	Dodávka	66790,00	
2.	Doprava (3, 6% z dodávky)	2404,44	
3.	Přesun (1% z dodávky)	667,90	
4.	Montáž		14319,00
5.	PPV (1% z montáže)		143,19
6.	mezisoučet	69862,34	14462,19
7.	spolupráce ostatní profese (EZS)	0,00	0,00
8.	spolupráce ostatní profese (zapojení PC)	0,00	0,00
9.	HZS	0,00	8600,00
10.	celkem (bez DPH)		92924,53
11.	celkem (s DPH)		<u>111509,00</u>

vypracoval: **ATRIS s.r.o.**
Prokopa Velikého 699/5
703 00 Ostrava Vítkovice
info@atris.cz

projekt: "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"
financovaný OPVK

objednatel: **Statutární město Karviná**
Fryštáská 72/1
733 24 Karviná Fryštát

místo realizace: **ZŠ Borovského, Karviná**

p.č.	materiál - název	m.j.	množství	d o d á v k a		m o n t á ž	
				j.cena	celkem	j.cena	celkem
3	CYKYL0 3C x 2,5	m	20	23,00	460,00	21,00	420,00
4	CYA 6	m	176	31,00	5456,00	30,00	5280,00
5	zářivkové svítidlo 4x36W	ks	15	1458,00	21870,00	200,00	3000,00
7	centrální stop - kompletní	ks	1	750,00	750,00	120,00	120,00
8	laboratorní zdroj malého napětí	ks	1	21970,00	21970,00	480,00	480,00
9	zásuvka kompletní	ks	6	101,00	606,00	32,00	192,00
10	zásuvka 12V	ks	26	380,00	9880,00	32,00	832,00
11	rámeček dvojnásobný	ks	14	55,00	770,00	18,00	252,00
12	rámeček pětinásobný	ks	1	50,00	50,00	18,00	18,00
14	vypínač č.6+6 - kompletní	ks	2	151,00	302,00	32,00	64,00
15	krabice instalační - panelová, do dřeva	ks	33	39,00	1287,00	44,00	1452,00
18	wago svorky	ks	30	7,00	210,00	12,00	360,00
19	lišta vkladací LV 40x40	m	20	51,00	1020,00	40,00	800,00
26	jistič LSN 16B/1, OEZ	ks	1	109,00	109,00	24,00	24,00
27	proudový chránič 25A/0,03ms	ks	1	1150,00	1150,00	40,00	40,00
30	tabulky, popisky	soub.	1	140,00	140,00	10,00	10,00
33	chránička prům. 40 mm	m	10	31,00	310,00	10,00	100,00
34	průraz zdivem do 30 cm	ks	2	0,00	0,00	70,00	140,00
37	úprava původního rozvaděče, ranžír	soub.	1	0,00	0,00	600,00	600,00
38	nosný a podružný materiál	kg	3	150,00	450,00	45,00	135,00
39	celkem				66790,00		14319,00
40							
41	HZS						
44	zpracování návrhu a projektové dok.	hod	4	0,00	0,00	600,00	2400,00
43	demontáž a přepojení stávající el. instalace	hod	32	0,00	0,00	159,00	5088,00
44	výchozí revize	hod	2	0,00	0,00	556,00	1112,00
45	celkem				0,00		8600,00

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna fyziky a chemie ZŠ Borovského

Vodoinstalace

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Fyzika a chemie	Napojení odpadů na stávající odpadové potrubí	1	1 108 Kč	1 108 Kč	1 330 Kč	
	Fyzika a chemie	Napojení přívodu vody včetně ventilů demont.stolu	1	1 055 Kč	1 055 Kč	1 266 Kč	
	Fyzika a chemie	Napojení vody ke skříňce s dřezem+baterie	1	1 850 Kč	1 850 Kč	2 220 Kč	
	Fyzika a chemie	Rozvod vody s baterií pro dřez kantora	1	1 750 Kč	1 750 Kč	2 100 Kč	
					5 763 Kč	6 916 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna fyziky a chemie ZŠ Borovského Úprava podlahy po elektro a vodoinstalaci

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Fyzika a chemie	Penetrace podkladního betonu před nivelací	98,7	28 Kč	2 764 Kč	3 316 Kč	
	Fyzika a chemie	Nivelace podlahy a břebroušení 3 mm	98,7	210 Kč	20 727 Kč	24 872 Kč	
	Fyzika a chemie	Penetrace podlahy před lepením PVC	98,7	28 Kč	2 764 Kč	3 316 Kč	
	Fyzika a chemie	Pokládka PVC přilepením včetně lepidla, sokly	98,7	375 Kč	37 013 Kč	44 415 Kč	
	Fyzika a chemie	Oprava podlah a stěn po vodoinstalaci	1	1 200 Kč	1 200 Kč	1 440 Kč	
					64 467 Kč	77 360 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna fyziky a chemie ZŠ Borovského

Parapety

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Fyzika a chemie	Parapetní deska postformingová délka 9,7 bm	9,7	899 Kč	8 720 Kč	10 464 Kč	
		průběžná délka pod okny, kotvená jaklovými			0 Kč	0 Kč	
		úhelníky ke stěně a osazena kovovými nohami			0 Kč	0 Kč	
		pr. 60 mm s rektifikací, kov. noha satín chrom			0 Kč	0 Kč	
		rozměr: 9700x600x2,8			0 Kč	0 Kč	
					8 720 Kč	10 464 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna fyziky a chemie ZŠ Borovského

Zakrytování středového tunelu

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Fyzika a chemie	Nové zapojení plynu demonstra.stolu s revizí	1	4 950 Kč	4 950 Kč	5 940 Kč	
	Fyzika a chemie	Zrušení rozvodů plynu a zaslepení přívodů	1	3 900 Kč	3 900 Kč	4 680 Kč	
	Fyzika a chemie	Zvýšené pódium nové na rozvody elektro a vody	1	13 500 Kč	13 500 Kč	16 200 Kč	
	Fyzika a chemie	Přešlapný tunel na média	1	400 Kč	400 Kč	480 Kč	
	Fyzika a chemie	Zvýšené pódium původní-jeho odstranění	1	3 208 Kč	3 208 Kč	3 850 Kč	
	Fyzika a chemie	Rozvod vody a odpadů v nábytku pro dřezy	6	1 550 Kč	9 300 Kč	11 160 Kč	
					35 258 Kč	42 310 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna fyziky a chemie

ZŠ Borovského

Ostatní stavební práce

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Fyzika a chemie	Pačkování a malování	207,5	29 Kč	6 018 Kč	7 221 Kč	
	Fyzika a chemie	Barva otěruvzdorná probarvená	207,5	26 Kč	5 395 Kč	6 474 Kč	
	Fyzika a chemie	Páskování a krytí při provádění maleb	81	10 Kč	810 Kč	972 Kč	
	Fyzika a chemie	Oprava stěn-zaomítání drážek jádr.omít.štukování	207,5	31 Kč	6 433 Kč	7 719 Kč	
	Fyzika a chemie	Přesun hmot a materiálu	1	2 500 Kč	2 500 Kč	3 000 Kč	
	Fyzika a chemie	Odvoz sutí,lina a uložení na skládce,likvidace	1	2 100 Kč	2 100 Kč	2 520 Kč	
	Fyzika a chemie	Hrubý úklid	1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč	
	Fyzika a chemie	Zajištění staveniště-pásky,fólie	1	500 Kč	500 Kč	600 Kč	
	Fyzika a chemie	Dopravné	1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč	
					25 755 Kč	30 906 Kč	

REKAPITULACE
Učebna biologie

1.	Dodávka	27021,50	
2.	Doprava (3, 6% z dodávky)	972,77	
3.	Přesun (1% z dodávky)	270,22	
4.	Montáž		5524,00
5.	PPV (1% z montáže)		55,24
6.	mezisoučet	28264,49	5579,24
7.	spolupráce ostatní profese (EVS)	0,00	0,00
8.	spolupráce ostatní profese (zapojení PC)	0,00	0,00
9.	HVS	0,00	5700,00
10.	celkem (bez DPH)		39543,73
11.	celkem (s DPH)		<u>47452,47</u>

vypracoval: **ATRIS s.r.o.**
Prokopa Velikého 699/5
703 00 Ostrava Vítkovice
info@atris.cz

projekt: "Přírodní vědy pro každého a bez překážek"
financovaný OPVK

objednatel: **Statutární město Karviná**
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná Fryštát

místo realizace: **ZŠ Borovského, Karviná**

p.č.	materiál - název	m.j.	množství	d o d á v k a		m o n t á ž	
				j.cena	celkem	j.cena	celkem
3	CYKYLo 3C x 2,5	m	20	23,00	460,00	21,00	420,00
5	zářivkové svítidlo 4x36W	ks	15	1458,00	21870,00	200,00	3000,00
6	datový vodič UTP 6x2x0,5	m	15	15,50	232,50	21,00	315,00
8	zásuvka datová (dle kabeláže)	ks	1	758,00	316,00	68,00	136,00
31	přepěťová ochrana pro zásuvky k PC	ks	1	1010,00	936,00	32,00	32,00
9	zásuvka kompletní	ks	4	101,00	404,00	32,00	128,00
11	rámeček dvojnásobný	ks	3	60,00	180,00	18,00	54,00
14	vypínač č.6+6 - kompletní	ks	2	145,00	290,00	32,00	64,00
15	krabice instalační - panelová, do dřeva	ks	4	39,00	156,00	44,00	176,00
19	lišta vkladací LV 40x40	m	6	53,00	318,00	40,00	240,00
26	jistič LSN 16B/1, OEZ	ks	1	109,00	109,00	24,00	24,00
27	proudový chránič 25A/0,03ms	ks	1	1150,00	1150,00	40,00	40,00
30	tabulky, popisky	soub.	1	140,00	140,00	10,00	10,00
33	chránička prům. 40 mm	m	10	31,00	310,00	10,00	100,00
34	průraz zdivem do 30 cm	ks	2	0,00	0,00	70,00	140,00
37	úprava původního rozvaděče, ranžír	soub.	1	0,00	0,00	600,00	600,00
38	nosný a podružný materiál	kg	1	150,00	150,00	45,00	45,00
39	celkem				27021,50		5524,00
40							
41	HZS						
44	zpracování návrhu a projektové dok.	hod	3	0,00	0,00	600,00	1800,00
43	demontáž a přepojení stávající el. instalace	hod	16	0,00	0,00	175,00	2800,00
44	výchozí revize	hod	2	0,00	0,00	550,00	1100,00
45	celkem				0,00		5700,00

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna biologie

ZŠ Borovského

Vodoinstalace

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Biologie	Napojení odpadů na stávající odpadové potrubí	1	1 108 Kč	1 108 Kč	1 330 Kč	
	Biologie	Napojení přívodu vody včetně ventilů demont.stolu	1	1 055 Kč	1 055 Kč	1 266 Kč	
	Biologie	Napojení vody ke skříňce s dřezem+baterie	1	1 850 Kč	1 850 Kč	2 220 Kč	
	Biologie	Rozvod vody s baterií pro dřez kantora	1	1 750 Kč	1 750 Kč	2 100 Kč	
					5 763 Kč	6 916 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK

Učebna biologie

ZŠ Borovského Úprava podlahy po elektro a vodoinstalaci

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Biologie	Penetrace podkladního betonu před nivelací	98,7	28 Kč	2 764 Kč	3 316 Kč	
	Biologie	Nivelace podlahy a břebroušení 3 mm	98,7	210 Kč	20 727 Kč	24 872 Kč	
	Biologie	Penetrace podlahy před lepením PVC	98,7	28 Kč	2 764 Kč	3 316 Kč	
	Biologie	Pokládka PVC přilepením včetně lepidla, sokly	98,7	375 Kč	37 013 Kč	44 415 Kč	
	Biologie	Oprava podlah a stěn po vodoinstalaci	1	1 200 Kč	1 200 Kč	1 440 Kč	
					64 467 Kč	77 360 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK

Biologie

ZŠ Borovského

Parapety

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Biologie	Parapetní deska postformingová délka 9,7 bm průběžná délka pod okny, kotvená jaklovými úhelníky ke stěně a osazena kovovými nohami pr. 60 mm s rektifikací, kov. noha satín chrom rozměr: 9700x600x2,8	9,7	899 Kč	8 720 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč	10 464 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč	
					8 720 Kč	10 464 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna biologie ZŠ Borovského Zakrytování středového tunelu

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Biologie	Demontáž stávajícího nábytku, likvidace	1	2 150 Kč	2 150 Kč	2 580 Kč	
	Biologie	Zrušení rozvodů plynu a zaslepení přívodů	1	3 990 Kč	3 990 Kč	4 788 Kč	
	Biologie	Demontáž starých rozvodů vody a odpadů	1	4 400 Kč	4 400 Kč	5 280 Kč	
					10 540 Kč	12 648 Kč	

Rozpočet na akci: projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" financovaný OPVK Učebna biologie

ZŠ Borovského

Ostatní stavební práce

	Učebna	Název nábytku	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
	Biologie	Pačokování a malování	207,5	29 Kč	6 018 Kč	7 221 Kč	
	Biologie	Barva otěruvzdorná probarvená	207,5	26 Kč	5 395 Kč	6 474 Kč	
	Biologie	Páskování a krytí při provádění maleb	81	10 Kč	810 Kč	972 Kč	
	Biologie	Oprava stěn -zaomítání drážek jádr.omít.štukov.	207,5	31 Kč	6 433 Kč	7 719 Kč	
	Biologie	Zvýšené pódium na média elektro a vody	1	12 500 Kč	12 500 Kč	15 000 Kč	
	Biologie	Demontáž původního pódia	1	3 250 Kč	3 250 Kč	3 900 Kč	
	Biologie	Rekonstrukce pódia,pokládka DDT pro rozvody	1	3 990 Kč	3 990 Kč	4 788 Kč	
	Biologie	Přesun hmot a materiálů	1	2 500 Kč	2 500 Kč	3 000 Kč	
	Biologie	Odvoz sutí,lína a uložení na skládce,likvidace	1	2 260 Kč	2 260 Kč	2 712 Kč	
	Biologie	Hrubý úklid	1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč	
	Biologie	Zajištění staveniště-pásy,fólie	1	600 Kč	600 Kč	720 Kč	
	Biologie	Dopravné	1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 200 Kč	
					45 755 Kč	54 906 Kč	