[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 


Smluvní strany
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkola Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát
	se sídlem:		Dr. Olszaka, 733 01 Karviná-Fryštát		
	zastoupeno		Mgr. Tomaszem Śmiłowski, ředitelem školy
	
	jednání ve věcech:
a) smluvních:  		Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy
b) technických:		Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového, 				oddělení provozu a údržby majetku
	telefon:			596 312 054
					596 387 270						
	e-mail:			smilowski@pzskarvina.cz
					adela.pietroszova@karvina.cz
	IČ:			64628680
	DIČ:			CZ64628680	
	bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.		
	číslo účtu:		172188339/0800
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	Petr Vaňhara			
		zapsána živnostenském rejstříku:		 č.j. 98/598917/4378/Str   Ev.č. :380300-5893-02
		zastoupena:					Petrem Vaňharou
		ve věcech smluvních a technických – stavbyvedoucí: 	Petr Vaňhara
	se sídlem:					Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně
	IČ:					60964341			
	DIČ:				CZ6905084945
	telefon:					602 725 623
	fax: 					596 544 880
	e-mail: 					repokl@volny.cz
	bankovní spojení: 					Komerční banka, a.s.
	č. účtu:   							107-4352020257
(dále jen zhotovitel)










	

Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Střecha nad mateřskou školou Dr. Olszaka 155/1, Karviná-Fryštát“  (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracované Ing. Pavlem Stoklasou v červnu 2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

	Z důvodu potřeby řešení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):



Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou řešeny méněpráce ve výši - 143.274 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
	Cena díla se snižuje o - 143.274,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	1.600.920,20 Kč

	DPH 21%  
	336.193,23 Kč

	Cena vč.DPH
	1.937.113,50 Kč



a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:


	Cena bez DPH
	1.457.646,20 Kč

	DPH 21%  
	306.105,70 Kč

	Cena vč.DPH
	1.763.751,90 Kč




Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními. Právní vztahy tímto Dodatekem č.1 neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tento Dodatek č.1 však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy tímto Dodatkem č.1  neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č.1  je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.



Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet


V Karviné dne					      V Karviné dne

za objednatele	                                  za zhotovitele
					 
		
	…………………………………………
	…………………………………………

	Mgr. Tomasz Śmilowski
ředitel školy

	Petr Vaňhara
jednatel
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