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Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany 
1.1 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace 
 se sídlem:  733 01 Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156/2 
 zastoupena:  Mgr. Tomaszem Śmiłowskim, ředitelem školy 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:  Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy 
b) technických:  Pavel Janura (zaměstnanec oddělení provozu a údržby  

   majetku Magistrátu města Karviné) 
 telefon:   596 317 672  
 e-mail:   smilowski@pzskarvina.cz 
 IČ:   646 28 680 
 DIČ:   nejsme plátci DPH 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 číslo účtu:  172 158 83 39 / 0800   
 (dále jen objednatel)  
  
  a 
 
1.2  Monitoring a čištění potrubí s.r.o.     
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66512 
  zastoupena:  Roman Bekus, jednatel 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Roman Bekus 
 se sídlem: 710 00 Slezská Ostrava, Hladnovská 1255/23   
 IČ: 051 781 69 
 DIČ: CZ05178169   
 telefon:    -420 730 521 875 
 e-mail:     info@cistepotrubi.cz 
 bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
 č. účtu:       115-2777390297/0100 

(dále jen zhotovitel) 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 462/2019 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava přípojky kanalizace ZŠ a MŠ 
s polským jazykem vyučovacím, Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát“ (dále též „stavba“ nebo 
„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Krauzem v květnu 2019 a 
cenové nabídky, která je součástí SOD (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby.  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na 
změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak 
následuje (dále jen „Dodatek č. 1“). 

 

2. Změna smlouvy 
2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 42.380,86 Kč bez DPH, 

které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 
  
 Cena díla se zvyšuje o 42.380,86 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č.1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
 „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
 smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH:  1.020.124 Kč 

DPH:  214.226 Kč 

Cena s DPH: 1.234.350 Kč 
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 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 

Cena bez DPH:  1.062.504,86 Kč 

DPH:  223.126,02 Kč 

Cena s DPH: 1.285.630,88 Kč 

  
  

3. Společná a závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto 
zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní škola a Mateřská škola s 
polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková 
organizace. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že 

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Změnový rozpočet 

 
 
 

V Karviné dne 24. 9. 2019     V Karviné dne 24. 9. 2019 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

 

   

………………………………………… ………………………………………… 

Základní škola a Mateřská škola 
s polským jazykem vyučovacím, Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole, Karviná, 
příspěvková organizace 

Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy 

Monitoring a čištění potrubí s.r.o. 

Roman Bekus 

 


