
. 

Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vzučovacím- Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace 

 se sídlem:   Dr. Olszaka 156/2, 733 01 Karviná, Fryštát  
 zastoupeno   Mgr Tomasz Śmiłowski, ředitel 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Mgr Tomasz Śmiłowski  
b) technických:      , zaměstnanec  
       Odboru majetkoveho 

 telefon:       596 317 672 
 e-mail:       smilowski@pyskarvina.cz 
 IČ:       64628680 
 DIČ:       neplátce DPH 
 bankovní spojení:     Česka spořitelna a.s., Karviná 
 číslo účtu:      17215839/0800 
 (dále jen objednatel)  
  

  a 

 

1.2  Obchodní firma / Jméno / Název:   VB mont s.r.o.    

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 29412  
  zastoupena     Vavrečka Břetislav, jednatel 
 jednání ve věcech technických –    Broda Michal 
 se sídlem:     Lešetínská 275, 733 01 Karviná 
 IČ:     27776573 
 DIČ:     CZ27776573 
 telefon:       737 249 712 
 e-mail:        kancelar@vbmont.cz 
 bankovní spojení:      Česká spořitelna 
 č. účtu:           

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 17.06.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 
je provedení díla -  stavby „Oprava sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Dr.Olszaka 
v Karviné- I. etapa“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované 
KARASKO s.r.o., U Hrůbků 251/119, 709 00 Ostrava- Nová Ves, IČO 27854141 v 3/2020 (dále 
jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby..  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací. se smluvní strany dohodly na změně 
a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje 
(dále jen „Dodatek č 1“): 
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2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +90473 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši - 37116Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č.1. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 53 357Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č.1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

CENA BEZ DPH 1 597 783kč 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 

CENA BEZ DPH 1 651 140kč 

 

 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č.1je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu 

3.3 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním 
Dodatku č. 1 Objednatel. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č.1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Změnový rozpočet 
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V 28/8/2020 dne      V 28/8/2020 dne 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

 

 

…………………………………………                  ………………………………………… 
  

 Tomasz Śmiłowski      Břetislav Vavrečka 


