Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 01/2021

Smluvní strany
Název:	Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace
	se sídlem:		Majakovského 2219/13, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01
	zastoupeno		Mgr. Romanem Hamrusem, ředitelem
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 		Mgr. Roman Hamrus, ředitel
b) technických:		Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec Odboru majetkového, Magistrátu města Karviné 
	IČ:			48004561		
	bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
	číslo účtu:                         4934791/0100		
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	Název:			Cieslar, s.r.o.	
		zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 18718 
		zastoupena: 	Ing. Marian Cieslar, jednatel ; Ing. Gabriela Chytilová, jednatelka
		se sídlem:	Bystřice 325, 739 95 Bystřice			
	IČ:	25815580					
	DIČ:	CZ25815580		
	bankovní spojení: 	ČS, a.s.			
	č. účtu:   			1682840369/0800
(dále jen zhotovitel)

	Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2021 Smlouvu o dílo č. 01/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce šaten a HZ tělocvičny v ZŠ a MŠ Majakovského (2. etapa)“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Kopeckým (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací, řešení termínu dodání dveří a jednotky vzduchotechniky se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +230 119,- Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši – 304 180,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
	Cena díla se snižuje o 74 061 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	1 650 319,00 Kč

	DPH 21%             
	346 56,00 Kč

	Cena vč. DPH
	1 996 886,00 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	1 576 258,00 Kč

	DPH 21%             
	331 014,18 Kč

	Cena vč. DPH
	1 907 272,18 Kč


	„
2.3	S ohledem na dodací lhůtu jednotky vzduchotechniky se smluvní strany dohodly, že jednotka vzduchotechniky bude dodána, osazena včetně provedení souvisejících prací a zprovoznění v termínu do 20.08.2021. Jednotka vzduchotechniky bude fakturována samostatně po jejím zprovoznění.
2.4	S ohledem na lhůtu dodání dveří se smluvní strany dohodly, že dvoukřídlé dveře spojovací chodby budou dodány a osazeny včetně provedení souvisejících prací v termínu do 15.10.2021. Tyto dveře budou fakturovány samostatně po jejich osazení.

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 Změnové rozpočty

V Karviné dne					V Bystřici dne
za objednatele	                       za zhotovitele





……………………………..			………………………………………… 
za Základní školu a Mateřskou školu		za Cieslar, s.r.o.
Majakovského, Karviná, p.o.	 	Ing. Marian Cieslar 
Mgr. Roman Hamrus	jednatel
ředitel		
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