Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1/2014
1. Smluvní strany

1.1 Mateřská škola - Karviná-Mizerov
adresa:




Na Kopci 2099, 734 01 Karviná-Mizerov
zastoupeno:



Lenkou Zdražilovou, ředitelkou MŠ
K podpisu smlouvy oprávněn:
Lenka Zdražilová ,ředitelka MŠ
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:
Lenka Zdražilová ředitelka MŠ
IČ:




71000879
bankovní spojení:


Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu:

1727846319/0800

e-mail:




msnakopci@seznam.cz

b) technických:
Pavel Lyčka, zaměstnanec Odboru majetkového Magistrátu města Karviné

telefon:



596 387 2

e-mail:



pavel.lycka@karvina.cz
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

1.2 Stanislav Lupieński
se sídlem:

Rudé Armády 910/2, 734 01 Karviná – Mizerov

zastoupení ve věcech technických:
stavbyvedoucí Jaroslav Cmol
IČ:




13620240
DIČ:




CZ6402280335
bankovní spojení:


Komerční banka
číslo účtu:



14147791/0100
e-mail:




stanislav@lupienski.cz

kancelář@lupienski.cz
(dále jen „vykonavatel“ na straně druhé)
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2014 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 1/2014 (dále jen „Smlouva “). Předmět plnění Smlouvy je závazek vykonavatele provedení díla pod názvem – „Sanace hydroizolace objektu MŠ Na Kopci, Karviná-Mizerov“ (dále jen dílo).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1):

2. Změna Smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se z Čl. 6 Smlouvy vypouští níže uvedený text:

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.7.2014. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
6.1 Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“). 

6.3 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

a nahrazuje se tímto textem takto:
2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 3.9.2014. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
6.1 Práce budou uhrazeny na základě faktury, která bude vystavena po ukončení a předání díla. 

6.4  Lhůta splatnosti faktury za dílo činí max. 60 dnů od jejího doručení objednateli (faktura bude objednatelem uhrazena po obdržení finančních prostředků od zřizovatele, nejdříve po zasedání Zastupitelstva města Karviné, které proběhne dne 16.9.2014).

3. Společná a Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V Karviné dne
 30.7.2014




V Karviné dne 30.7.2014
za objednatele
za zhotovitele
…………………………………….



…………………………………………………

Lenka Zdražilová
Stanislav Lupieński


ředitelka MŠ
majitel firmy


