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1. Úvod 

Stavební část SO 01 Demolice objektu ZŠ a oplocení je součástí akce pod názvem „Dětské 
dopravní hřiště v Karviné – Ráji“. 
 
Celá stavba zahrnuje tyto stavební objekty / soubory: 
 
SO 01 Demolice objektu ZŠ a oplocení 

SO 02  Komunikace a parkovací stání 

SO 03 Zpevněné plochy pochůzí 

 SS 03.1.  Plocha dětského dopravního hřiště 

 SS 03.2.  Světelně signalizační zařízení  

SO 04 Veřejné osvětlení  

SO 05 Přípojka vodovodu SO 06 Kanalizace 

 SS 06.1.  Přípojka splaškové kanalizace 

 SS 06.2.  Dešťová kanalizace vč. vsaku 

SO 07 Přípojka CZT 

SO 08 Slaboproud  

SO 09 Přeložka NN – investice ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 10 Budova zázemí DDH  

SO 11 Oplocení   

SO 12 Sadové úpravy  

SO 13 Mobiliář  

 

K odstranění stavby bylo vydáno Rozhodnutí odstranění stavby sp.zn. SMK/055710/2020/OSŽP/Ba. 

 

Stavební objekt SO 01 řeší: 

 vyklizení velkoobjemového odpadu z objektu ZŠ 
dále odstranění: 

 objektu ZŠ V. Nejedlého vč. pozůstalé železobetonové desky po již odstraněné části 
spojovacího koridoru 

 stávajícího oplocení 

 betonových povrchů vč. podkladních vrstev 

 šachtice přípojky plynovodu 

 betonové tribuny s kovovým zábradlím 

 základů po již odstraněné části spojovacího koridoru 

 betonové obruby vč. betonových základů 

 vlajkového stožáru vč. základů  
 
 
Základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací 

Před zahájením všech bouracích prací bude objekt ZŠ odpojen od přípojky elektrické energie ČEZ  
- Distribuce, a.s. a sdělovacího kabelu CETIN, a.s., a to v součinnosti s jejich správci. Následně 
dojde k opětovnému připojení těchto sítí do objektu novostavby zázemí dětského dopravního hřiště 
v rámci stavby pod názvem „Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji“, která bude zahájena 
bezprostředně po odstranění stavby ZŠ. 
Při bouracích pracích bude objekt ZŠ odpojen od smíšené areálové kanalizace. Polohy stávajících 
napojovacích míst na areálovou kanalizaci budou nalezeny kopanými sondami a odbočky budou 
zaslepeny v místě jejich napojení. Kanalizace bude v místě napojení vyspravena.  
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Před zahájením bouracích prací dojde k vyklizení velkoobjemového odpadu – viz samostatná 
kapitola 3. Vyklizení velkoobjemového odpadu z objektu ZŠ. 

 
2. Technologický postup bouracích prací - všeobecně 
 
a) Příjezd a přístup k odstraňovaným konstrukcím 

 
Příjezd a přístup stavebních strojů a vozidel určených k odvozu stavebního odpadu bude umožněn 
po přilehlé přístupové jednosměrné komunikaci v ul. V. Nejedlého a následně po stávající 
zpevněné ploše z dlažby, které vede od ul. Víta Nejedlého západním směrem k odstraňované 
budově ZŠ a ostatním konstrukcím určeným k odstranění. Tato komunikace vč. vjezdu bude 
v případě potřeby rozšířena a doplněna o zpevnění oblouků u vjezdu a o prostor pro otáčení 
nákladních aut a místo, kde bude možné auta před výjezdem na místní komunikaci očistit tak, aby 
nezpůsobovaly znečišťování navazujících veřejných komunikací. V rámci oploceného zařízení 
staveniště musí být vybudováno místo se zpevněnými plochami pro kontejnery na jednotlivé 
tříděné odpady vznikající při demolici budovy. 
 
b) Obecný postup při odstraňování konstrukcí 

Přípravné práce 
 
Vzhledem k tomu, že se bourací práce týkají nosných konstrukcí (především u odstraňovaného 
objektu ZŠ), musí být zpracován technologický postup podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
Za plnění požadavků BOZP při pracích na opravách a údržbě staveb a na jejich vybavení se 
považuje provádění prací podle předem stanovených pracovních a technologických postupů 
fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti. Činnosti, při kterých hrozí pád z 
výšky nebo do volné hloubky větší než 10 m, práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení, práce vykonávané v ochranných pásmech zařízení technického vybavení, 
práce spojené s demontáží těžkých konstrukčních prvků ze dřeva, kovu, betonu a podobně patří 
mezi činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, a musí být prováděny 
osobami určenými zhotovitelem, a to za podmínek jím stanovených. 
 

Před zahájením bouracích prací bude proveden průzkum a jeho vyhodnocení. Součástí průzkumu 
bude kromě prohlídky (ohledání) staveniště také prostudování dostupné dokumentace týkající se 
stavby a jejího okolí. Budou vytyčeny inženýrské sítě a provedena ochrana dřevin. Před zahájením 
bouracích prací je potřeba vždy vyznačit ohrožený prostor a zabránit vstupu nepovolaných 
fyzických osob. Ohrožený prostor se v zastavěném území vymezuje oplocením vysokým 
minimálně 1 800 mm. Pracoviště musí být vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami popsanými v technologickém postupu bouracích prací, jež zpracuje dodavatel stavby. 
Tento technologický postup bude odsouhlasen projektantem, stavebníkem a vybraným 
koordinátorem BOZP, který bude přítomen na stavbě v průběhu demolice celé budovy. 
 

Technologický postup 
 
Technologický postup se vždy zpracovává pro konkrétní bouranou stavbu nebo její část. Není 

možné používat obecně zpracované dokumenty platné pro všechny druhy bouracích prací u 

podobných staveb. Technologický postup je nutné v průběhu bouracích prací průběžně 

aktualizovat dle přesných podmínek a zjištění během provádění. 

 Vytýčí se inženýrské sítě  

 Vytýčí se ohrožený prostor a provede se jeho zabezpečení. 

 Provede se stavební průzkum s cílem zjistit změny od stavu, který byl v době zpracování PD. 
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 Z objektu bude odstraněn a zlikvidován veškerý nábytek a všechny volné předměty.  

 Provede se ekologický „úklid“, kdy se z objektů odstraní a vybourají nebezpečné odpady (dřevo, 

střešní krytina, sklo, izolace, instalace, nebezpečný odpad bude-li zjištěn, směsný komunální 

odpad a další).  

 Dále se provede zabezpečení likvidovaných objektů proti vniknutí neoprávněných osob a celý 

prostor stavby se vyznačí girlandami. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možný pohyb 

třetích osob, bude demolice nadzemní části provedena v co nejkratší době.  

 Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen. Bezpečností 

okruh kolem stavby, který bude zabezpečen ohrazením a bude střežen, se stanovuje na 10m 

od líce obvodových stěn.   

 Kovový odpad bude zajištěn proti zcizení.  

 

Strojní bourání 
 
 Demolice nadzemních části stavebního objektu se provede hydraulickým bagrem, kterým se 

budou postupně shora dolů odbourávat svislé zděné konstrukce, a to po předchozím snesení 

kompletního zastřešení. V průběhu demolice, po snesení střešní konstrukce, se tato konstrukce 

přemístí mimo likvidovaný objekt, kde se provede její sekundární dělení.   

 Po provedené demolici vrchní stavby se provede demolice podlahových a základových 

konstrukcí, odtěžení suti a dokončení demolice na projektovanou úroveň. 

 Prostory spodní stavby budou zasypány a po vrstvách hutněny. Finální úpravy po provedené 

demolici nebudou prováděny, jsou součástí jednotlivých stavebních objektů následné výstavby. 

Staveniště bude ihned předáno zhotoviteli následných stavebních prací. 

 

c) Vybouraný materiál 

Vybouraný materiál bude odpadávat na podlahu, odkud bude nakládán a odvážen na skládku. 
Po jeho vytřídění bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Předpokládá se odvoz 
suti a vybouraných hmot na skládku do vzdálenosti 15 km. 

 

d) Povinnosti zhotovitele stavby 

Zhotovitel vykonává o průzkumu provedeném před bouráním zápis. Pokud se jedná o nosné 

konstrukce, zajišťuje zhotovitel zpracování technologického postupu na základě aktuálního 

průzkumu bourané stavby, statického posouzení, stavu vedení a technického vybavení, stavu 

sousedních staveb a podobně. Bourací práce se vždy zahajují na základě písemného příkazu 

vydaného osobou určenou zhotovitelem. Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit 

signál, kterým dá v naléhavém případě osoba určená zhotovitelem pokyn k opuštění 

pracoviště. Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazatelně (písemně) seznámeny. 

Osoby určené zhotovitelem mohou provádět bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od 

výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť, strojní bourání a řezání 

kyslíkem. Navíc musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem 

pověřenou. Stálý dozor je potřeba zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na 

více místech jedné bourané stavby současně. Pokud by mohly být osoby provádějící bourací 

práce ohroženy padajícími předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém postupu 

vykonána taková opatření, aby zajistila jejich bezpečnost. Pokud jsou při bourání zjištěny další 

nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického 

postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování 

bouracích prací, práce dočasně přeruší. 
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Během provádění bouracích prací je nutné dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Během bouracích prací je nutný dohled zodpovědného a kvalifikovaného 

pracovníka a to hlavně v případech, kdy dochází ke ztrátě stability objektu, při bourání objektů 

vyšších než 3 m, při strojním bouráním, speciálními metodami atd. 

 

Prostor staveniště musí být řádně oplocen a zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. V 

prostoru nejméně 1,5 m od okraje pracoviště musí být zajištěno ochranné pásmo hrazením. V 

případě svislé dopravy materiálu se ochranné pásmo rozšíří na 2,5 m. K zabezpečení 

ohrožených prostorů budou využívány ochranné konstrukce případně záchytné konstrukce. 

Během prací bude využíváno ochranné zábradlí o minimální výšce 1,1 m s tyčemi upevněnými 

na nosných sloupcích. Vstupy do objektu musí být taktéž zajištěny. Veškeré dutiny, jámy apod. 

musejí být před zahájením bouracích prací zasypány případně jinak zajištěny, proti možnému 

pádu osob. Na veškerá tyto a jiná opatření bude po celou dobu provádění bouracích prací 

dohlížet zodpovědná osoba. Prostor ohrožený bouráním musí být zajištěn, a to například 

vhodným oplocením do výšky 1,8 m pokud tomu nebrání například technologie bourání či jiné 

aspekty. Pokud oplocení není možné, provede se zajištění ohroženého prostoru jiným 

způsobem. 

Technologie a celý postup bourání musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení 

sousedních objektů. Skladování suti se bude provádět tak, aby bourací práce nebyly 

omezovány. 

Různé skleněné předměty nacházející se v bouraném objektu musejí být odstraněny ještě před 

zahájením bouráním. Vždy před přerušením bouracích prací se musí zajistit stabilita celé 

konstrukce, v opačném případě se bourání nesmí přerušit. 

Bourací práce mohou být zahájeny na základě písemného příkazu zodpovědného pracovníka 

zhotovitele stavby a po vybavení staveniště potřebnými stroji, které budou dány technologickým 

postupem. 

e) Legislativa 

Během bouracích prací se budou dodržovat základní legislativní předpisy upravující bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a to zejména: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Zákon č. 262/2006 Sb. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

 

f) Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy 

Nebyly zjištěny. Pokud během demolici budou zjištěny neobvyklé a zvláštní stavební a 
technologické konstrukce, které by mohly mít vliv na další realizace demolice, budou demoliční 
práce přerušeny do doby, kdy bude stanoven nový postup bourání zohledňující tyto okolnosti.  

 
3. Vyklizení velkoobjemového odpadu z objektu ZŠ 
 
Před zahájením bouracích prací dojde k demontáži a vyklizení velkoobjemového odpadu z objektu 
ZŠ určeného k odstranění. Jedná se o svítidla, zařizovací předměty zdravotechniky- umyvadla, 
WC mísy, pisoáry dále také nábytek a jiné vybavení bývalé ZŠ, jako jsou školní lavice, koberce, 
tabule, interiérové obložení některých místností, ostatní nábytek, jiný odpad apod. 
V učebně chemie dojde k odpojení dlouhých lavic od potrubí viz foto. 
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Fotografie vybavení chemické učebny                            Fotografie obložení učebny a dalšího odpadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie obložení a koberců                                        Fotografie tabule a dalšího nábytku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Fotografie nábytku 
 
 
                                               
 
 

 
                                             
Fotografie odpadu na chodbě 
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4. Popis odstraňovaných konstrukcí a bourací práce 
 
a) Odstranění objektu ZŠ V. Nejedlého vč. pozůstalé železobetonové desky po již 

odstraněné části koridoru 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografie stávajícího stavu objektu ZŠ k demolici vč. železobetonové desky po odstraněné části koridoru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fotografie ŽB desky po odstraněné části koridoru             Fotografie ŽB desky po odstraněné části koridoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie betonových ploch okolo objektu ZŠ                        Fotografie betonového okapového chodníku okolo objektu               

ZŠ o celkové délce cca 125 m. 
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Odstraňovanou stavbou je objekt ZŠ V. Nejedlého, který se od roku 2010 nevyužívá a stojí 
samostatně na parcele č. 497/34. Původně měl objekt ZŠ tři části – hlavní budovu, spojovací 
koridor a tělocvičnu. V roce 2013 došlo k odstranění části spojovacího koridoru a k prodeji 
tělocvičny s ponechanou částí spojovacího koridoru soukromému vlastníkovi, který jej 
v současnosti rekonstruuje.  
 
Ke kompletnímu odstranění je určena celá obdélníková hlavní budova ZŠ V. Nejedlého vč. všech 
svých konstrukcí. Součástí je také přístupové schodiště o třech stupních, které se nachází vně 
objektu v jeho severozápadním rohu. Výška jednotlivých stupňů schodiště je 0,133 m, celkový 
půdorysný rozměr je 1,94 x 4,6 m. Dále se bude odstraňovat pozůstalá železobetonová deska po 
odstraněné části původního koridoru, která se nachází také vně odstraňovaného objektu ZŠ u jeho 
severovýchodního rohu a stojí na parcele č. 497/31. Výška desky je 0,4 m, půdorysný rozměr je 
6,21 x 11,62 m. Železobetonovou desku lemuje řádek dlaždic 500 x 500 mm a schodišťové 
stupně. Dále bude odstraněn betonový okapový chodník šířky 400 mm, výšky cca 200 mm, délky 
cca 125 m lemující celý obvod budovy. 
 
Objekt ZŠ má 4 nadzemní podlaží, je ukončen plochou střechou a rozdělen na tři dilatační celky. 
Nadzemní podlaží má půdorysné rozměry 55,35 x 17,75 m a výška objektu je 15 m.  
Nosný systém budovy tvoří monolitické základové železobetonové pásy, monolitické 
železobetonové sloupy a průvlaky, ve štítech dilatačních celků železobetonová ztužidla. Tuhé 
stropní tabule jsou provedeny jako monolitické železobetonové stropní desky. Nosné 
železobetonové konstrukce jsou do sebe vzájemně vetknuty a tvoří tak spolu tuhou konstrukci. 

 
V původní PD je částečně popsán údajný kryt CO v 1.PP, ve skutečnosti po vizuální kontrole objektu 
však nebyl nalezen, také obě vnitřní schodiště jsou ukončeny v 1.NP. Zhotovitel PD tedy vychází 
z předpokladu, že kryt CO nebyl při stavbě budovy ZŠ realizován. 
 

Objekt je vybaven rozvody vnitřní elektroinstalace, vodoinstalace a odpady. Průběhy vnitřních 
rozvodů tepla, plynu a sdělovacího vedení nebyly vizuálně ani z dostupné dokumentace zjištěny. 
 
V I. NP se nachází centrální šatny, chodba, toalety pro chlapce a dívky, učebny a schodiště do 
vyšších pater vč. schodiště do I.PP. 
V II. NP se nachází respirium, toalety pro chlapce a dívky, učebny a schodiště do vyšších pater. 
V III. NP a IV. NP se nachází toalety pro chlapce a dívky, učebny, kabinety a schodiště. 
 
Zastavěná plocha objektu a obestavěný prostor: 
Zastavěná plocha objektu:        982,5 m2  

Obestavěný prostor:    14 694,6 m3  
 
Základy 
Zpracovatel neměl k dispozici původní PD základů, jedná se tedy o předpoklad průběhů i jejich 
rozměrů.  
Základy jsou tvořeny základovým železobetonovým roštem celkové výšky 1400 mm, který 
zahrnuje (shora): 

 750 mm betonové části roštu šířky 400 mm 

 600 mm železobetonové části roštu šířky 1200 mm 

 50 mm podbetonování železobetonové části roštu šířky 1200 mm 
Detailněji viz výkres 03. Základy. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Jsou tvořeny monolitickými železobetonovými sloupy o rozměrech 400 x 400 mm. Ve všech 
podlažích jsou sloupy v modulových vzdálenostech 4500 mm, 6650 mm a u schodišť 4700 mm. 
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Stěny a příčky 
Výplňové obvodové stěny a příčky jsou z cihel. Obvodové stěny mají tl. 250 mm. Příčky mají tl. 125 
mm. Místnosti s hlučným provozem (učebny) mají stěny o tl. 250 mm. U centrálních šaten a 
chodby v 1. NP je železobetonová monolitická stěna o tl. 115 mm.  
 
Stropy 
Jsou železobetonové monolitické deskové na osové rozpětí 6650 a 4500 mm.  
 
Schodiště 
V budově se nachází dvoje železobetonové deskové schodiště. Desky mají tl. 200 mm, stupně 
jsou betonovány z prostého betonu, povrch lité teraco. Zábradlí ocelové, madlo z PVC. 
 
V současnosti jsou obě schodiště zajištěna v přízemí zamčenými kovovými mřížemi do výšky 
stropu, aby byl zamezen pohyb nepovolaným osobám do vyšších pater. 
Před zahájením demolice objektu budou opatrně demontovány také 2ks ozdobných mříží, jež 
se nacházejí v nejvyšším podlaží u obou schodišť. Mříže budou repasovány a následně použity 
jako součást venkovní pergoly. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       Fotografie mříží k demontáži, následné repasi 

 
Střecha 
Střecha je plochá se středními svody. 
 
Okna, dveře 
Objekt je vybaven dřevěnými okny, u schodišť jsou velkoformátová plastová členitá okna. U 
jednoho ze schodiště je část oken nahrazena skleněnými tvárnicemi. Toto schodiště se nachází na 
severozápadní fasádě na její levé straně. 
Vstupní dveře do budovy jsou tři a nachází se na severozápadní fasádě. Všechny jsou dřevěné. 
Dveře uvnitř budovy jsou také všechny dřevěné a na některých místech chybí nebo jsou vysazeny 
a umístěny vedle vstupů do jednotlivých místností.  
 
Inženýrské sítě - stávající napojení, odpojení  
 
Objekt je dosud napojen na přípojku NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a sdělovací vedení 
CETIN, a.s.. Před zahájením bouracích prací budou sítě v součinnosti s jejich správci 
odpojeny. Následně dojde k opětovnému připojení těchto sítí do objektu novostavby zázemí 
dětského dopravního hřiště v rámci záměru stavby pod názvem „Dětské dopravní hřiště v Karviné 
– Ráji“, která bude zahájena bezprostředně po odstranění stavby ZŠ. 
 
Objekt je dále napojen na rozvody smíšené areálové kanalizace v provozování a majetku města 
Karviná. Při bouracích pracích bude objekt ZŠ odpojen od této kanalizace. Polohy stávajících 
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napojovacích míst na areálovou kanalizaci budou nalezeny kopanými sondami a odbočky budou 
zaslepeny v místě jejich napojení. Kanalizace bude v místě napojení vyspravena. 
 
Řešený objekt ZŠ je v současnosti napojen na stávající technickou infrastrukturu 
následovně: 
 
Elektrická energie 
Na severovýchodní fasádě objektu se nachází nová pojistková skříň SS101 společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. K této skříni vede připojovací podzemní kabel NN do 1 kV o délce 3,1 m. 
 
Sdělovací kabely 
Na levé straně severozápadní fasády objektu se nachází účastnický rozvaděč ÚR 4/118 a od 
společnosti CETIN, a.s. K němu vede připojovací podzemní sdělovací vedení, které bylo nově 
vyprojektováno v únoru 2014, kdy došlo k odstranění části školního spojovacího koridoru, který 
přímo navazoval na objekt ZŠ určený k odstranění. Před odstraněním spojovacího koridoru byl 
účastnický rozvaděč umístěn právě na fasádě tohoto koridoru a měl označení ÚR 4/118. Kapacita 
tohoto zrušeného rozvaděče byla rozdělena mezi dvěma dílčími novými telefonními rozvaděči ÚR 
4/118a, který je nyní na venkovní zdi objektu ZŠ určenému k odstranění, a ÚR 4/118b, který je 
nyní umístěn na sousedním objektu – zbylém spojovacím školním koridoru, který je dnes 
v soukromých rukách a nachází se severně od objektu ZŠ. 
Přeložka sdělovacího vedení metalického kabelu z roku 2014 obsahuje kabely TCEPKFLE 
15XN0,4 a TCEPKPFLE 10XN0,4. Právě druhý kabel končí v současném účastnickém rozvaděči 
ÚR 4/118a umístěném na fasádě objektu ZŠ určenému k odstranění. Délka kabelu ke spojovacímu 
místu s druhým kabelem je 7 m. 
 
Kanalizace – splaškové a dešťové vody 
Z dostupné dokumentace byl zjištěn výskyt kanalizačního systému, který vede celým areálem ZŠ 
V. Nejedlého a ZŠ Prameny. Ten odvádí splaškové a dešťové vody všech objektů v areálu vč. 
objektu ZŠ určeného k odstranění. Jedná se o smíšený kanalizační systém, který je v provozování 
a majetku města Karviná a ústí do kanalizačního řadu v ul. Dačického. Do tohoto systému jsou 
zaústěny splaškové i dešťové vody z objektu ZŠ. Dešťové vody jsou ze střechy objektu ZŠ 
svedeny středovými vnitřními svody. Poloha a počet napojovacích míst na tuto kanalizaci není 
známý.   
Stávající kanalizační přípojky se předpokládají z trub kameninových uložených do betonového 
sedla. Předpokládaná dimenze stávajících kanalizačních přípojek je DN150-200.  
 
Vodovod 
Objekt není v současné době připojen na vodovod. V rámci demolice části spojovacího krčku došlo 
k jeho odpojení.   
 
Plynovod 
Objekt není v současné době připojen na na plynovod. Z dostupné dokumentace bylo zjištěno, že 
v minulosti byl objekt napojen na plynovodní přípojku, která vedla od ul. V. Nejedlého a ústila do 
objektu z jeho severozápadní strany. Po vizuální prohlídce objektu byla v místě zaústění této 
přípojky do objektu nalezena betonová šachta. Další betonová šachta je za fasádou uvnitř budovy. 
Z přílohy vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. o existenci sítí, kde jsou zakreslena jejich 
plynárenská zařízení, nebyla tato přípojka zjištěna. 
 
Rozvod tepla 
Objekt není v současné době připojen na centrální rozvod tepla. V rámci demolice části 
spojovacího krčku došlo k jeho odpojení.   
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PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODSTRANĚNÍ OBJEKTU ZŠ 
 
V rámci převzetí staveniště bude provedena prohlídka celé budovy a jejího stavebně technického 
stavu pro stanovení možných rizik, která by mohla vzniknout při bouracích pracích vlivem již dříve 
narušených nosných konstrukcí. 
 
Všichni pracovníci musí přesně dodržovat technologický předpis a musí dbát pokynů nadřízených. 
Pracovníci se nesmí zdržovat mimo své pracoviště a vstupovat do ohrožených prostor. 
Veškeré odpady z demolice budovy, které nelze recyklovat, budou odváženy na k tomu určené 
řízené skládky. 
Na pracoviště bude před zahájením prací zajištěn přívod elektrické energie pomocí staveništního 
rozvaděče a prodlužovacích kabelů. 
 
Jednotlivé materiály odhalených rozvodů instalací v budově budou postupně při bouracích pracích 
odřezávány a odnášeny na terén do kontejnerů s roztříděním dle jejich charakteru s ohledem na 
platný katalog odpadů, ocelové materiály budou uloženy k odvozu do šrotu. 
 
Bourání vodorovné konstrukce střechy a všech nadzemních konstrukcí stavby vč. schodišť: 
 
Kolem celé plochy střechy bude nejprve vybudováno zábradlí pomocí systému ochrany kraje 
stavební konstrukce vhodným systémovým zábradlím. Alespoň na jedné straně štítové stěny bude 
postaveno lešení, na kterém budou umístěny dva plastové shozy. Umístění těchto shozů bude 
zakresleno ve schématu zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele.  
 
Postupně budou odstraňovány vrstvy pláště střechy po jednotlivých druzích materiálů, které budou 
už při jejich bourání separovány dle určeného způsobu jejich likvidace.  Bourané materiály 
střešního pláště budou spouštěny plastovými shozy na úroveň terénu, kde budou odváženy na 
kolečkách do jednotlivých kontejnerů podle jejich druhů s roztříděním dle platného katalogu 
odpadů. 
 
Celá plocha stropu pod střechou bude po odstranění vrstev střechy řádně uklizena, aby nehrozilo 
nebezpečí úrazu pracujících. Pod železobetonovou stropní deskou bude nejprve provedeno její 
podepření, nejlépe pomocí systémového bednění. Vždy jedno schodiště bude uzavřeno z důvodu 
možného pádu suti do jeho prostor a pro vertikální komunikaci bude používáno druhé schodiště, 
které v té době bude mimo místa bourání. Vlastní bourací práce železobetonové stropní desky 
budou prováděny postupně v pruzích mezi průvlaky šířky cca 600 mm pomocí ručních bouracích 
kladiv – pracovníci musí stát vždy vedle bouraného pruhu!   
Nejprve bude takto vybourána nosná konstrukce střechy nástavby budovy a po odstranění suti 
bude demontováno její podbednění. Z pomocného lešení budou směrem shora dolů vybourány 
bouracími kladivy stěny nástavby až po úroveň nosné konstrukce střechy celé budovy. 
Při bourání hlavní plochy nosné konstrukce střechy je možné pracovat v ploše koordinovaně 
současně i na více místech, ale vždy tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení pracovníků 
pracujících na jednotlivých záběrech bourání. Po dobourání pruhu stropní desky bude deska 
obdobně bourána v dalším navazujícím záběru a tak postupně dále až do vybourání celé desky 
pod střechou. Vybouranou betonovou suť je nutno průběžně odvážet ve stavebních kolečkách 
k plastovým shozům a na úrovni terénu postupně nakládat a odvážet k drtiči, který ji bude drtit na 
požadované frakce.   
 
Výztuž odstraněných železobetonových konstrukcí bude rozřezána na kratší délky, snesena na 
terén a odvezena do šrotu jako surovina pro další použití. 
Po odstranění železobetonové desky bude demontováno její podbednění. 
 
Následně budou vysazena křídla oken a dveří v posledním podlaží. Při bourání zdiva je nutno 
použít pomocné lešení. Zdivo každého podlaží bude ve směru shora dolů postupně odbouráváno a 
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materiál bude kolečky svážen ke shozům. Z terénu bude nakladačem suť odvážena k drtiči, kde 
bude recyklována pro další použití.  
Budou postupně odstraněny podlahové vrstvy 4.NP a jejich roztříděný materiál dopravován shozy 
na terén, kde bude následně uložen do jednotlivých kontejnerů podle druhů jednotlivých materiálů. 
Z ploch vodorovných konstrukcí bude průběžně odstraňována spadlá suť, aby nemohlo dojít 
k úrazu pracujících.   
 
Před zahájením odstraňování železobetonových průvlaků a ztužidel budou sloupy podlaží 
provizorně podepřeny ocelovými podpěrami pro zajištění jejich stability.  
Podbedněné průvlaky a ztužidla budou po jednotlivých polích vybourávány. Betonová suť průvlaků 
bude transportována stavebními kolečky ke shozům a dále k drtiči obdobně jako tomu bylo u 
železobetonové desky. Po vybourání všech průvlaků v posledním podlaží bude odstraněno jejich 
podbednění  a budou postupně ubourávány železobetonové sloupy tohoto podlaží. 
S jednotlivými podlažími budou po částech ubourávána také obě vnitřní železobetonová schodiště 
budovy. Budou nejdříve podbedněna železobetonová ramena do nižšího podlaží a jejich 
železobetonová mezipodesta. Bude odřezána potřebná část zábradlí schodiště a zrcadlo schodiště 
bude zajištěno provizorním zábradlím proti pádu osob. Výstupní rameno schodiště vetknuté do 
stropu bude vybouráno obdobně jako stropní železobetonové desky, tj. bude postupně od krajů 
ramen ve směru jejich délky v pruzích šířky do 600 mm bouráno. Takto budou nejprve vybourána 
obě ramena schodiště nižšího podlaží a následně i jejich mezipodesta, u které se předpokládá její 
uložení do bočních stěn.  
 
Po vybourání betonu schodiště podlaží bude odřezána jeho výztuž, která bude snesena na terén a 
následně odvezena do šrotu pro další využití. 
 
Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován tak, aby v podlažích nevznikaly větší vrstvy suti, 
které by mohly svou nadměrnou hmotností přetěžovat stávající konstrukce pod nimi. 
 
Postupně s odstraněním každého podlaží bude sníženo o podlaží také lešení a s ním posunuty 
níže také plastové shozy. 
 
Výše uvedeným postupem bude po jednotlivých podlažích současně ve všech dilatačních celcích 
odstraněna až na terén celá budova. 
 
Bourání spodní stavby: 
 
Před zahájením demolice spodní stavby bude demontována poslední část lešení a shozy. 
Bude odstraněna podlaha 1.NP s oddělením nášlapných vrstev a betonů. Bude sundána 
hydroizolace s jejím uložením do samostatného kontejneru s ostatními hydroizolacemi střechy. 
Následně bude vybourán strojem s hydraulickým kladivem podkladní beton, který bude recyklován 
a uložen s dalším betonovým recyklátem v určeném prostoru zařízení staveniště. 
 
Potom bude provedeno odkopání spodní stavby dočasnými svahovanými výkopy se sklonem min. 
2:1, aby se zabránilo sesunutí zeminy. Nákladní automobily a ostatní stavební mechanismy nesmí 
jezdit ve vzdálenosti menší než  3m od hrany svahu!  Z betonového recyklátu bude do jámy 
vybudována minimálně jedna rampa se sklonem do 12%, která umožní vjezd strojů do prostorů 
spodní stavby. Okolo výkopu bude provedeno ohrazení tak, aby se zabránilo pádu do hloubky. 
Toto zajištění bude provedeno pomocí mobilního oplocení.  Železobetonové základy budou 
bourány strojním bouracím kladivem, jejich výztuž bude rozřezána dle možností na vhodné délky a 
vytažena z betonové suti. Betonová suť bude bagrem nakládána na nákladní auta a převezena 
k drtiči k recyklaci. Po recyklaci betonu základů bude recyklát uložen na určeném místě v prostoru 
zařízení staveniště pro jeho následné využití. Separovaná výztuž základů bude shromážděna a 
odvezena do šrotu k dalšímu zpracování. 
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b) Odstranění stávajícího oplocení 

Odstraňovat se budou tři různé typy oplocení: 
 
1) Stávající ocelové oplocení výšky 1,7 m, s podezdívkou vč. základu a branky (viz výkres 01. 

Situace demolic – značeno černou barvou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Fotografie stávajícího oplocení k odstranění 
  

Toto oplocení s brankou je tvořeno ocelovými nosnými sloupky o průměru 50 mm, rozteči cca 3 m 
a výplní ze svislých ocelových prutů. Jeho celková délka je 64 bm. Bude odstraněna cihelná 
podezdívka, jejíž výška je 400 mm a šířka 200 mm. Při odstraňování oplocení bude taktéž 
odstraněn betonový základ podezdívky šířky 300 mm do hloubky 900 mm.   
Při odstraňování oplocení s podezdívkou nesmí dojít k porušení navazujícího stávajícího 
ocelového plotu přilehlého areálu psychologicko-pedagogické poradny, která se nachází od 
odstraňovaného oplocení jižním směrem (viz výkres 01. Situace demolic). V místě styku 
odstraňovaného a ponechávaného oplocení budou ocelové vodorovné pruty oplocení, cihelná 
podezdívka a betonový základ opatrně odřezány tak, aby nedošlo k poškození ponechávané části 
oplocení a viditelné části následně upraveny/ omítnuty. 
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2) Stávající ocelové oplocení výšky 1,7 m, bez podezdívky (viz výkres 01. Situace demolic – 
značeno modrou barvou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie stávajícího oplocení k odstranění 

 
Toto oplocení je rovněž tvořeno ocelovými nosnými sloupky o průměru 50 mm, rozteči cca 3 m a 
výplní ze svislých ocelových prutů, ovšem nemá podezdívku. Jeho celková délka je cca 29 bm. Při 
odstraňování oplocení bude taktéž odstraněn betonový základ šířky 300 mm do hloubky 900 mm. 
Oplocení vč. betonového základu bude odstraněno pouze po stávající ocelový sloupek, který se 
nachází v rohu - jižně cca 29 m od severního začátku odstraňovaného oplocení (viz výkres 01. 
Situace demolic). Při odstraňování tohoto oplocení nesmí dojít k porušení stávajícího navazujícího 
ocelového oplocení, které dále pokračuje západním směrem za tímto rohem oplocení, a na které 
se následně naváže nově vybudovaným oplocením v rámci SO 11 Oplocení, které je součástí 
stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji“. V místě styku odstraňovaného a ponechávaného 
oplocení budou ocelové vodorovné pruty oplocení a betonové základy opatrně odřezány tak, aby 
nedošlo k poškození ponechávané části oplocení. 
 
 
3) Stávající ocelové oplocení výšky 1,8 m, bez podezdívky vč. branky (viz výkres 01. Situace 

demolic – značeno růžovou barvou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Fotografie stávajícího oplocení k odstranění 

 
Toto oplocení s brankou je tvořeno ocelovými nosnými sloupky o rozteči cca 3 m, brankou a výplní 
z drátěného pletiva a jeho celková délka je 19 bm. Při odstraňování plotu budou taktéž odstraněny 
betonové základové patky pod ocelovými nosnými sloupky o průměru 250 mm a výšce 800 mm. 
Při odstraňování tohoto oplocení vč. betonových základů nesmí dojít k porušení navazujícího 
sousedního soukromého nevyužívaného objektu, který se nachází na severním konci 
odstraňovaného oplocení, a to na parcele č.497/275  – viz výkres 01. Situace demolic. 
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c) Odstranění betonových povrchů vč. podkladních vrstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie stávajících betonových povrchů k odstranění 
 
Jedná se o dvě betonové plochy cca tl. 300 mm, jejichž celková plocha činí 74 m2 vč. štěrkových 
podkladních vrstev. 

 

d) Odstranění šachtice přípojky plynovodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografie stávající šachtice přípojky plynovodu na východní straně odstraňované budovy ZŠ 
 
Jedná se o zděnou podzemní šachtici se dvěma otvory po bývalé přípojce plynovodu o ploše 2,8 
m2 a hloubce cca 100 cm, která se nachází na východní straně fasády odstraňované budovy ZŠ – 
viz výkres 01. Situace demolic. 
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e) Odstranění betonové tribuny s kovovým zábradlím 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie betonové tribuny s kovovým zábradlím 

 
K demolici je bývalá tribuna o ploše 6 m2 (půdorysný rozměr 2x3 m) tvořená betonovým obvodem 
šíře 30 cm a celkové výšce cca 160 cm vč. základu, vysypaná štěrkodrtí, do níž je uloženo 12 ks 
dlaždic 500x500mm. Po obvodu je ukotveno ocelové zábradlí v. 90 cm.  
 

f) Odstranění základů po již odstraněné části spojovacího koridoru 

Jedná se o betonové základy vedoucí pod železobetonovou deskou a dále severním směrem 
k sousední parcele č.497/282, a to v severovýchodním rohu odstraňované budovy ZŠ – viz výkres 
01. Situace demolic. Celková plocha těchto základů činí 42,3 m2, výška 1400 mm a jejich hloubka 
je 1650 pod ÚT. 
 

g) Odstranění betonové obruby vč. betonových základů 

K odstranění je betonová obruba o celkové délce  
12,3 m ložená do betonového základu.  
Obruba je málo viditelná, silně zarostlá v terénu. 
 
 

       Fotografie obruby v trávě 

 
 
 
 
 
h) Odstranění vlajkového stožáru vč. základů 

Jedná se o ocelový vlajkový ocelový stožár výšky 9,5 m,  
který bude odstraněn včetně betonového základu 0,2 m3. 
 

 

 

 

 

 
Fotografie vlajkového stožáru 
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5. Úpravy terénu po odstranění stavby 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby pod novou výstavbou 

Po odstranění stavby ZŠ budou prostory spodní stavby, které jsou pod novou výstavbou 
jednotlivých stavebních objektů dosypány, zhutněny a připraveny pro jejich výstavbu v souladu s 
projektovou dokumentací následovně: 
 
 SO 03 Zpevněné plochy pochůzí + SS 03.1.  Plocha dětského dopravního hřiště 
Prostory spodní stavby budou vyrovnány drceným kamenivem fr. 16-32 mm nebo betonovým 
recyklátem z odstraněné stavby až po úroveň pláně a hutněny na ID = 0,8, a to v ploše cca 662 
m2. 
 
 SO 10 Budova zázemí DDH  
Prostory spodní stavby budou až po úroveň základové spáry vyrovnány drceným kamenivem fr. 
16-32 mm nebo betonovým recyklátem z odstraněné stavby a přehutněny na ID = 0,8, a to v ploše 
cca 292 m2. 
 
V průběhu zásypů budou prováděny zkoušky míry zhutnění, na pláni SO 03 min. 30 MPa, výsledky 
budou doloženy protokoly. 
Kontrolu hodnoty relativní hutnosti podsypů a násypů ID = 0,8 provede akreditovaná laboratoř 
mechaniky zemin. 
 
 
b) Terénní úpravy po odstranění stavby v místech následného zatravnění  

Po odstranění stavby ZŠ budou prostory spodní stavby, které budou mimo novou výstavbu, 
zasypány po vrstvách hutněnou zeminou válcem až po úroveň 243,77 mnm, tj. do výše cca 
300mm pod finální terén, a to v ploše cca 378 m2. Následnou vrstvu ornice po finální úpravu řeší 
 SO 12 Sadové úpravy.  
 
 
c) Finální úpravy ploch 

Finální úpravy ploch po odstraňovaných konstrukcích (výstavba, výsadby) jsou řešeny v souladu 
s projektovou dokumentací ostatních stavebních objektů stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné 
– Ráji“ v následujících stavebních objektech: 
 
SO 03 Zpevněné plochy pochůzí + SS 03.1.  Plocha dětského dopravního hřiště 
 od v. 243,77 m.n m. tj. pláň 

SO 10 Budova zázemí DDH  
 od v. 243,40 m.n m. 

SO 12 Sadové úpravy  
 od v. 243,77 m.n m. 

 
 

 
 

 
 
 


