Harmonogram stavebních prací na akci: Výměna oken ZŠ Dělnická

srpen

okruh prací	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Převzetí staveniště k zahájení prací	■																																							
Demontáž nábytku		■	■	■	■	■	■	■	■																															
Zajištění proti poškození		■	■	■	■	■	■	■	■																															
Výroba oken a dveří					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Montáž lešení						■	■	■						■	■								■	■	■															
Demontáž původních oken												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Montáž nových oken												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Klempířské práce												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
zednické práce po výměně oken												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Malířské práce																				■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■			
kompletace interiéru																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Demontáž lešení																														■	■	■	■	■	■	■	■			
Předání díla investorovi																																								■

v Karviné 21.7.2014

Miroslav Švancar

Digitálně podepsal Miroslav Švancar
DN: c=CZ, o=SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČ 25829637], ou=2, cn=Miroslav Švancar, serialNumber=P340068
Datum: 2014.07.23 10:42:08 +02'00'

KUMAN spol. s r.o.
ul. Petrovická 1031/3
733 01 Karviná-Hranice
TEL: 596 325 066 DIČ: CZ60779098